
Préparation études EXE

Installation désamiantage (confinement zone)

Désamiantage  (provision)

Analyse libératoire/ Repliement des installations 

Installation de chantier

Synthèse 

Démolition / Sciage

Gros œuvre

Menuiseries extérieures

Corps d'états Techniques lots 9, 10 et 11

Corps d'états secondaires lots 4, 5 et 6

Finitions lot 7 et 8

Levée de réserves

Phase de qualification : micro et bionettoyage, QI, QF

Livraison

Mois 13Mois 11 Mois 12Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10

RELOCALISATION DE L'UNITE DE REANIMATION SAR C ‐ HOPITAL GUI DE CHAULIAC
PLANNING ENVELOPPE

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5
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