CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
COMMUNES

P

expert en data centers

115, boulevard Stalingrad
2, Avenue Albert EINSTEIN

69609 VILLEURBANNE

69100 VILLEURBANNE

www.apl.com

www.apl-datacenter.com



IN2P3 — Extension Phase 2 Z -
CCTC - V1 du 29/06/18 - % CCINZ2P3

expert en data centers

SOMMAIRE

I/ INTRODUCTION 5
I/ CONSISTANCE DU PROJET 5
11/ CARACTERISTIQUES DU SITE 5
IV/ INTERVENANTS 5
IV-1/ MAITRISE D’OUVRAGE 5
IV-2/ MAITRISE D’CEUVRE 6
IV-3/ BUREAU DE CONTROLE 6
IV-4/ COORDINATION DE SECURITE 6
IV-5/ OPC 6
V/ MODE D'INTERVENTION DES ENTREPRENEURS ET LISTE DES LOTS 7
V-1/ MARCHE 7
V-2/ REPARTITION DES TRAVAUX 7
V-3/ LISTE DES LOTS 7
V-4/ DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 8
V-5/ CALENDRIER D’EXECUTION 8
VI/ CONNAISSANCE DU PROJET 9
VI-1/ CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES 9
VI-2/ CONCORDANCE DE CONCEPTION DES OUVRAGES 10
VI-3/ OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT 10
VI-4/ MESURES 10
VIl/ DEMARRAGE DE CHANTIER 10
VII-1/ CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX 10
VII-2/ CONSTAT D’HUISSIER 11
VII-3/ INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE 11
VII-4/ FORMALITES PRELIMINAIRES, OBTENTION DES AUTORISATIONS 11
VII-5/ PERIODE DE PREPARATION 12
VII-6/ ECHANTILLONS 12
VII-7/ ETUDES TECHNIQUES 12
CCTC PAGE 2/ 26 APL 2018



IN2P3 — Extension Phase 2
CCTC—-V1 du 29/06/18

expert en data centers

VIII/ ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’EXECUTION — APPROBATION 13
VIII-1/ REGLES GENERALES DE PRESENTATION 13
VIII-2/ PLANS ET NOTICES D’EXPLOITATION 13
VIII-3/ SYNTHESE 14
VIII-4/ COTES DES PLANS 15
VIII-5/ NOTES DE CALCULS — DOCUMENTS TECHNIQUES 15
VIII-6/ APPROBATION 15
VIII-7/ ETABLISSEMENT ET DIFFUSION DES PLANS 15
VIII-8/ REPRODUCTION DES DOCUMENTS DE CHAQUE ENTREPRISE 15
VII1-9/ PLANS DE RECOLEMENT - DOE 15
IX/ NOTE GENERALE SUR LES CONTROLES 16
X/ ORGANISATION GENERALE DE CHANTIER 17
X-1/ COMPTE PRORATA 17
X-2/ PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 17
X-3/ INSTALLATION DE CHANTIER 17
X1/ DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 19
XI-1/ DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES HYGIENE & SECURITE APPLICABLES AU PROJET 19
XI-2/ NORMES ET REGLEMENTS 19
XI-3/ AGREMENTS ET QUALIFICATIONS 20
XI-4/ GARANTIE 20
XIl/ MATERIEL ET EQUIVALENCE 20
XII-1/ JUSTIFICATION DU MATERIEL SELECTIONNE 20
X1/ PRESTATIONS CONCERNANT PLUSIEURS LOTS 20
XIlI-1/ PRISE DE POSSESSION DES LIEUX - RECEPTION DES SUPPORTS 20
XIlI-2/ CARROTAGE ET REBOUCHEMENTS 21
XIlI-3/ SCELLEMENTS 21
XIV/ ESSAIS ET FORMATION 21
XIV-1/ ESSAIS COORDONES 21
XIV-2/ FORMATION DE L’EXPLOITANT 23
CCTC PAGE 3/ 26 APL 2018



IN2P3 — Extension Phase 2 <
CCTC-V1 du 29/06/18 &“% CCINZ2P3

expert en data centers

XV/ LIMITES DE PRESTATIONS 23
XVI/ ANNEXES 25
XVI-1/ ANNEXE 1 : NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER 25

CCTC PAGE 4/ 26 APL 2018



APL Yo @

expert en data centers

1/

Le présent document, cahier des clauses techniques communes (CCTC), est commun a tous les lots ainsi
que ses annexes. C'est un document contractuel qui compléete les Cahiers des Clauses Techniques
Particuliéres (C.C.T.P) de chaque lot. En tout état de cause, il ne peut étre dissocié de ces derniers.

Il a pour objet de définir les spécifications communes a tous les lots.

Il est obligatoire, pour chaque Entrepreneur de prendre connaissance des CCTP de I'ensemble des lots. En
effet, chaque Entrepreneur doit se tenir au courant de I'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres
Entrepreneurs sur ce qu'ils ont de commun, reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution,
fournir les indications nécessaires a |'exécution de ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en
cas de contestation, en référer a la Maitrise d’ceuvre.

Chaque Entrepreneur se trouve en relation contractuelle directe avec le Maitre de I'ouvrage. Toutefois, les
différents contrats ainsi conclus ne constituent pas des actes indépendants, mais des éléments d'un
ensemble constitué par les liens contractuels existant entre le Maitre de 'ouvrage, la Maitrise d’ceuvre,
chacun des Entrepreneurs ou tout autre intervenant. Il est donc expressément convenu que I'ensemble des
stipulations contractuelles, dont chaque signataire déclare avoir une parfaite connaissance, pourra, en tant
gue de besoin, étre invoqué dans les rapports de toute nature auxquels pourrait donner lieu I'exécution des
travaux.

I/

Le batiment Vil 2, du Centre de Calcul de I'IN2P3 du CNRS, dispose d’une salle informatique de 850 m?. Elle
est prévue a terme pour recevoir 6 allées, constituées chacune de deux rangées de racks informatiques.
Actuellement, seules les deux premiéres allées, respectivement les allées A/B et C/D, sont équipées. Elles
sont arrivées au maximum de leur capacité en nombre de racks informatiques.

L'objectif principal du projet, constituant la tranche 2 de Vil 2, est d'aménager deux nouvelles allées, en
garantissant un niveau de redondance Tier Il des infrastructures électriques et hydrauliques, tout en
prenant en compte le schéma directeur a terme

1/

Commune : Villeurbanne
Sismique : Zone 2 — Sismicité faible
Zone climatique d’hiver:  H1

Altitude : environ 200 m

Iv/

IV-1/ MAITRISE D’OUVRAGE

CNRS
2, Avenue Albert EINSTEIN
69609 VILLEURBANNE

CCTC PAGE 5/ 26 APL 2018



IN2P3 — Extension Phase 2
CCTC—-V1 du 29/06/18

expert en data centers

IV-2/ MAITRISE D’CEUVRE

APL
115 Boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

IV-3/ BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTROLES
Agence de Lyon
17 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE

IV-4/ COORDINATION DE SECURITE

QUALICONSULT
5 Bis Rue Claude Chappe
Parc de Crécy

69771 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

IV-5/ OPC

APL
115 Boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
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v/

V-1/ MARCHE

Les marchés sont passés a prix global et forfaitaire.

V-2/ REPARTITION DES TRAVAUX

L'ensemble des travaux est réparti en lots. Chacun d'eux fait I'objet d'un marché séparé.

V-3/ LISTE DES LOTS

Cette opération est réalisée en corps d’état séparés. Les travaux sont divisés en lots identifiés faisant

chacun I'objet d’un marché.

La décomposition, telle que définie dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, oblige chaque
participant a I'opération, avant signature de son marché, a prendre connaissance et respecter I'ensemble
des Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) de tous les corps d’état ainsi que du présent
Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les lots (C.C.T.C) et ses annexes. Ceci afin d’éviter erreurs,

fausses interprétations et/ou d’ignorer des travaux qui lui incombent.

Les lots sont listés ci-dessous.

V-3.1/ Lot 01 — Second Oeuvre

Ce lot est constitué d’un CCTP « Second Oeuvre ».

Ce lot a la responsabilité de la réalisation des prestations suivantes :
- Maconnerie (Socles)
- Peinture

- Cloison amovible

V-3.2/ Lot 02 — ELECTRICITE CFO

Ce lot est constitué d’un CCTP « Electricité CFO »

Ce lot a la responsabilité des installations électriques:
- distribution BT

- distribution ondulée

V-3.3/ Lot 03 -CVC
Ce lot est constitué du CCTP « CVC »

Ce lot a la responsabilité des installations de climatisation du Datacenter :

- production frigorifique

- distribution frigorique en salle informatique et locaux techniques
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V-3.4/ Lot 04 - GTC
Ce lot est constitué d’'un CCTP « GTC ».

Ce lot a la responsabilité des installations de GTC du Datacenter.

V-4/ DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'offre sera présentée obligatoirement selon le cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF). Chaque ligne devra étre renseignée.

Il est rappelé que les prix s’entendent équipements complétement mis en ceuvre (posés, cablés et
raccordés, essayés, réceptionnés).

Les prix s’entendent de méme, toutes dépenses incluses. Soit en particulier (liste non limitative) :
= La main d’oceuvre,
= Les frais d’installation de chantier,
= Les frais d’emballage et de transport,
= Les frais de déballage et de manutention,
= Les raccordements provisoires et définitifs,
= Les études et les plans,
= Les réglages, les essais et la mise en service et la réception,

= Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, les heures de nuits, etc.
nécessaires pour respecter les délais d’exécution impératifs ou pour ne pas perturber le
fonctionnement du site,

. Le nettoyage,
= Les assurances,

=  Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

Toutes ces charges si elles n‘apparaissent pas de maniere distincte dans le bordereau de prix, seront
automatiquement incluses dans I'offre globale de I’Entreprise.

Les travaux, objets du présent projet, ne comprennent aucune limite de prestation, en dehors de celles
décrites au CCTP. Les quantités éventuellement fournies dans les pieces écrites, ainsi que dans le
bordereau de prix, sont remises a titre indicatif. Elles seront vérifiées et éventuellement modifiées par le
candidat. Aucune réclamation ne sera admise apres signature du marché.

L’Entreprise ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais devra s’enquérir de tout
renseignement complémentaire sur les points qui lui sembleraient douteux ou incomplets.

V-5/ CALENDRIER D’EXECUTION

Un planning général des travaux fait partie du DCE. Au démarrage des travaux, les entreprises devront
dresser un planning prévisionnel d’exécution des travaux qui sera a coordonner avec les différents lots.
Celui-ci prendra en compte les délais nécessaires aux approvisionnements, les délais d’exécution et la date
butée et fera apparaitre le nombre de personnel associé a chaque tache.

Chaque entreprise sera tenue de s’engager sur une date de livraison générale. Le fait de répondre constitue
un engagement en ce sens.
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Vi/

VI-1/ CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES

Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (ATTRI 1), I'Entreprise reconnait qu’elle a une parfaite
connaissance du projet.

Elle doit donc, si elle le juge nécessaire, prendre connaissance, non seulement les pieces contractuelles de
chaque corps d’état, mais également tous les documents ou interfaces ayant une incidence sur chaque lot.

Elle a visité le site avant la remise de son offre.

L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont réalisées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P), ne présentent donc aucun caractére limitatif et I'Entreprise devra le
complet et entier achevement de ses ouvrages, méme s’il a été omis de mentionner dans le C.C.T.P (Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres) ou sur les plans, les fournitures et fagcons accessoires indispensables a
cet achevement et au parfait fonctionnement des installations projetées et traitées au forfait.

Les différents éléments, C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particulieres par lots et Cahier des Clauses
Techniques Communes a tous les lots) et plans du présent marché forment un complexe indissociable
engageant globalement I’Entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et les ouvrages a
exécuter qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation des travaux.

Dans le méme temps, si certaines dispositions des plans et des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres
(C.C.T.P) soulevent des divergences d’interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux
avenants techniques et aux décisions du Maitre d’CEuvre sans entrainer pour autant une modification du
prix global et forfaitaire du marché.

Il est précisé que la clause de priorité entre les documents listés au Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (C.C.A.P) n’a pas pour but d’annuler la réalisation d’'un ouvrage quelconque figurant sur I'une
des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction. En conséquence, tout
ouvrage figurant sur les plans et non décrit sur les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P), et
vice versa, est formellement d{ par I’Entreprise.

En conséquence I'Entrepreneur ne pourra arguer d’une erreur ou d’une omission tant dans les dessins du
dossier d’appel d’offres que dans le C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particulieres), pour justifier
ultérieurement de suppléments de prix.

Aucun travail supplémentaire, s'il était prévisible ou s’il découlait de la simple logique ou bonne foi, ne sera
admis par la suite dans la mesure olu I'Entrepreneur n’aura pas, par écrit, lors de la remise des offres,
exprimé des réserves précises.

De méme, il doit proposer au Maitre d’CEuvre, en temps utile, toutes modifications aux dispositions du
projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de |I'ensemble du
batiment, sans augmentation du prix forfaitaire, ni du délai d’exécution et ce pour I'ensemble des corps
d’états.
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VI-2/ CONCORDANCE DE CONCEPTION DES OUVRAGES

La description des ouvrages s’appuie sur des solutions techniques répondants au programme, coordonnées
entre elles et les divers intervenants (Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’CEuvre, Contréleur Technique, etc)
pour chaque corps d’état. Il appartient en conséquence a I'Entrepreneur qui modifierait certains points
d’un corps d’état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles qu’il induirait sur les autres
corps d’état.

VI-3/ OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) décrivent I'essentiel des ouvrages dus par
I’Entrepreneur. Méme s’ils ne définissent pas dans le détail des ouvrages tels que fagons de feuillures,
supports, calepinages, modes de fixations, joints, habillages, etc, ces travaux sont compris dans le marché
au méme titre que les autres.

VI-4/ MESURES

L'Entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans et s’assurer de leurs
correspondances entre les différents documents graphiques.

En cas de discordances importantes, elles devront étre matériellement réajustées, étant entendu que
I’Entrepreneur ne prendra en charge que celles de sa compétence et signalera au maitre d’ceuvre celles
anormales ou manquantes devant étre coordonnées avec les spécialistes des autres corps d’états.

En conséquence, chaque corps d’état ne pourra sous aucun prétexte se prévaloir d’'un manque de
renseignements concernant les travaux d’un autre corps d’état quel qu’il soit, pour justifier ses erreurs ou
omissions dont il restera seul responsable.

Vil/

VII-1/ CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Les Entrepreneurs doivent visiter les lieux d’exécution des travaux. lls auront la possibilité d’estimer les
contraintes d’accés au site.

Apres étude, I'Entreprise a obligatoirement signalé au Maitre d'CEuvre tout élément susceptible d’avoir une
influence sur I'établissement de son offre et du projet définitif en particulier elle signalera les ouvrages
nécessaires a la prestation non décrits dans les descriptifs des corps d’état.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du dossier de consultation,
I’Entrepreneur doit relever sur place, tous les renseignements (moyens d’acces, voisinage, etc) qui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier, et notamment:
= des moyens de communication et de transport sur le site;
= des itinéraires et cheminements obligatoires;

= des lieux d’extraction et d’approvisionnement en matériaux;
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= des conditions de stockage;

= des ressources en énergie et en eau;

= des lieux de décharge pour les gravois;

= des possibilités d’installation du chantier;

= des précautions de propreté et d’entretien des abords du chantier; ainsi que des espaces mis a
disposition;

En aucun cas, les Entrepreneurs ne peuvent prétendre a un supplément sur leurs prix forfaitaire par suite
des difficultés d’acces, d’organisation de chantier ou tout autre contrainte due aux existants mitoyens de
toutes natures.

Il est a noter que les voiries privées du Bioparc seront potentiellement utilisées pour d’autres chantiers.

VIl-2/ CONSTAT D’HUISSIER

L’entreprise du lot 03 CVC prend a sa charge au démarrage de la période de préparation de chantier, la
réalisation d’un constat d’huissier sur les zones concernés a proximité des zones de travaux, a savoir, a
minima :

= Zone extérieure (au droit installation de chantier et installation chaudiére provisoire)
. Toiture

= Local technique toiture

= Monte charge et escalier ts niveaux

. Niveaux N+1

= Niveau R.CH (circulation, locaux TGBT 1&2 et ci

Ce constat sera établi par un expert ddment mandaté ou un huissier accompagné du Maitre d'ouvrage. ||
comportera un constat écrit précisant I'état des chaussées et trottoirs d'acces, des constructions voisines
au chantier et attenantes. Ce constat servira a la remise en état en fin d’intervention.

VII-3/ INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE

Chaque entreprise ou chaque groupement d'entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le réle
sera le dialogue technique, financier, et de planification avec la Maitrise d’CEuvre. Celui-ci sera le seul
habilité a signer le courrier courant de son entreprise.

VIl-4/ FORMALITES PRELIMINAIRES, OBTENTION DES AUTORISATIONS

a) Le constat contradictoire de démarrage de chantier, ainsi que le mode de réception des supports pour
les Entreprises se succédant sur celui-ci sont définis dans les CCTP respectifs.

b) L'Entrepreneur est tenu, avant tout commencement d’exécution et a sa diligence, risques, périls et frais,
de remplir aupres des services publics qualifiés, toutes les formalités résultant des lois, décrets, arrétés
et réglements en vigueur.

L’Entreprise est réputée s’étre assurée de la faisabilité et des incidences des travaux envisagés ainsi que
leur compatibilité avec les ouvrages existants environnants.

c) LEntrepreneur utilisant des engins ou appareils bruyants est tenu de prendre toutes les précautions
nécessaires afin de respecter les prescriptions imposées par les textes suivants :
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= L'ordonnance du 8 décembre 1970, concernant les marteaux- piqueurs;
= le décret du 18 avril 1969, concernant I'insonorisation des engins de chantier;

= I"arrété du 11 avril 1972, concernant les moteurs a explosion ou a combustion interne et les groupes
motocompresseurs;

= I’arrété du 4 novembre 1975, concernant les brise-béton et les marteaux-piqueurs ;
= I’arrété du 26 novembre 1975, concernant les groupes électrogénes de soudage ;

= I'arrété du 10 décembre 1975, concernant les groupes électrogenes de puissance.

VII-5/ PERIODE DE PREPARATION

Les entreprises doivent fournir, pendant la période dite de préparation avant synthése et selon les
instructions du Maftre d’CEuvre, les précisions relatives aux ouvrages des corps d’état et dont I'exécution
est liée a des sujétions communes a divers corps d’état, en particulier :

= niveau d’arase et nus bruts a respecter;
= emplacements et définition de surcharges spéciales (massifs, socles, fers de suspente, appareils, etc);
= emplacements et encombrements des canalisations, tuyauteries ou gaines;

= dispositions et sujétions a prévoir (supports, trous, taquets, percements, scellements, rebouchage
des trous,des trémies, etc.);

= cheminement de matériel lourd ou volumineux.

VIl-6/ ECHANTILLONS

Apres désignation des Entreprises attributaires des marchés, pendant la période dite « de préparation », la
MOE fournira a I’Entrepreneur, une liste détaillée des éléments qu’il juge indispensable a présentation et ce
sans supplément de prix.

Avant passation de leurs commandes et au plus tard a la fin de la période de préparation du chantier, tous
les Corps d’Etat doivent présenter au Maitre d’OEuvre les échantillons, modéles ou maquettes des
différents matériaux, matériels et ensembles dont ils prévoient I'emploi. Seront également jointes leurs
spécifications techniques, de facon a ce que les décisions prises, adoption ou refus, n’aient aucune
influence sur le planning.

Ceux-ci jugés indispensables par la MOE, devront étre modifiés s’il y a lieu jusqu’a complet accord.

Tous les échantillons, modéles ou maquettes pourront, apres le choix et a la demande du Maitre d’'CEuvre,
étre conservés sur le chantier durant I’exécution des travaux, de maniére a servir de référence.

Les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du forfait de chaque entreprise, celle-ci restant
propriétaire en assurant la reprise apres réception des travaux.

Faute d’avoir souscrit a cette présentation, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit d'imposer les matériaux
prévus dans les documents contractuels.

Si du fait de I’Entreprise, le changement d’'un matériau entrainait des retards sur le planning, ces retards lui
seraient pleinement imputés.

VII-7/ ETUDES TECHNIQUES

Les études d’exécution sont a la charge des entreprises.
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a) L'Entrepreneur attributaire fera sienne I’étude technique du projet du Maitre d’CEuvre.

@

Tous les avis formulés par le Controleur Technique seront respectés sans donner lieu a supplément de

prix.

Seuls les plans d’exécution visés par la Maitrise d’OEuvre et le Controleur Technique serviront a

exécuter les travaux.

b) Dans le cas de groupement d’entreprises, le mandataire du groupement d’entreprises est en charge de la

coordination des études d’exécution des différents lots.

A ce titre, il doit assurer la complétude des études d’exécution et palier a toute lacune dans les études

d’interfaces entre les membres du groupement.

Dans le cadre de l'offre, du groupement, le mandataire aura établi le programme des études
d’exécution du groupement et la répartition des taches entre les cotraitants de telle maniére a couvrir

la globalité des études et des interfaces de ces études.

viii/

VIll-1/ REGLES GENERALES DE PRESENTATION

Tout document doit faire apparaitre :

= Une page de garde pour les piéces écrites et un cartouche pour les plans.

= Le suivi des indices et des modifications faites sur telle ou telle partie du document.

= Un sommaire, pour les pieces écrites.

= Un en-téte et un pied de page sur tout document bureautique dans lesquels figurent :

o le nom de l'Entreprise,

o le nom de I'affaire,

o lintitulé du projet,

o la partie d’'ouvrage concernée,
o ladate,

o l'indice du document,

o le nom du fichier.

Nota: La forme des cartouches, le détail de la présentation et la numérotation des documents sont

validés durant la phase de préparation du chantier.

VIIl-2/ PLANS ET NOTICES D’EXPLOITATION

Les plans détaillés des installations seront a exécuter aux échelles suivantes :

échelle 1/50 plans des niveaux
échelle 1/20  pour les locaux techniques

échelle 1/10  pour les détails d’exécution
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Schémas de principe : préciseront tous les équipements techniques tels que robinetterie, appareil de
mesure, débits températures des fluides.

VIII-3/ SYNTHESE

La prestation de synthése est a la charge du lot 03 CVC. Le lot 03 CVC désignera, dés le début de I'opération
un responsable de cette cellule de synthese.

le responsable de la cellule de synthése fixera au démarrage du chantier les réunions nécessaires, en
coordination avec I'OPC qui fixera les dates de finalisation des plans par les entreprises. Ces réunions seront
distinctes des réunions de chantier et seront animées par le responsable de la cellule de synthése. La
maitrise d’ceuvre participera aux réunions de synthéses.

Les entreprises reprendront les plans d’exécution en fonction des remarques de la cellule de synthese.
Participation a la cellule de synthese :

Tous les lots participent a la cellule de synthése et aux réunions organisées en donnant leurs
documents a la cellule pendant la période de préparation de chantier et jusqu’au visa des plans
d’exécution.

La maitrise d’oeuvre

Documents a fournir par les entreprises :

Les fonds de plan seront ceux du dossier de consultation fourni par la maitrise d’oeuvre. Le lot 03 aura
a sa charge la vérification de ces plans afin de s’assurer de la bonne correspondance avec I'existant.

Les entreprises fourniront leurs plans d’exécution au format DWG, chaque « tracé » sera réalisé sur un
calque sélectionnable dans une couleur qui s’inscrira dans la charte des couleurs définie par le
responsable de la cellule de synthése.

Toutes les entreprises concernées par des cheminements (gaines, chemins de cables, tuyauteries)
fourniront des encombrements a I’échelle ainsi que les arases inférieures et supérieures des cheminements
ainsi que le positionnement des suspentes, colliers de fixations etc.

Les plans a fournir par les entreprises pour la cellule de synthése sont a minima les suivants :
Lot 3

Plans des gaines a barres, chemins de cables, goulottes, accessibilité requises

Plans des appareillages plafonniers

Encombrement des tableaux et des débattements de portes de tableaux

Appareillage muraux.

Lot 4

Plans des différents réseaux (gaines, tuyauteries, appareillages unités terminales, grilles, bouches
diverses avec encombrement a I'échelle) et accessibilités requises : filtres, vannes, robinets,
cheminements des condensats, réseaux verticaux (plomberie / eaux pluviales)

Plans d’implantation et de calepinage des équipements
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VIill-4/ COTES DES PLANS

L’Entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution, toutes les cotes portées sur les plans qui lui sont
fournis par le Maitre d’CEuvre. Aucune mesure ne doit étre prise a I’échelle métrique sur les plans, sauf sur
les dessins a grandeur d’exécution.

VIII-5/ NOTES DE CALCULS — DOCUMENTS TECHNIQUES

L'Entrepreneur doit établir a sa charge, d’aprés les plans, notes et détails de la Maitrise d’OEuvre, ses
propres plans d’exécution et de chantier, d’usine, de détails, calepins ou épures, notes de calculs, notices
explicatives, tracés et joindre toutes justifications nécessaires (en particulier les fiches techniques
correspondantes) a la parfaite réalisation de I'ouvrage. Ces documents doivent étre soumis avant toute
exécution a I’'examen ou aux visas de la MOE et du Contréleur Technique.

Vill-6/ APPROBATION

L’Entreprise devra intégrer dans son dossier tous les commentaires ou modifications qui lui parviendront de
la part de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de Contrdle.

Lorsque le dossier présenté sera jugé acceptable (sans remarque majeure), I’'entreprise établira un “Bon
pour exécution” (B.P.E) sur la base du dernier indice de plan visé sans observation (V.S.0.) par la Maitrise
d’CEuvre et le Bureau de Contrdle.

Les plans d’exécution seront remis a la Maitrise d’CEuvre jusqu’a I'obtention du Visa Sans Observation
(v.S.0).

VIII-7/ ETABLISSEMENT ET DIFFUSION DES PLANS

L’Entreprise devra les exemplaires des plans, notes de calculs et notices explicatives nécessaires a leur
approbation sous sharepoint et en format papier :

= 1 exemplaire papier de tous les documents devra étre émis a la maitrise d’ceuvre, a la MOA et au BC.

VIII-8/ REPRODUCTION DES DOCUMENTS DE CHAQUE ENTREPRISE

Les frais de reproduction des documents, plans, devis, cahiers des charges, etc..., nécessaires au Maitre de
I’Ouvrage, a la Maitrise d’CEuvre et au Controle Technique sont pleinement a la charge de I'Entreprise et
compris dans le prix de soumission.

VIII-9/ PLANS DE RECOLEMENT - DOE

Ils seront établis au fur et a mesure de I'avancement des travaux et devront étre le strict reflet des
ouvrages exécutés.

Ils comporteront I'ensemble des reperes nécessaires a I’exploitation.
En fin de chantier, I’entreprise fournira I'ensemble du dossier des ouvrages exécutés :

e le dossier sera décomposé en 3 sous dossiers : le dossier de recolement, le dossier des matériaux et
essais, le dossier maintenance.
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IX/

Tous les contréles internes nécessaires dans les différentes phases de préparation et d’exécution des
travaux, ainsi que les étapes d’essais avant réceptions seront programmés et respectés.

Le contrdle interne (Loi du 4 janvier 1978) auquel sont assujetties les Entreprises doit étre réalisé a
différents niveaux :

. au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s’assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux Normes Frangaises (N.F) et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché ;

o au niveau du stockage, I'Entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques soient
convenablement protégées ;

. au niveau de l'interface entre les corps d’état, chaque intervenant vérifiera, tant au niveau de la
conception de I'exécution, que les ouvrages exécutés ou a réaliser par d’autres corps d’état
permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;

. au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contréles internes de
I’Entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux Documents Techniques Unifiés
(D.T.U) et/ou régles de I'art, ainsi qu’aux spécifications acoustiques ;

. au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les
Documents Techniques Unifiés (D.T.U), les régles professionnelles, les éventuels essais particuliers
supplémentaires exigés par les pieces écrites respectives a chaque lot et les contréles acoustiques
intermédiaires indiqués dans la Notice Acoustique.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des Proces-Verbaux (P.V), qui seront
transmis pour examen a la Maitrise d’OEuvre et au Contrdleur Technique.

Chaque lot devra obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tout ordre qui lui
incombent, selon dispositions de I'article R111.40 du décret 78.1146 du 7 décembre 1978.

En ce qui concerne les installations techniques, les Entreprises devront effectuer, a leur charge,
préalablement a la réception, les essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document
du Comité des Organismes de Prévention et de Controle Technique (COPREC) N° 1 du 28 mai 1979, modifié
par le supplément spécial N° 82-51 bis du 17 décembre 1982 et ses mises a jour.

Les Procés-Verbaux (P.V) devront étre rédigés sous la forme définie dans le document technique COPREC
N° 2 du 23 juillet 1978, modifié par le supplément spécial N° 82-51 bis du 17décembre 1982 et ses mises a
jour.

Ces documents sont disponibles auprés du Comité professionnel de la prévention et du contréle technique
dans la construction, COPREC - Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine - 75755 Paris Cedex 15.

IIs seront envoyés en 3 (trois) exemplaires a la Maitrise d’CEuvre ou au Contréleur Technique.

NOTA: L'intervention d’'un Controleur Technique étant prévue par les documents contractuels,
I’Entrepreneur sera tenu, a tout moment de son intervention (étude, exécution, période de garantie), de se
conformer aux Avis, directives et instructions des représentants habilités du Contréleur Technique.

Les essais demandés par la Maitrise d’CEuvre auront lieu lorsque les essais des entreprises seront achevés
et concluants ; les procés-verbaux (P.V) correspondants ayant été transmis a la Maitrise d’ceuvre.

CCTC PAGE 16/ 26 APL 2018



APL Yo @

expert en data centers

X/

X-1/ COMPTE PRORATA

Un compte prorata sera mis en place pour les dépenses courantes du chantier.
Le Gestionnaire chargé de la tenue du compte est I’'entrepreneur titulaire du lot 3
Le Compte-Prorata est géré et mis en place par I'entrepreneur du lot 3

L'ensemble des entrepreneurs participe au compte-prorata. Le compte prorata prendra en charge les
dépenses communes conformément au chapitre X-3 ci apres

X-2/ PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Le plan d’installation de chantier sera élaboré par le lot 03, en collaboration avec les autres lots qui lui
indiqueront leurs besoins internes.

Il sera soumis aux utilisateurs, au Maitre d’ceuvre et au coordonnateur S.P.S. pour avis dans les quinze
premiers jours de la période de préparation.

X-3/ INSTALLATION DE CHANTIER
X-3.1/ PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Le plan d’installation de chantier sera élaboré par le lot 3, en collaboration avec les autres lots qui lui
indiqueront leurs besoins internes.

Il sera soumis aux utilisateurs, au Maitre d’oeuvre et au coordonnateur S.P.S. pour avis dans les quinze
premiers jours de la période de préparation.

X-3.2/ INSTALLATION DE CHANTIER

Clétures de chantier_: Frais d’installation, de location et d’entretien a la charge du compte
PRORATA, réalisé par le lot 03

Les cl6tures et cheminement de chantier seront mises en place par le lot 03. (voir plan de principe
d’installation de chantier joint en annexe du present CCTC)

L’entrepreneur devra se conformer au reglement interne du CNRS ainsi qu’ a tous les reglements de police
ou municipaux en vigueur pour les abords.

Il sera responsable de tous les accidents ou désordres survenant sur le chantier par suite de la non
observation des mesures qui lui incombent, en particulier celles relatives aux travaux au droit des
propriétés voisines et a la sécurité permanente des biens et des personnes.

Il devra exécuter, a ses frais, tous les travaux de protection et de clotures provisoires nécessaires sur la
périphérie du terrain et du chantier. Modele a remettre au Maitre d’oeuvre. Entretien de la cloture
pendant la durée du chantier. Déplacement si nécessaire pour I'exécution des travaux. Evacuation en fin de
chantier.

L’entreprise du lot 03 sera tenue de procéder a un nettoyage systématique des abords du chantier pendant
la durée de celui-ci.
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Protection de sols : Frais d’installation, de location et d’entretien a la charge du compte PRORATA,
réalisé par le lot 01

La surface actuellement disponible au niveau R+1 est actuellement revétue d’une résine de sol. Ce
revétement existant devra étre protégé tout au long de I'opération.

Au démarrage de l'opération, le lot 03 mettra en place une protection provisoire de ce revétement sur
toute la surface actuellement disponible au niveau R+1. Cette protection sera composée d’une bache
ignifugée recouverte de panneau isorel, toute sujestion de poses comprises.

Escalier + Plateforme de desserte : Frais d’installation, de location et d’entretien a la charge du
compte PRORATA, réalisé par le lot 03

Un escalier provisoire ainsi qu’ une plateforme (charge admissible 350kg/m?) devra étre installé pour
accéder au niveau R+1 afin de pouvoir approvisionner le chantier (voir plan de principe d’installation de
chantier joint en annexe du present CCTC).

A l'issue du montage, la plateforme sera vérifiée par un organisme de controle agréé

Réseaux
Il sera prévu au minimum :
Eau:alacharge du lot 03

= Raccordement des sanitaires et refectoires depuis point d’eau mis a disposition par le CNRS au droit de
la présente installation de chantier

= 1 point d’eau sur la base vie.

= point d’eau strictement interdit au niveau R+1.

= Pour info, présence d’un robinet de puisage existant dans local technique toiture.

Evacuation EU/EV: a la charge du lot 03

= Evacuation des sanitaires et refectoires sur le regard EU/EV existant a proximité

Electricité : a la charge du lot 02

= 1 armoire générale d’installation de chantier sur la base vie pour raccordement de l'installation de
chantier et coffrets éléctriques. Raccordement sur départ en attente fourni par CNRS (coffret en
facade)

= 2 coffrets de chantier comportant au minimum une PC triphasée et 4 PC mono au niveau R+1.

= 2 coffrets de chantier comportant au minimum une PC triphasée et 4 PC mono au niveau Toiture (1
dans local technique et 1 sur toiture)

= éclairage des circulations horizontales et verticales.

L'installation sera vérifiée par un organisme de contréle agréé

BASE VIE : Frais d’installation, de location et d’entretien a la charge du compte PRORATA, réalisé
par le lot 03

Installation sur le site d’une base vie comprenant :

= 1 salle de réunion / refectoire de 30 m? chauffée et rafraichie, comprenant :
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o 1grande table avec 20 chaises,
o 1 panneau d’affichage pour I'ensemble des plans de I'opération.

o 1 armoire fermant a clé avec un dossier marché complet jusqu’a la réception des travaux,
les C.R. de chantier, les plans d’exécution des entreprises.

L’ensemble des installations communes (vestiaires — sanitaires) pouvant accueillir un maximum de 15
ouvriers seront réalisées et entretenues au titre du compte prorata. Ces derniéres devront étre
conformes a toute reglementation et en particulier au code du travail. Elles devront s’adaptées aux
évolutions de charge du chantier. Il sera toléré que la salle de réunion servira également de réfectoire.

L’entreprise devra la fourniture et la pose d'un bloc sanitaire préfabriqué de chantier conforme aux
directives du coordonnateur S.P.S.Ce bloc sera d'un modele agréé par les services hygiene et par la
|égislation du travail. Il restera en place pendant toute la durée du chantier.

Compris socle de pose en gros béton sur feuille de polyane si nécessaire,

Il sera nettoyé par une entreprise de nettoyage agréée par le maitre d’ouvrage au moins une fois par
jour,

Compris toutes sujétions diverses.

X1/

XI-1/ DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES HYGIENE & SECURITE
APPLICABLES AU PROJET

Chaque Entrepreneur est tenu d’adresser au Maitre de I'ouvrage son plan particulier de sécurité et de
protection de la santé.

Le présent projet donne lieu a la désignation par le Maitre de I'ouvrage d’'un Coordonnateur sécurité. Le
chantier sur lequel I'Entrepreneur est appelé a travailler, en cas de conclusion du contrat, est soumis a
I'obligation de plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Ce plan général de coordination, établi par le Coordonnateur sécurité, fait partie des documents de la
consultation et du marché.

XI-2/ NORMES ET REGLEMENTS

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes francaises en vigueur.
L'exécution des travaux traditionnels est soumise aux dispositions du REEF applicable au marché.

Bien qu'il ne soit pas joint aux dossiers de marché, ni signé par les parties, il est réputé comme étant
parfaitement connu de I'Entrepreneur et faire partie des documents contractuels du marché.

Sont considérés comme regles de l'art et de ce fait applicables contractuellement, les Documents
Techniques Unifiés (DTU), les Cahiers des Charges et Regles de Calcul DTU, les exemples de solutions pour
satisfaire au Réglement de Construction figurant dans le REEF, les prescriptions techniques générales
publiées par le CSTB, ainsi que les régles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre doivent faire I'objet d’'un
avis technique ou d’une enquéte spécialisée, et bénéficier d'un classement en risque normal de I’AFAC.
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XI-3/ AGREMENTS ET QUALIFICATIONS

Chaque entreprise titulaire d’'un marché fournira les certificats d’agréments correspondant aux types de
taches qu’elle a a exécuter dans le cadre du présent marché.

Les documents d’habilitation délivrés par un organisme compétant seront joints obligatoirement a I'offre
du Titulaire.

Tous les personnels désignés par le Titulaire, intervenant dans le cadre du présent marché, devront
posséder un niveau de qualification et de compétence adapté aux taches qu’ils ont a réaliser.

XI-4/ GARANTIE

L’entrepreneur assurera la garantie de parfait achevement et de bon fonctionnement des installations et
matériels qu’il aura fourni et installé, compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira dans les mémes conditions toutes les fournitures qu’il sous
traitera.

L'entrepreneur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes pieces ou éléments reconnus
défectueux durant cette période.

XIl/ MATERIEL ET EQUIVALENCE

X11-1/ JUSTIFICATION DU MATERIEL SELECTIONNE

L'entrepeneur devra dans son dossier de réponse justifier du choix des « gros matériel » (groupe froid, ...)
qu’il a fait sur les critéres suivants :

- Performances de I'équipement (rendement, COP,niveau sonore, ...)
- Ladurée moyenne avant panne, ou MTTF (mean time to failure)

- Le cout de la maintenance P3 (garantie totale équipements) par an

XIll/ PRESTATIONS CONCERNANT PLUSIEURS LOTS

X111-1/ PRISE DE POSSESSION DES LIEUX - RECEPTION DES SUPPORTS

Les intervenants des lots process prendront possession des lieux mis a disposition du lot A — batiment.

Les corps d’états réceptionneront les ouvrages sur lesquels ils sont appelés a intervenir et feront part de
leurs réserves.

Les dites réserves devront étre consignées dans le constat contradictoire établi en amont de I'intervention
de I'Entreprise.

Lors de I'établissement de ce constat, I'Entrepreneur doit s’assurer que les supports sont aptes a recevoir
les travaux prévus a son marché et que leur état est compatible avec les obligations de résultat qui lui sont
imposées.
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Les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U) et les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieéres (C.C.T.P) précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases, etc..., des différents
ouvrages a exécuter.

Apreés coup, I'Entreprise ne sera plus admise a formuler de réserves, excepté pour vice caché.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune
réclamation de tout genre ne pourra étre formulée a ce titre par la suite ni aprées la réception des travaux.

En cas de réserves, I'Entrepreneur devra coordonner avec le responsable en cause des réserves tous les
travaux nécessaires a la levée de celles-ci.

Xl1I-2/ CARROTAGE ET REBOUCHEMENTS

Etant dans un batiment existant, chaque entreprise assurera ses propres carrotage et calfeutrement dans
les murs, plancher ou trémies existants.

Aucun percement ne pourra étre réalisé sans autorisation de la MOE. Le Maitre d'ceuvre d'exécution se
réserve formellement la possibilité de refuser tout percement dangereux pour I'ouvrage et toute solution
de remplacement qui seraient techniquement insuffisants ou méme simplement inesthétiques.
L'Entrepreneur devra alors supporter toutes les conséquences de ce refus, et prendre a ses frais toutes les
dispositions nécessaires pour aboutir a une solution valable et acceptée par le Maitre d'ceuvre.

X1l1-3/ SCELLEMENTS

Chaque Entrepreneur exécutera ses propres scellements, dans toute nature de matériau. Si le Maitre
d’ceuvre estime les scellements mal exécutés (dans le béton armé en particulier), il en chargera, sans autre
formalité I’Entrepreneur ayant mis en ceuvre le matériau support.

Tout scellement devra étre en retrait pour permettre le raccord effectué par I'Entrepreneur chargé du
revétement.

Dans les salles informatiques, le lot A a prévu l'incorporer des rails dans les retombées de poutre du
plancher haut. Les entreprises devront utiliser au maximum ces rails incorporés pour fixer tout élément
cheminant en aérien dans ces salles.

XIv/

XIV-1/ ESSAIS COORDONES

Principe

Il s’agit de qualifier les salles informatiques d’une facon globale (tous lots), c’est-a-dire d’effectuer des tests
de performances sans négliger les interactions entre les différentes installations techniques du Data Center.

Une charge informatique fictive (bancs de charge rackable en baies informatiques) sera donc installée en
baies informatiques par le lot B dans les 2 salles.

Ces essais coordonnés permettront de valider le bon fonctionnement des salles informatiques en
conditions réelles, en terme de capacité, de fiabilité et de supervision d’exploitation.

Différents scénarii seront envisagés :

e Panne ou maintenance d’un équipement (climatiseurs, onduleurs, armoires, automate GTC, ....)
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e Panne ou maintenance d’une chaine (électrique, climatique, GTC,...)
e Panne EDF
¢ Salle(s) chargée(s) en limite de capacité (comportement aéraulique/thermique de la salle)

e Détection incendie

... [liste non exhaustive...]

Ces tests de performance ne pourront avoir lieu qu’aprés les essais et autocontrOles propres aux
installations réalisées par chaque entreprise et aprés la levée de toutes les éventuelles réserves par la
maitrise d’ceuvre et I'organisme de contréle.

IIs s’effectueront pour les puissances maximales et pour les différentes configurations de fonctionnement
du site.

Une période de 3 semaines est a prévoir pour la réalisation de ces tests avant la mise a disposition des
salles.

Préparation

Le programme détaillé des tests de performances sera fourni a la MOE au moins 15 jours avant le début de
ceux-ci. Avant cela, la période de préparation s’organisera de la fagon suivante :

e Un cahier de tests général sera initié par la MOE avec pour chaque essai :
o Objectif du test, événement simulé
o Conditions initiales
o Action /intervenants
o Risque du test / niveau de redondance et conditions de fonctionnement
o Retouren arriere
0 Résultats attendus tous lots
o Remontée en GTC

e Sur cette base, un travail collaboratif sera réalisé sous forme de réunions avec Entreprises et maitrise
d’ouvrage (présence entreprises obligatoire)

¢ Modifications, détails et validations du cahier de tests par les entreprises (avec notamment, pour
chaque essai, matérialisation sur synoptique ou plan avec impacts prévus sur installations par lots).

e Validation définitive du cahier de tests détaillés par la MOE et le MO.
Réalisation

Les tests seront réalisés par les entreprises en présence des représentants de la maitrise d’ouvrage, de
I’exploitant du site, de la MOE, de I'assureur et du bureau de contréle.

IIs suivront le déroulé pas a pas décrit dans le cahier de tests et les relevés d’état d’équipement, de
puissance, températures, débit... seront consignés en temps réel.

Apres les tests, I'Entreprise devra remettre un rapport complet contenant les résultats des tests cités ci-
dessus.

Si les tests ne sont pas concluants, les entreprises assureront les actions correctives éventuelles afin
d’aboutir au bon fonctionnement de l'installation, en terme de redondance, de sécurité et d’exploitabilité.

Elles transmettront a la MOE le suivi des éventuelles actions correctives pas a pas.

Les cahiers de tests finalisés avec les actions correctives seront joints dans le DOE.
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XIV-2/ FORMATION DE L'EXPLOITANT

Au terme des essais coordonnées, des formations par lot seront a dispenser par les entreprises a
I’exploitant du site aprés la réalisation de ces essais, en présence de la MOE.

Chaque entreprise doit assurer la formation d’environ 5 personnes. Ces personnes ne pouvant pas se
rendre disponibles le méme jour, la formation est dispensée sur site en deux sessions d’'une demie-journée
pour chaque entreprise.

Chaque entreprise présentera le contenu de la formation au MO et au MOE pour visa au minimum 1 mois
avant la formation : planning de la journée, supports de formation / points a aborder listés ci-dessous :

Partie théorique :
- Connaissance de 'architecture de I'installation et de ses particularités,
- Description des équipements installés,
- Description des modes de fonctionnement ; normal et dégradé,
- Mise en garde vis-a-vis des précautions particulieres d’utilisation,
- Réparations courantes d’entretien,
- Présentation des protections HTA et BT, sélectivités,

- Présentation des notices d’exploitation des équipements, des opérations courantes d’exploitation a
réaliser avec leur périodicité (controle visuels, essais, etc.),

- Présentation des notices de maintenance avec la périodicité,
Partie pratique :

- Manceuvre des équipements,

- Conduites des installations,

- Simulation de cas, analyse d’incidents, causes probables et remédes possibles,

Xv/

Prestations Responsables
Carrotage et rebouchement Lots concernés
Installation des barrettes de terre par niveau et locaux Lot 02

Raccordements des équipements a la terre sur barrette, et gestion de la continuité

électrigue (dont faux planchers et faux planchers) Lots concernes

Fixations des matériels techniques indépendantes des structures Lot concernés
Mise a disposition des cables d’alimentation des équipements devant étre alimentés Lot 02
Raccordement de tous les équipements techniques Lots concernés

Fourniture et pose des chemins de cébles et cables entre tableaux et armoires ou

égquipements du lot concerné Lot 2

Fourniture et pose des chemins de cébles et cable entre I'armoire du lot concerné et les

P . Lots concernés
égquipements du lot concerné

Fourniture, pose et raccordement des coups de poings d’arrét d’'urgence a I'entrée des

Lot 2
locaux

Fourniture, pose et raccordement des arréts d’urgence a l'intérieur des locaux Lots concernés
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Passerelles de communication et mise a disposition des tables d’échange pour la GTB I(())r?selfr;{gs
Fourniture des analyses fonctionnelles des régulateurs et automates Tous |0t§
concernés
Fourniture des listes de points Tous Iotg
concernés
Tri des points a reprendre sur GTB en accord avec client Lot 4
Validation de la concordance entre la liste des points et les analyses fonctionnelles Lot 4
Réalisation des synoptiques, automatismes et images graphiques Lot 4
Paramétrage des régulateurs, automates et boitiers Tous |0t§
concernés

Mise a disposition des contacts pour gestion GTB

Lots concernés

Raccordement des liaisons en attente du lot GTC sur I'équipement

Lots concernés

Mise a disposition des liaisons filaires ou bus laissés en attente Lot4
Cablage depuis les équipements des lots vers la GTB Lot 4
Essais de communication avec le lot concerné Lot 4
Repérage complet des liaisons Lot 4
Validation des remontés d’alarmes sur la supervision Lot 4

Participation aux essais autant de fois que nécessaire a la demande du lot GTC, MOE ou
MOA

Lots concernés
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XVI-1/ ANNEXE 1 : NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER

= ZONE AUTORISEE

e Une zone de chantier a été défini (voir plan de principe d’installation de chantier ci
apres) et sera cloturée

e Interdiction formelle de stocker du matériel en dehors de la zone dédiée au chantier.
e Seuls les véhicule entreprises seront autorisés a stationner dans I’enceinte du CNRS

e Veéhicule personnel des salariés formellement interdit sur le site

=  ACCES PERSONNELS

e Chaque entreprise devra transmettre a la maitrise d’ceuvre et au pilote OPC, le mercredi
de chaque semaine, une demande d’accés pour la semaine suivante, comprenant : nom,
prénom et lieu d’intervention (Intérieur vil2 / extérieur).

e Le pilote OPC transmettra cette liste le jeudi, au responsable sécurité et responsable
projet de I'IN2P3.

e Leresponsable de I'IN2P3 transmettra la liste des personnes aux personnel de I'accueil
du site le vendredi.

e Les intervenants retireront leurs badges visiteurs chaque jour a I'accueil du site, a partir
de 8h00, sur présentation d’'une piece d’identité, et pourront se rendre directement sur
le « chantier ». Le rendu du badge se fera le soir a I'accueil également.

e Le port du badge sera obligatoire sur le chantier.

e Les horaires de chantier seront : 08h00 — 18h00.

= LIVRAISON MATERIELS

e Pas d’obligation de déclaration aupres du CNRS.

e Le livreur devra informe I'accueil, via I'interphone a I’'entrée du parking, le nom de
I’entreprise pour qui il fait la livraison.

e Pour toute livraison de gros matériel nécessitant grutage (exemple : groupe froid), une
demande spécifique devra étre transmis minimum 15 jours a I'avance. Cette demande
devra préciser, la date, le plan d’installation et les horaires prévus pour la livraison /
manutention.

= ORGANISATION DES PERMIS FEU

e Les permis feu seront établis par le responsable sécurité de I'[N2P3, a la journée, par
entreprise et pour chaque poste de travail par point chaud dans I’enceinte des batiments
(Soudure — meulage — découpe chalumeau ...)

e Chaque soir, le chef de chantier devra prendre rendez vous avec le responsable sécurité
du site pour le lendemain en précisant la nature, le lieu et la durée des travaux.

e |l est formellement interdit de débuter les travaux avant d’avoir obtenu le permis feu
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e Le CNRS mettra a disposition des extincteurs a proximité du poste de travail

= POINTS DIVERS
e |l est strictement interdit de fumer a 'intérieurs du batiment (R.Ch, N+1 et toiture)

e Tous travaux pouvant générer de la poussiére devra étre signalé afin que le CNRS
procéde a l'isolement de la détection incendie

CLOTURE GHANTIER
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Plan de principe pour l'installation de chantier
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