
N° Désignation Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CNRS Notification de l'adjudicataire 0 jr Ven 14/09/18 Ven 14/09/18

2 TCE PREPARATION DE CHANTIER 30 jrs Lun 17/09/18 Ven 26/10/18

3 TCE Etude d'exécution 30 jrs Lun 17/09/18 Ven 26/10/18

4 TCE Lancement des approvisionnements des 

"gros" équipements

0 jr Lun 08/10/18 Lun 08/10/18

5 TCE Installation de chantier 10 jrs Lun 15/10/18 Ven 26/10/18

6 TCE TRAVAUX 85 jrs Lun 08/10/18 Mar 12/02/19

7 LOT 03 SPRINKLER 50 jrs Lun 22/10/18 Mar 08/01/19

8 LOT 03 Distribution réseau en salle 15 jrs Lun 22/10/18 Ven 09/11/18

9 LOT 03 Raccordement, épreuve et mise en service 5 jrs Mer 02/01/19 Mar 08/01/19

10 LOT 03 CVC 75 jrs Lun 08/10/18 Mar 29/01/19

11 LOT 03 Distribution hydraulique intérieure 20 jrs Lun 22/10/18 Lun 19/11/18

12 LOT 03 Distribution hydraulique toiture 20 jrs Lun 19/11/18 Lun 17/12/18

13 LOT 03 Délai approvisionnement des groupes froids

- 10 semaines

50 jrs Lun 08/10/18 Ven 14/12/18

14 LOT 03 Livraison des groupes froids 5 jrs Lun 17/12/18 Ven 21/12/18

15 LOT 03 Raccordement et mise en service 5 jrs Mer 02/01/19 Mar 08/01/19

16 LOT 03 Reprise automatisme et supervision de la 

production de froid

10 jrs Mer 09/01/19 Mar 22/01/19

17 LOT 03 Essai et mise en service 5 jrs Mer 23/01/19 Mar 29/01/19

18 LOT 02 ELECTRICITE 59 jrs Lun 22/10/18 Lun 21/01/19

19 LOT 02 Pose des cheminements électriques 20 jrs Lun 22/10/18 Ven 16/11/18

20 LOT 02 Création des nouveaux départs TGBT et TD 

clim

5 jrs Lun 19/11/18 Ven 23/11/18

21 LOT 02 Tirages des câbles 15 jrs Lun 19/11/18 Ven 07/12/18

22 LOT 02 Installation des gaines à barres 10 jrs Lun 10/12/18 Ven 21/12/18

23 LOT 02 livraison et installation des nouvelles 

cellules TGHQ

5 jrs Lun 17/12/18 Ven 21/12/18

24 LOT 02 Raccordement et mise en service 14 jrs Mer 02/01/19 Lun 21/01/19

25 LOT 04 GTC 59 jrs Mar 06/11/18 Mar 05/02/19

26 LOT 04 Etude, maquettage, programmation 29 jrs Mar 06/11/18 Lun 17/12/18

27 LOT 04 Câblage, installation équipements, 

raccordement

15 jrs Lun 17/12/18 Mer 16/01/19

28 LOT 04 déploiement de la nouvelle supervision 10 jrs Mer 16/01/19 Mar 29/01/19

29 LOT 04 Test point par point et mise en service 10 jrs Mer 23/01/19 Mar 05/02/19

30 LOT 01 SECOND OEUVRE 55 jrs Lun 19/11/18 Mar 12/02/19

31 LOT 01 Socle béton 5 jrs Lun 19/11/18 Ven 23/11/18

32 LOT 01 Peinture 5 jrs Mer 30/01/19 Mar 05/02/19

33 LOT 01 Déplacement cloison 5 jrs Mer 06/02/19 Mar 12/02/19

34 TCE PHASE DE RECEPTION (Mission AOR) 21 jrs Mer 30/01/19 Mer 27/02/19

35 TCE ESSAIS COORDONNEES 10 jrs Mer 30/01/19 Mar 12/02/19

36 TCE OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION 0 jr Mar 12/02/19 Mar 12/02/19

37 TCE LEVEE DES RESERVES 10 jrs Mer 13/02/19 Mar 26/02/19

38 CNRS RECEPTION 0 jr Mar 26/02/19 Mar 26/02/19

39 . 1 jr Mer 27/02/19 Mer 27/02/19
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