
N° Nom de la tâche Durée

1 DESAMIANTAGE BUGNARD 153 jours

2 Travaux - Sous-sol libéré 153 jours

3 Préparation de chantier 1 mois

4 Rédaction du Plan de retrait 10 jours

5 Envoi Plan de retrait à MOA 0 jour

6 Remarques MOA sur Plan de 

retrait

10 jours

7 Envoi Plan de retrait MàJ 0 jour

8 Traitement Plan de retrait 20 jours

9 Validation Plan de retrait 0 jour

10 Visite d'inspection commune 1 jour

11 Consignation réseaux 1 jour

12 Installation de chantier 10 jours

13 Travaux de désamiantage 80 jours

26 OPR 2 jours

27 Levées réserves 15 jours

28 Réception 0 jour
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