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ARTICLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

La signature des pièces du Marché implique de la part de l’Entrepreneur sa parfaite connaissance
de ces documents et leur application sans réserve.

L’entrepreneur sera tenu de signaler, avant la signature du Marché, toute erreur ou omission
relevée par lui, tant dans les pièces écrites que dans les plans.

Passé ce délai, il ne pourra arguer d’aucune raison pour ne pas fournir les matériaux prévus ou ne
pas effectuer toute partie d’ouvrage nécessaire à la complète réalisation de l’opération.

 1.1 OBJET DU MARCHÉ ET NATURE DES TRAVAUX

Le présent DCE porte sur l’A7 Sud – Minéralisation du TPC – Phase 1, comprenant la dépose et
démolition des mâts et massifs d’éclairages sur l'A7 du PR5+780 au PR14+910 et la
minéralisation du terre-plein central de l'A7 du PR15+720 au PR16+500 et du PR18+840 à
20+170 entre les communes de Saint-Fons et Ternay.

 1.2 DONNÉES GÉNÉRALES

 1.2.1 PLANIMÉTRIE ET ALTIMÉTRIE

• Planimétrie  

Tous les points sont repérés en coordonnées dans la projection Lambert 93, zone CC46.

• Altimétrie  

Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGF-IGN 69 et toutes les
altitudes sont exprimées en mètre.

 1.2.2 RÉSEAUX DE CONCESSIONNAIRES

Les concessionnaires recensés par le maître d’œuvre sont listés ci-dessous :

Types de réseau Concessionnaire Contact

Transport de gaz
Air Liquide France Industrie

TSA 70011
69134 Dardilly Cedex

04 26 72 77 06
air-liquide-fz@delegation.sogedata.fr

Télécommunication
AREA – Département équipements

TSA 70011
69134 Dardilly Cedex

04 79 60 77 66
area-dep-eq@demat.sogelink.fr

Réseau d’électricité
Citelum Lyon
TSA 70011

69134 Dardilly Cedex

HAMELIN 
04 78 78 81 70

ctl-lyon@demat.sogelink.fr

Eaux usées -  Eau
potable -

Télécommunication

Compagnie Nationale du Rhône
TSA 70011

69134 Dardilly Cedex

DT Rhône Saône
04 74 78 38 80

cnr-ampuis@demat.sogelink.fr
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Types de réseau Concessionnaire Contact

- Réseau
d’électricité

Réseau d’électricité
ENEDIS-DR-SIR-Exploitants

CS 90125
27091 Evreux Cedex 9

01 81 62 47 01 
6042039.ENEDIS@demat.protys.fr

Transport de gaz
GRT Gaz Perm-RRA-Vourles

10 rue Pierre Semard
CS 50329 – 69363 Lyon

04 78 65 59 59
6232577.GRTGAZ@demat.protys.fr

Transport de gaz
GrDF URG SIRHO-NORD

22 avenue Joannes Masset
69009 Lyon

Cellule travaux tiers
04 37 50 05 40

GRDF_355.GRDF@demat.protys.fr

Transport de pétrole
KEM ONE

Quai Louis Aulagne
BP 35 - 69191 Saint Fons

04 72 89 90 93
michel.mure@kemone.com

Mairie de Feyzin
18 rue de la mairie

BP 56 – 69552 Feyzin Cedex

06 22 34 58 53
b.romand@ville-feyzin.fr

Réseau d’électricité
Télécommunication

RTE GMR Lyonnaise
CS 90125

27091 Evreux Cedex 9

Philippon Olivier
04 72 01 25 25

6061291.RTE@demat.protys.fr

Transport de
déchets

Solvay-Aroma Performannces
Usine de Saint Fons - rue Prosper

Monnet
69192 SAint-Fons

Responsable astreinte encadrement
04 72 73 61 11

SFO-
POSTEDEGARDE@solvay.com

Réseau d’électricité
SPIE Eclairage Public

33 avenue du Dr G. Lévy – Bât 24
69200 Vénissieux

04 72 21 12 00
maintenance.rexdol@spie.com

Réseau d’électricité
SPIE Sud-Est

33 avenue du Dr G. Lévy – Bât 35
69200 Vénissieux

Service Réseaux Extérieurs Rhône
04 72 09 03 70

DT-DICT.infra-rhoneloire@spie.com

Transport de pétrole
SPMR

1211 Chemin du Maupas
38200 Vilette-de-Vienne

04 74 31 42 15
spmrdict@trapil.com

Produits chimiques TOTAL (Secteur Nord) via
Technipipe

21 avenue Lamartine – ZA l’Agavon

04 13 22 16 41
dictetel@technipipe.com
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Types de réseau Concessionnaire Contact

13170 Les Pennes Mirabeau

Transport de pétrole

TOTAL (Secteur Nord) via
Technipipe

21 avenue Lamartine – ZA l’Agavon
13170 Les Pennes Mirabeau

04 13 22 16 41
dicthc16@technipipe.com

Produits chimiques
Arkema

rue Henri Moissan
694914 Pierre Bénite

04 72 38 87 46

Télécommunication
Completel

463 rue des Clauwiers
59113 Seclin

Chantelauze Hervé
03 59 52 91 11

dictcompletel@altice.groupe-nat.com

Télécommunication

Altice Numéricable
463 rue des Clauwiers

59113 Seclin

Chantelauze Hervé
03 59 52 91 11

dictnumericable@altice.groupe-
nat.com

Télécommunication
DIRCE – District de Lyon

TSA 70011
69134 Dardilly Cedex

District de Lyon
04 78 86 63 30

dirce-district-lyon@demat.sogelink.fr

Eau potable

Eau du Grand Lyon
TSA 70011

69134 Dardilly Cedex

Coordination Travaux
09 69 39 69 99
veolia-63c-69-

eaudugrandlyon@demat.sogelink.fr

Eaux usées
Grand Lyonnaise20 rue du Lac

CS 33569 – 69505 Lyon 03
04 26 99 38 69

reseau-exploitants@grandlyon.com

Télécommunication
Iliad

16 rue de la ville l’Eveque
75008 Paris

Espie Alexandre
01 73 50 31 64

DICT@CORP.FREE.FR

Télécommunication
Imoptel

102 avenue Jean Jaurès
94200 Ivry-sur-Seine

Bakhia Nana
01 49 87 80 87

dictzayo@axians.com

Télécommunication
Orange H3
TSA 70011

69134 Dardilly Cedex

Pôle RDT/RDICT
04 97 46 16 00

FT83H3.FTO@demat.protys.fr

ASF DR RAA, CE de Communay
TSA 70011

69134 Dardilly Cedex

04 74 84 39 20
asf-raa-dre-

communay@demat.sogelink.fr
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Types de réseau Concessionnaire Contact

Télécommunication
Covage Networks Grand Lyon THD

TSA 70011
69134 Dardilly Cedex

04 26 72 77 06
covage-grand-

lyon@demat.sogelink.fr

Réseau d’électricité

Izivia
technopole Izarbel – 2 allée

Théodore Monod
64210 Bidart

Cardoso Bruno
04 37 50 05 40

corri-door-autoroutes@dictservices.fr

Réseau d’électricité
Serpollet  Eclairage Public

2 chemin du Génie
69332 Venissieux Cedex

04 72 89 34 34
drdict@serpollet.com

Installations de
transport

SNCF
La Courrouze Bâtiment Eolios

3 rue Louis Braille
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Accueil DT-DICT
02 23 25 74 78

accueil-dt-dict-se@sncf.fr

Eau potable – Eaux
usées

SUEZ Eau France SAS RAA p0219
CS90125

27091 Evreux Cedex 9

REBEYROTTE Gilles
09 77 40 94 43

DS-98-1.SUEZ@demat.protys.fr

Réseau d’électricité
SYDER Syndicat

TSA 70011 
69134 Dardilly Cedex

VAN DER HAM Maxime
04 74 26 90 58

syder-syndicat@delegation.sogeda.fr

Télécommunication
SFR

463 rue des Clauwiers
59113 Seclin

Chantelauze Hervé
03 59 52 91 11

dictsfr@altice.groupe-nat.com

Eaux usées

Cholton SAS Chabanière
TSA 70011

69134 Dardilly Cedex

POUILLOUX Christine
04 77 29 68 91
cholton-serp-

chabaniere@demat.sogelink.fr
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 1.2.3 CONTEXTE SISMIQUE

Les ouvrages sont situés en zone de sismicité 3 (modérée) au sens des décrets relatifs à la
prévention du risque sismique n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010.

 1.2.4 CONTEXTE CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DES BÉTONS

Le niveau de salage de l’A7 sud est fréquent, la zone de gel est modérée.

Le maître d’œuvre prescrit des bétons XF4.

ARTICLE 2 DESCRIPTION DE L’OUVRAGE  

 2.1 DONNÉES GÉOMÉTRIQUES FONCTIONNELLES

Les données géométriques fonctionnelles des ouvrages sont définies dans les plans joints au
présent DCE.

 2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES TERMINÉS

Les ouvrages sont définis par le présent CCTP et par l’ensemble des pièces graphiques du DCE.
Il est toutefois précisé que ces éléments seront fixés définitivement dans les plans d’exécution
remis par l’entreprise et faisant suite à ses études d’exécution.

 2.3 CONTRAINTES DE CONSTRUCTIONS DES OUVRAGES

L’intervention de l’entreprise se fera dans les limites imposées par les contraintes d’exploitation
décrites dans la notice DESC annexée au présent CCTP et au CCAP.
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ARTICLE 3 DESCRIPTION DU CHANTIER  

 3.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

 3.1.1 TRAVAUX COMPRIS DANS LE MARCHÉ DE L’ENTREPRISE

D’une manière générale, les travaux comprennent toutes les fournitures et mises en œuvre
nécessaires à la complète réalisation des ouvrages objets du présent marché, ainsi que la remise
en état des lieux mis à la disposition de l’entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux,
à l’exclusion de celles mentionnées à l’article suivant.

Liste non exhaustive :

• L’installation de chantier ;

• Les dispositifs de retenue provisoires ;

• Les études d’exécution ;

• L’implantation et le piquetage ;

• le décaissement des chaussées ;

• la mise en œuvre de la chaussée en TPC ;

• les dispositifs de retenue ;

• la signalisation horizontale provisoire et définitive ;

• la signalisation verticale provisoire et définitive ;

• La propreté de l’ ensemble des voies ;

• Le DOE ;

• La dépose des mâts

 3.1.2 TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE MARCHÉ DE L’ENTREPRISE

L’exploitant DIR-CE assurera la mise en place des déviations et des fermetures ainsi que
la sécurisation de l’entreprise lors de la mise en place de la signalisation et des
équipements provisoires celle-ci en assurera l’entretien jusqu’à la fin du présent marché
(voir notice DESC).  

 3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Préalablement à l’exécution des travaux, l’entrepreneur soumettra au visa du maître d’œuvre le
projet y compris l’implantation de ses installations de chantier.

Il est rappelé que le maître d’œuvre mettra à disposition le délaissé dit « délaissé de Flévieux ».
Ce terrain pourra être utilisé pour les installations de chantier. Dans le cas où l’entreprise
souhaiterai utiliser un terrain différent de celui proposé, les frais relatifs à la préparation, la location
et l’entretien de ce terrain sont réputées compris dans le prix des installations de chantier.
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L’installation du chantier comprend entre autres :

• le nettoyage et le débroussaillage sur l’emprise des installations de chantier ;

• le décapage des installations de chantier ;

• l’aménagement (décapage, stabilisation, terrassements, assainissement, chaussée, etc)
des chemins et des voies de desserte du chantier, l’aménagement, l’entretien et la
surveillance des installations de chantier, l’entretien des terrains, des chemins et des voies
de desserte au chantier y compris tous les matériaux nécessaires et états des lieux ;

• les installations des bureaux et baraquements de l’entreprise, des sanitaires et les frais
d’installation propre au personnel et au matériel de l’entreprise, conformément à la
législation en vigueur. L’emprise des installations de chantier sera clôturée ou close afin
d’exclure la présence de personnes non autorisées. Les clôtures sont de hauteur minimum
2 mètres. Les mailles du grillage employé ont pour dimensions maximales 100 × 250 mm ;

• les installations des bureaux et baraquements de la maîtrise d’œuvre comprenant une
salle de réunion équipée pour 12 personnes, un bureau, une table, trois sièges (dont un
sièges de bureau) , une armoire, une imprimante, une climatisation réversible, des
sanitaires ;

• les branchements et les énergies de toutes natures nécessaires au fonctionnement pour
les travaux, ainsi que les branchements provisoires y-compris les moyens de
communication ;

• la mise en sécurité de la zone dite de Flévieux (clôture ou palissade) pendant la durée des
travaux, y compris l’entretien en découlant conformément à la législation en vigueur ;

• l’application des prescriptions de toutes les mesures d’ordre sécurité, hygiène et propreté
des différentes zones de chantiers ;

• l’application des prescriptions de toutes les mesures d’ordre environnemental ;

• l’aménagement et l’entretien des accès de chantier et des aires de stockage pendant les
travaux et leur remise en état en fin de chantier ;

• le nettoyage des voies de circulation et de chantier pendant les différentes phases de
travaux et à la fin du chantier ou sur simple demande du maître d’œuvre, y compris
système de nettoyage des roues de camion en sortie d’installation ou de chantier ;

• la remise en état des lieux après repliement des installations de l’entreprise ;

• la réalisation des constats d’huissier avant le démarrage et à la fin des travaux ;

• la responsabilité de l’entretien et du maintien de tous les repères et bornes quel que soit
l’auteur de la destruction ;

• l’assainissement provisoire du chantier intégrant l’évacuation par pompage des eaux en
TPC ainsi que l’entretien et la maintenance hebdomadaire durant toute la durée du
chantier ;

• la fourniture et la mise en œuvre du système d’éclairage nécessaire pour réaliser les
travaux y compris l’amené et la maintenance du matériel pour en assurer l’alimentation et
ce quel que soit l’endroit du chantier ;
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Les installations de chantier seront conformes au PGCSPS.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent être telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

 3.3 JOURNAL DE CHANTIER

L’entrepreneur ouvrira, dès le démarrage des travaux, un journal de chantier sur lequel seront
consignés chaque jour/nuit, tous les renseignements sur la marche du chantier et en particulier :

• les conditions météorologiques,

• les quantités approximatives effectuées,

• la nature et le nombre des engins en fonctionnement ou en panne,

• la composition des équipes,

• les résultats des essais constatés,

• la durée et la cause des arrêts de chantier,

• les incidents de chantier constatés,

• toutes les prescriptions imposées par le maître d’œuvre,

• les dispositions prises et les mesures effectuées par l’entrepreneur pour assurer les
approvisionnements en matériaux, régler son matériel et contrôler les réglages,

• la gestion de l’assainissement provisoire du chantier,

• les mesures environnementales de chantier,

• la gestion de la signalisation de chantier,

• les éventuelles observations du maître d’œuvre.

Ce document sera signé quotidiennement par l’entrepreneur. Une copie du journal, dûment
paraphée, sera remise au maître d’œuvre chaque semaine lors de la réunion de chantier.
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 3.4 CONTRAINTES PARTICULIÈRES IMPOSÉES AU CHANTIER

 3.4.1 CONDITIONS D’ACCÈS AU SITE

L’entrepreneur supporte l’intégralité des dépenses relatives aux réparations des dégradations de
toutes natures causées à toutes les voies privées et publiques par les transports effectués à
l’occasion des travaux.

Si des limitations de charge existent sur certaines voies (départementales et communales en
particulier), celles-ci sont respectées. L’entrepreneur aura à sa charge exclusive les frais de
réparation occasionnés par la circulation de ses engins.

L’entrepreneur prend toutes précautions pour éviter les chutes et les entraînements de matériaux.
Il est tenu de procéder immédiatement à tous les nettoyages et balayages nécessaires pour
maintenir la circulation dans les meilleures conditions.

 3.4.2 RÉSEAUX

L’entrepreneur doit envoyer des Déclarations d’Intention de Commencer les Travaux (DICT) à
tous les concessionnaires. Ces DICT doivent être conformes au décret n° 2011-1241 du 5 octobre
2011 et à son arrêté d’application du 22 février 2012.

Une copie de toutes DICT, personnelles à chaque intervenant, seront envoyées au maître
d’œuvre, qui devra les avoir reçues avant le commencement des sondages préliminaires qui ont
pour objectif de reconnaître les réseaux.

 3.5 TRANSPORT – STOCKAGE – MANUTENTION

L’entrepreneur définira dans le PAQ les modalités de transport depuis les unités de stockage
jusqu’à leur destination finale sur chantier, en précisant les types et dimensions des véhicules
ainsi que l’itinéraire de transport emprunté (définition des gabarits).

Il précisera notamment les moyens de manutention, de calage et d’arrimage des pièces sur les
véhicules de manière à éviter tous risques de détériorations ou blessures.

Si un stockage provisoire est nécessaire sur le chantier, l’entreprise devra le préciser clairement
en indiquant les dispositions prévues pour assurer un stockage dans de bonnes conditions en
supprimant les risques de détérioration. 

Pour des raisons de sécurité, aucun stockage provisoire ne sera autorisé dans le TPC ou aux
abords immédiats de l’A7 (ex : BAU, accotements)

En tout état de cause, seuls les éléments intacts contrôlés par l’entrepreneur et réceptionnés par
le maître d’œuvre seront mis en œuvre.

En cas de détérioration des éléments lors des opérations de manutention, transport, mise en
place, l’entrepreneur doit proposer au maître d’œuvre les mesures de remise en état qu’il
préconise. Le maître d’œuvre qui est seul juge, peut accepter les mesures proposées, en exiger
d’autres ou imposer le remplacement de l’élément ou de la partie d’élément endommagé.

L’entrepreneur ne peut en aucun cas se prévaloir de la solution finalement retenue pour formuler
une réclamation ou pour demander une prolongation de délai.
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ARTICLE 4 ORGANISATION DU CHANTIER ET PRÉPARATION DES   
TRAVAUX

 4.1 STIPULATIONS PRÉLIMINAIRES

L’entrepreneur doit soumettre à l’acceptation du maître d’œuvre toutes les dispositions techniques
qui ne font pas l’objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l’art ni être susceptibles de réduire
la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d’exécution comme en
phase de service.

Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs,
métrés, mémoire).

 4.2 CONSTATS D’HUISSIER – ÉTATS DES LIEUX

Dès le début de la période de préparation et avant le début des travaux, l’entrepreneur est tenu de
procéder à un état des lieux contradictoire avec les gestionnaires des voies et les propriétaires
des abords immédiats du chantier ou des sites accueillant les engins de chantier et les
installations de chantier.

Ces éléments seront remis au maître d’œuvre pendant la période de préparation du chantier.
Aucun travaux (installations de chantier, piquetage et reconnaissance de réseaux compris) ne
pourra débuter tant que ces états ne seront pas remis au maître d’œuvre.

Si un état contradictoire n’est pas possible, l’entrepreneur est tenu de faire procéder, à ses frais,
par un huissier, à un constat relatif à l’état des lieux avant travaux de l’ensemble des abords
immédiats du chantier ainsi que de l’ensemble des rues limitrophes ou accueillant les engins de
chantier et les installations de chantier. Ce constat devra détailler en particulier l’état des
chaussées et tout élément constructif situé sur ces zones. Ces éléments seront remis, sous-forme
d’un PV dressé par l’huissier, au maître d’œuvre.

Un autre constat sera réalisé dans les mêmes conditions à la fin des travaux.

 4.3 OPÉRATIONS À EFFECTUER PAR L’ENTREPRENEUR

Les tableaux ci-dessous comportent une liste non limitative des opérations à effectuer par
l’entrepreneur avant l’exécution des travaux correspondants.

L’ensemble des documents à fournir par l’entrepreneur est soumis au visa du Maître d’œuvre,
excepté :

• les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé ;

• les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à son
acceptation ;

• les plannings de travaux, l’entrepreneur reste garant du respect des délais et des
rendements à assurer ;

Les versions des documents remis seront indicées. Les documents seront remis en version papier
et en version numérique. Sur chaque document remis, le maître d’œuvre fera part de ses
observations. Les documents validés par le maître d’œuvre seront produits avec la mention BPE
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(Bon Pour Exécution). L’exécution d’une tâche ne pourra débuter qu’après obtention de la mention
BPE sur l’ensemble des documents d’exécution nécessaires à la dite tâche.

l’entrepreneur tiendra à jour un tableau de suivi des documents échangés avec le maître d’œuvre.
Celui-ci sera annexé à chaque transmission de document par l’entrepreneur et joint aux compte-
rendus de réunion de chantier.

N° Opération Documents à établir Matérialisation Délai

1
Désignation du 
directeur de chantier

Oral puis dans le 
PAQ

Réunion de 
lancement du marché

2

Sous-détails de 
l’ensemble des prix 
unitaires et 
forfaitaires du marché

Décomposition des 
prix forfaitaires et des
prix unitaires.

v. numérique +

v. papier

20 jours / Os les 
demandant

3

Remise de la copie 
des DICT au maître 
d’œuvre pour chaque 
intervenant

DICT adressés à 
l’ensemble des 
concessionnaires de 
réseaux

v. numérique

À réaliser avant le 
début des sondages 
préliminaires qui ont 
pour objectif de 
reconnaître les 
réseaux.

4
Piquetage spécial des
ouvrages souterrains 
et enterrés

Plan de piquetage 
des ouvrages 
souterrains et 
enterrés

Piquetage réalisé sur 
le terrain

10 jours avant toute 
intervention pour le 
repérage des réseaux
suite aux DICT

5
Piquetage général 
des travaux

PV de 
reconnaissance du 
piquetage général

Piquetage réalisé sur 
le terrain

Avant tous travaux et 
après la mise en 
place du balisage de 
chantier.

6
Qualité des 
prestations

Note d’organisation 
générale du PAQ

v. numérique +

v. papier

20 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation du 
marché

7 États des lieux
Constats 
contradictoires ou PV 
d’huissier

État des lieux réalisé 
sur le terrain

30 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation et avant 
tout travaux
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N° Opération Documents à établir Matérialisation Délai

8

Programme des 
études d’exécution et 
calendrier de 
production

Liste des documents 
à produire et 
échéancier précis de 
remise des 
documents

Tableaux

v. numérique +

v. papier

10 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation du 
marché

9

Convenances 
centrale et béton y 
compris centrale de 
secours 

Programme de 
convenance

v. numérique +

v. papier

15 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation du 
marché

10
Calendrier détaillé 
d’exécution des 
travaux

Planning détaillé par 
tâches

v. numérique +

v. papier

20 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation du 
marché

11
Projet des 
installations de 
chantier

Plans généraux et 
plans de détail

Plans descriptifs

15 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation du 
marché

12

Propositions 
d’itinéraires, d’accès 
au chantier, 
installations et lieux 
de dépôts

Repérage des 
itinéraires, plan des 
accès, plan des lieux 
de dépôts envisagés

Plans, schémas, 
descriptifs

15 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation du 
marché

13 Hygiène et sécurité PPSPS
v. numérique +

v. papier

30 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation du 
marché

14

Environnement et 
déchets SOGED

v. numérique +

v. papier

20 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation du 
marché

15
Programme financier 
des travaux

Tableau prévisionnel 
des dépenses par 
mois et par poste

30 jours/notification 
du début de la 
période de 
préparation du 
marché
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N° Opération Documents à établir Matérialisation Délai

16
Documents 
d’exécution en 
version initiale

Tous documents 
nécessaires ; plans, 
études, notes de 
calcul, procédures 
d'exécution, 
agréments produits

Classeurs avec 
classement par 
thème et fiche

+ v. numérique

20 jours avant la mise
en œuvre effective de
chaque document 
d’exécution par 
rapport au calendrier 
détaillé d’exécution 
des travaux

17
Contrôle externe 
topo, laboratoires de 
contrôles

Demande d’agrément

21 jours avant 
première intervention 
du contrôle

18

Planning général 
recalé sur planning 
initial avec 
intempéries, 
estimation des 
quantités exécutées 
et projection fin de 
chantier

Mise à jour mensuelle
du planning général 
des travaux

Fréquence mensuelle

19

Planning détaillé des 
travaux à 3 semaines 
présentant les points 
d’arrêt et tenant 
compte, dans 
l’enchaînement et 
l’ordonnancement 
des travaux, des 
délais nécessaires à 
leur levée 
conformément au 
fascicule I

Mise à jour 
hebdomadaire

v. numérique

v. papier

Fréquence 
hebdomadaire :

2 jours avant chaque 
réunion de chantier

20
Documents 
d’exécution en 
version définitive BPE

Tous documents 
nécessaires ; plans, 
études, notes de 
calcul, procédures 
d'exécution

Classeurs avec 
classement par 
thème et fiche

+ v. numérique

avant la mise en 
œuvre effective de 
chaque document 
d’exécution par 
rapport au calendrier 
détaillé d’exécution 
des travaux
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N° Opération Documents à établir Matérialisation Délai

21
Essais stipulés au 
CCTP

PV d’essais conforme
à la norme

v. numérique +

v.papier

15 jours avant la mise
en œuvre effective de
chaque document 
d’exécution par 
rapport au calendrier 
détaillé d’exécution 
des travaux

22

Sous-traitants

pour les prestations 
sous-traitées, il 
conviendra de faire 
apparaître la 
décomposition en 
main d’œuvre, 
fourniture et matériel, 
comme pour les sous 
détails des 
prestations effectuées
en régie

Demande d’agrément
à adresser en 
Recommandé avec 
accusé de réception 
au Maître d’ouvrage 
avec copie au maître 
d’œuvre.

(Acte spécial + 
dossier administratif)

v. numérique +

v.papier

21 jours minimum 
avant la date 
d’intervention 
souhaitée du sous-
traitant sur le chantier

23
Dossier des ouvrages
exécutés

Deux exemplaires 
papiers plus un 
informatique

30 jours après le repli
des installations de 
chantier

 4.4 CONDUITE DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra organiser son chantier de façon à tenir compte des contraintes relatives aux
travaux et devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un avancement des
travaux compatible avec les délais fixés.
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 4.5 DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de façon suivie et devra maintenir en
permanence sur le chantier, en application de l’article 2 du CCAG, un directeur de chantier qui
sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

Celui-ci sera habilité à recevoir tous les ordres de service ou instructions, accepter et signer les
constats. D’une manière générale, il assure les relations avec le maître d’œuvre comme s’il
s’agissait de l’entrepreneur lui-même.

Il veillera également à l’application des consignes de sécurité. Une personne compétente pour
contrôler ou rétablir les implantations devra être disponible sur le chantier.
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ARTICLE 5 IMPLANTATION – PIQUETAGES  

Les prestations décrites dans cet article sont conformes à l'article 27 du CCAG Travaux.

 5.1 PLAN GÉNÉRAL D’IMPLANTATION

Les plans du DCE valent le plan général d’implantation.

Sur ce plan figurent tous les éléments nécessaires à la mise en place du projet sur le terrain.

 5.2 PIQUETAGE GÉNÉRAL

Le piquetage général est à réalisé par l’entreprise

L’implantation du piquetage général doit être réalisé par l’entrepreneur avant la gin de la période
de préparation.

L’entrepreneur est responsable de l’entretien de tous les repères et bornes. En outre, les
décisions suivantes sont applicables concernant les repères et bornes en cas de destruction et
quel que soit l’auteur de cette destruction :

○ les bornes et repères fixes détruits sont immédiatement rétablis aux frais de
l’entrepreneur, par une personne agréée par le maître d'œuvre,

○ la redéfinition des éléments d’implantation des points de l’axe par rapport à la nouvelle
borne est effectuée par le maître d'œuvre aux frais de l’entrepreneur. Ces opérations
sont constatées par un procès-verbal établi contradictoirement avec le maître d'œuvre.

L’entrepreneur est responsable de toutes fausses manœuvres et de toutes augmentations de
dépenses qui résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets ou repères fixes
matérialisant le projet.

 5.3 PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS ET ENTERRÉS

Pour chaque ouvrage, l’entrepreneur établit un plan de piquetage. Ce plan est visé par le maître
d'œuvre avant le début des travaux.

Ce piquetage fera suite aux DICT envoyés à l'ensemble des concessionnaires listés à l'article 3.1
du présent fascicule. Ces DICT doivent être conformes au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011
et à son arrêté d'application du 22 février 2012 modifié par l’arrêté du 12 janvier 2016.

L'entrepreneur est responsable du maintien de ce piquetage dans les mêmes conditions qu'à
l'article précédent pour le piquetage général.

 5.4 PIQUETAGE COMPLÉMENTAIRE

L’entrepreneur complète les piquetages, général et spécial, par un piquetage complémentaire de
manière à pouvoir respecter les tolérances d’exécution fixées au marché.

Ce piquetage sur l’initiative de l’entrepreneur, est laissé sous sa responsabilité.

Les piquets placés au titre du piquetage complémentaire sont distingués de ceux placés au titre
du piquetage général.
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ARTICLE 6 PROGRAMME D’EXÉCUTION DES TRAVAUX  

Le programme d’exécution des travaux comprend :

• le calendrier des études d’exécution,

• le calendrier d’établissement des procédures d’exécution,

• le calendrier prévisionnel des travaux,

• le projet des installations de chantier.

Ces éléments devront tenir compte des délais d’établissement et de vérification des documents
d’exécution, de l’agrément et de la fourniture des matériaux et des points d’arrêt prévus au
marché.

Tous les mois, le programme général sera recalé et présenté en superposition avec le programme
général initial, avec analyse de l’origine des retards et exposé des mesures correctives prises ou
envisagées.

2 jours avant chaque réunion de chantier, l’entreprise fournira un planning détaillé des travaux à 3
semaines présentant les points d’arrêt et tenant compte, dans l’enchaînement et
l’ordonnancement des travaux, des délais nécessaires à leur levée conformément au fascicule I.
Les travaux prévus dans les deux semaines à venir y seront détaillés à l’échelle unitaire de la
journée.

ARTICLE 7 SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ  

Les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé sont conformes à l’article 28.3 du
CCAG.

Les modalités d’élaboration des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,
conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.

ARTICLE 8 ÉVACUATION DES EAUX DE CHANTIER  

L’entrepreneur assurera l’assainissement permanent et définitif des fouilles nécessaires à la
construction des ouvrages. Les eaux seront soit pompées soit menées jusqu’à l’exutoire naturel,
ou au bassin de traitement, le plus proche.

Si, pour l’organisation de son chantier, l’entrepreneur doit effectuer des rejets dans le milieu
naturel, il soumet, avant toute exécution, à l’approbation du service responsable de la police des
eaux, une note technique dans laquelle il précise notamment la nature, la concentration et le
volume des rejets. Il en transmet une copie au Maître d’œuvre.

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives à l’entretien des engins et à
la distribution de carburant sont protégées contre tous risques de pollution par des dispositifs
soumis à l’approbation des administrations compétentes.
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Le service chargé de la police des eaux est :

MISE 69 / DDT 69 / Service Eau et Nature / Unité Eau

165 rue Garibaldi (Bâtiment A)

CS 33862

69401 LYON Cedex 03

 8.1 ÉVACUATION DES EAUX SUPERFICIELLES

Au cas où, en cours de travaux, l’entrepreneur est conduit à procéder par pompage, les frais
correspondants restent à sa charge.

 8.2 ÉPUISEMENTS

L’entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser son chantier de manière à le
débarrasser des eaux de toute nature.

Les fouilles seront protégées à cet effet. Il devra, si nécessaire, installer à ses frais, les pompes et
leurs accessoires pour écoulement et évacuation des eaux.

En résumé, il aura la charge de toutes les mesures nécessaires à l’assainissement du chantier.

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité en raison
de la gêne ou de l’interruption de travail, des pertes de matériaux, des dommages qui pourraient
résulter des arrivées d’eau consécutives aux phénomènes atmosphériques.

Il est rappelé à l’entrepreneur qu’aucun dommage ne doit être causé aux canalisations, conduits,
câbles, ouvrages rencontrés pendant l’exécution des travaux et qu’il doit prendre toutes
dispositions utiles, notamment pour le soutien des canalisations ou conduites.

ARTICLE 9 ORGANISATION ET GESTION DE L’ÉVACUATION DES   
DÉCHETS

Les éléments concernant le SOGED se trouvent dans le fascicule B : Environnement
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ARTICLE 10 ÉTUDES D’EXÉCUTION  

 10.1 CONSISTANCE DES ÉTUDES D’EXÉCUTION

Les études d'exécution comprennent l'appropriation et la refonte éventuelle de l'ensemble des
études du maître d'oeuvre et la réalisation des notes de calculs et de dimensionnement des
ouvrages.

 10.2 PROGRAMME DES ÉTUDES D’EXÉCUTION

 10.2.1 GÉNÉRALITÉS

L’entrepreneur fournira un programme des études d’exécution intégrant un calendrier prévisionnel
faisant ressortir :

• les zones d’intervention ;

• les chemins critiques et les marges en tenant compte de la succession des tâches –
études d’exécution – contrôles du maître d’œuvre ;

• les dates au plus tard de remise des documents, en tenant compte du délai de visa du
maître d’œuvre, et des marges pour indices supplémentaires.

Le programme des études d’exécution devra être fourni impérativement au plus tard 20 jours
après la notification du début de la période de préparation.

Une réunion préliminaire de coordination aura lieu pendant la période de préparation des travaux
qui permettra au bureau d’études de l’entrepreneur de présenter la méthodologie pour
l’élaboration des notes et calculs, des plans et des procédures d’exécution.

 10.2.2 CONSISTANCE DU PROGRAMME DES ÉTUDES

L’entrepreneur devra soumettre à l’acceptation du maître d’œuvre :

• la liste prévisionnelle des notes de calcul et plans ;

• les propositions techniques éventuelles nécessaires pour compléter les indications des
documents contractuels du marché ;

• une notice décrivant la méthodologie, les méthodes de calcul, les hypothèses que
l’entrepreneur aura retenues en complément de celles indiquées au marché, en indiquant
ou en rappelant la valeur des différents paramètres ou coefficient retenus ;

• la présentation des différents programmes de calcul informatique éventuels qui seront
utilisés, avec les notices correspondantes et des exemples de calcul numériques.

 10.3 GESTION ET CIRCULATION DES DOCUMENTS D’EXÉCUTION

 10.3.1 DÉLAIS D’ÉTABLISSEMENT DES DOCUMENTS

L'entrepreneur présentera l'ensemble des documents d'exécutions en deux exemplaires papier et
sous format informatique au visa du maître d'œuvre au moins 30 jours avant la date du
commencement des travaux correspondants (en se référant au planning des travaux). 
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Il est rappelé qu’aucun ouvrage ne pourra être exécuté si les documents d’exécution
correspondants n’ont pas reçu le visa BPE du maître d’œuvre. Au cas où l’entrepreneur passerait
outre, le maître d’œuvre prononcera l’arrêt immédiat des travaux correspondants, sans que
l’entrepreneur puisse se prévaloir d’aucune indemnité, et il sera fait application des pénalités
associées prévues au CCAP.

 10.3.2 CIRCULATION DES DOCUMENTS

L’entrepreneur remettra les documents d’exécution sous format papier et informatique au maître
d’œuvre pour contrôle et visa.

Le maître d’œuvre retournera dans un délai de quinze jours à l’entrepreneur une note avec ses
observations. L’entrepreneur procédera aux corrections et adaptations dans les cinq jours qui
suivent, et retournera la nouvelle version dans les mêmes conditions que l’envoi initial.

S’il n’y a plus d’observation du maître d’œuvre, l’entrepreneur fournira les documents en trois
exemplaires papier et sous format informatique et le maître d’œuvre apposera sur les documents
le visa « BON POUR EXÉCUTION » et retournera un exemplaire papier à l’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de communiquer aux équipes chargées de la réalisation des travaux les
plans ayant reçu le visa du maître d’œuvre. Le non-respect de cette consigne entraînera l’arrêt
immédiat des travaux correspondants.

L’entrepreneur recalera au fur et à mesure le programme des études d’exécution des travaux en
fonction des dates d’obtention du visa BPE.

 10.4 LISTE DES ÉTUDES D’EXÉCUTIONS

La liste suivante est la liste minimale des notes de calcul, plans et procédure d’exécution à
produire au cours des travaux sur la zone de l’A7 et sur la zone du délaissé de Flévieux. Cette
liste pourra être complétée jusqu’à la notification de la période de préparation des travaux.

 10.4.1 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DES ZONES DE TRAVAUX

Le titulaire devra exécuter un relevé topographique sur les zones de travaux de l’A7 et du délaissé
de Flévieux, servant de référence à l’ensemble des études d’exécution :

• les levés topographiques initiaux de toutes les zones de travaux ;

• le levé topographique général de la zone de chantier ;

• l’établissement des documents d’implantation et de nivellement ;

• l’implantation et l’élaboration des repères pour l’exécution des travaux 

• tous les levés complémentaires demandés par le maître d’œuvre en cours de chantier.

Ce levé sera inclus dans le prix d’études d’éxecution.

Le relevé s’effectue par profils en travers d’une inter-distance de 20 m sur linéaire à minéraliser.

Pour chaque profil en travers, et dans chaque sens de circulation, le relevé consiste à connaître 3
points en x,y,z :

• Point 1 : la position de l’extrémité des enrobés en TPC.
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• Point 2 : la position du bord droit de la bande de peinture délimitant la voie rapide et la bande 
dérasée de gauche.

• Point 3 : un point situé à une longueur fixe du point 2 quel que soit le profil en travers. Ce point 
devra permettre la détermination du dévers de la chaussée existante.

La précision attendue en x,y,z pour le relevé est de + ou – 1 cm.

L’objectif du relevé est de pouvoir mesurer un écart précis en z entre les chaussées des deux 
sens de circulation mais également de pouvoir calculer le dévers des chaussées existantes.

Chaque profil comprendra donc 3 points relevés par sens de circulation, soit un total de 6 pts par 
profil en travers. Ces profils en travers doivent être réalisé sur l’ensemble des zones de travaux 
n°2 et 3, a raison d’un profil tout les 20m.

Ce levé topographique permettra à l’entrepreneur de soumettre à l’approbation du maître d’œuvre 
un carnet de profil en travers précis (un profil tous les 20 mètres) compris dans les plans 
d’exécution préalable à l’exécution des travaux.

Lors des différentes phases du chantier, les contrôles d’épaisseur s’effectueront de manière 
relative par rapport au bord de chaussée existant.

Ce contrôle en relatif interviendra :
• Après les terrassements (déblais) ;
• Après la mise en œuvre de la couche de forme (si nécessaire) ;
• Après la mise en œuvre de la couche de réglage ;
• Après la mise en place d’enduits de protection ;
• Avant la mise en œuvre de chaque couche d’enrobé ;
• Avant la mise en œuvre de la couche de roulement.

Enfin, un levé topographique précis du terrain sur l’ensemble de la largeur de l’A7 sud sera
demandé à l’Entrepreneur en fin de chantier afin de vérifier le respect des plans d’exécution. Ce
levé sera inclus dans le prix de DOE.

 10.4.2 NOTES DE CALCUL À FOURNIR

L’ensemble des notes de calcul liées aux ouvrages en béton (dispositifs de retenue notamment).
Les études de formulations des couches de chaussées.

 10.4.3 PLANS D’EXÉCUTIONS

L’ensemble des plans de réalisation des ouvrages, les profils en long et en travers des chaussées
(avec les ouvrages d’assainissement, l’implantation des ouvrages, l’implantation du portail et des
clôtures pour la zone du délaissé de Flévieux),

les plans détaillé d’exécution des différents couches intégrant les couches rabotage/démolition,
d’accrochage et les différentes épaisseur de couches avant mise en œuvre des dispositifs de
retenu,

les plans de signalisation horizontale définitive et provisoire (vue en plan et profils en travers),

 les plans de signalisation verticale (vue en plan et profils en travers), 

les plans des dispositifs de retenue (vue en plan et profils en travers, permettant l’implantation
précise de chaque dispositif et de des supports), détails d’exécution des séparateurs bétons,
détails des dispositifs d’extrémités et de liaisons,
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les plans de déconstruction des massifs en TPC.

 10.4.4 PROCÉDURE D’EXÉCUTION

L’ensemble des procédures d’exécution relatives à toutes les phases de réalisation du chantier.

 10.4.5 FICHES PRODUITS

L’ensemble des fiches techniques des produits proposées.

ARTICLE 11 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS  

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera remis par le titulaire au maître d’œuvre, en deux
(2) exemplaires sur support papier plus un (1) exemplaire sur support informatique, dans les
formats et caractéristiques suivants :

• les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 2019,

• les autres documents seront remis sous le format :

◦ ods, odt, odp, pour LibreOffice version 6.0 :

◦ pdf :

Il comprendra notamment :

• les plans issus d’un relevé géométrique en x, y et z et notes de calcul conformes à
l’exécution ;

• les dossiers de constatations de travaux comportant les rapports hebdomadaires de
chantiers, les différents procès-verbaux dressés sur le chantier et les comptes rendus de
réunions ;

• le levé topographique de la zone à l’issue des travaux au 1/200ᵉ ;

• les consignes d’exécution triées et précédées d’une liste récapitulative et d’un résumé des
principales modifications apportées au cours du chantier, par rapport aux méthodes
initialement prévues ;

• le programme et le calendrier réel d’exécution des travaux ;

• les fiches de non-conformité ;

• toutes les pièces relatives au P.A.Q. : fiches d’agrément, procédures d’exécution, résultats
des essais et contrôles, etc. ;

• toutes les pièces relatives au P.P.S.P.S. ;

• toutes les pièces relatives au P.R.E. y compris les constats d’évacuation des déchets ;

• les diverses autorisations sollicitées et obtenues par l’entrepreneur, avec dossiers
correspondants ;
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• une copie des éventuels dossiers de traitement des sinistres avec les quitus ou levées de
réserve obtenus ;

• une synthèse des concertations engagées et des problèmes traités avec les riverains ;

• tout document destiné à l’entretien des aménagements à l’attention du Maître d’Ouvrage
et/ou de l’exploitant (notamment notices de fonctionnement et prescriptions de
maintenance).

L’ensemble des documents doit porter la mention « CONFORME A L’EXÉCUTION ».

Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers d’archives
au format Zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites.
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