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A75 – Travaux de réparation 
de l’ouvrage d’art du diffuseur 16

Le Broc - PR 37+725
(département du Puy-de-Dôme)



PHASAGE  DES TRAVAUX

BALISAGE EXPLOITATION SUR A75 et RD 726

Les travaux s'effectueront en 8 (huit) phases comme suit :

  Phase 1 : travaux sens 1 (Nord/Sud) compris pose vérins C5 P4 et P3

- durée prévisionnelle : 24 jours calendaires,
- dates prévisionnelles : du 07/09/2020 à 8:00 au 30/09/2020 à 17:00,
-  exploitation A75 :  circulation basculée sur 1 voie de la chaussée sens 2 du PR

37+280 au PR 38+000,
- l’unique bretelle sens 1 du diffuseur n° 16 sera fermée à la circulation et sera utilisée

pour accéder au chantier,
- les basculements seront maintenus lors des week-end.

 Phase 2 : Fin de pose vérins P3

- durée prévisionnelle : 1 journée,
- dates prévisionnelles : le 01/10/2020 de 8:00 à 17:00,
- exploitation A75 : neutralisation des deux voies rapides,
- accès au chantier par A75.

 Phase 3 : Pose vérins P2 C1

- durée prévisionnelle : 1 journée,,
- dates prévisionnelles : le 02/10/2020 de 8:00 à 17:00,
- exploitation A75 : neutralisation de la voie lente sens 2 (Sud/Nord),
- accès au chantier par A75.

 Phase 4 : Levage du tablier de l’OA

- durée prévisionnelle : 1 nuit,
- dates prévisionnelles : du 02/10/2020 à 21:00 au 03/10/2020 à 8:00,
- exploitation A75 : fermeture complète de l’A75,
- accès au chantier par betrelles d’entrée sens 1 et sens 2.

 Phase 5 : Réfection/réparation des bossages de l’OA

- durée prévisionnelle : 1 semaine,
- dates prévisionnelles : du 05/10/2020 à 8:00 au 09/10/2020 à 17:00,
- exploitation A75 : fermeture/réouverture successives des voies lentes et des voies

rapides ou inversement,,
- accès au chantier par A75.

 Phase 6 : Pose des appareils d’appuis (AA) et dévérinage de l’OA

- durée prévisionnelle : 1 week-end
- dates prévisionnelles : du 09/10/2020 à 20:00 au 11/10/2020 à 16:00,
- exploitation A75 : fermeture complète de l’A75,
- accès au chantier par betrelles d’entrée sens 1 et sens 2.
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 Phase 7 : travaux sens 2 (Sud/Nord) 

- durée prévisionnelle : 25 jours calendaires + 4 heures
- dates prévisionnelles : du 12/10/2020 à 8:00 au  06/11/2020 à 12:00 ;
- zone de chantier :  circulation basculée sur 1 voie de la chaussée sens 1 du PR

38+000 au PR 37+280,,
- la bretelle de sortie sens 2 du diffuseur  n° 16 du sens 1 sera fermée à la circulation

et sera utilisée pour accéder au chantier,
- la bretelle d’entrée sens 2 du diffuseur n° 16 sera maintenue ouverte à la circulation,
- les basculements seront maintenus lors des week-end.

 Phase 8 : Pose des joints de chaussée sur OA (RD 726)

- durée prévisionnelle : 1 des 3 premières semaines de la période de la phase 7,
- dates prévisionnelles : du lundi à 8:00 au vendredi à 17:00
- exploitation A75 : idem phase 7,
- exploitation RD726 : RD fermée sur OA,
- accès au chantier (sur OA) par A75, bretelles ou RD 726.

 Travaux de l’extrados :
-  dates  prévisionnelles :  pendant la  période allant  du  lundi  à  07/09/2020 8:00  au

vendredi 02/10/2020 à 17:00 et du lundi à 12/10/2020 8:00 au vendredi 06/11/2020 à
12:00,

- exploitation RD726 : alternat par feux tricolores (travaux par demi-chaussée),
- accès au chantier (sur OA) par A75, bretelles ou RD 726.

 Pendant toute la durée des travaux, un balisage sera mis en place pour signaler les
travaux.

À noter : 
Sur la  période  prévisionnelle  de  travaux  du  07  au  11/09/2020  inclus,  les  travaux  sur
l’ouvrage d’art pourront se dérouler en concomitance avec une autre opération de travaux
de  chaussée  de  l’A75  sens  1  (Nord/Sud).  Pendant  cette  période,  le  basculement  de
circulation des voies du sens 1 sur une des voies du sens 2 interviendra entre les PR
33+220 et 38+000. Toutefois il n’y aura aucun impact sur les travaux de l’ouvrage d’art.

_______________________________________________

Mode d'exploitation RD 726

Les travaux sur la RD 726 se dérouleront avec neutralisation de demi-chaussée avec
alternat de circulation excepté lors de la semaine allant du vérinage au dévérinage du
tablier (phases 4, 5 et 6) et lors de la pose des joints de chaussée (phase 8) :

- levage du tablier  : fermeture totale pendant 1 nuit ;
- appareils d’appui + dévérinage : fermeture totale pendant 1 week-end ;
- pose de joints de chaussée sur RD : fermeture pendant 1 semaine environ.

La signalisation des travaux et l’alternat sur l’ouvrage (RD 726) sont mis en place et
entretenus par l’entreprise titulaire du marché (prix n° 1020).

La signalisation nécessaire aux itinéraires de déviations est mise en place et entretenue
par la DIR Massif Central (CEI d’Issoire)
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Mesures d'information du public

Afin de minimiser la gêne aux usagers et d'assurer leur information, les travaux seront
annoncés  par  PMV  (panneaux  à  messages  variables)  préalablement  à  leur
commencement et pendant toute la durée des travaux, (positionnement de part et d'autre
de la zone de chantier). 

Le  service  Communication de la DiR MC réalisera  des communiqués de presse pour
information au grand public.

L'info  trafic  « bison futé »  sera  mise  à  jour  pour  assurer l'information  en  continu  aux
usagers.
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Accès au chantier sur A75

Diffuseur 16

Diffuseur 20

accès sur A75 travaux phase 1

accès sur A75 travaux phase 7

Diffuseur 15
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COUPE SCHÉMATIQUE DE L’OUVRAGE

SUD

NORD
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PHASE 1

zone neutralisée

circulation sens 1 Nord/Sud

circulation sens 2 Sud/Nord

accès au chantier

OA du Broc
diffuseur 16

PHASE 1 : Basculement circulation sens 1 sur un voie du sens 2
du lundi de semaine 1 à 8h00 au mercredi de semaine 4 à 17h00

Travaux : tous travaux sur A75 sens 1
+ pose vérins sur pile P4 et culée C5 
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PHASE 2 : Neutralisation des 2 voies rapides
jeudi de semaine 4 de 8h00 à 17h00

Travaux : fin pose vérins pile P3 

OA du Broc
diffuseur 16

zone neutralisée

circulation sens 1 Nord/Sud

circulation sens 2 Sud/Nord

PHASE 2
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PHASE 3 : Neutralisation de la voie lente sens 2 (Sud/Nord)
vendredi de semaine 4 de 8h00 à 17h00

Travaux : pose vérins pile P2 et culée C1

OA du Broc
diffuseur 16

zone neutralisée

circulation sens 1 Nord/Sud

circulation sens 2 Sud/Nord

PHASE 3
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PHASE 4

zone neutralisée

circulation sens 1 Nord/Sud

circulation sens 2 Sud/Nord

OA du Broc
diffuseur 16

PHASE 4 : Fermeture A75 sens 1 et sens 2
du vendredi de semaine 4 à 21h00
au samedi de semaine 4 à 8h00

Travaux : levage tablier
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PHASE 5

PHASE 5 : fermeture/réouverture successives des voies lentes et voies rapides
du lundi de semaine 5 à 8h00
au samedi de semaine 5 à 17h00

Travaux : réfection, réparation bossages
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PHASE 6

OA du Broc
diffuseur 16

zone neutralisée

circulation sens 1 Nord/Sud

circulation sens 2 Sud/Nord

PHASE 6 : Fermeture A75 sens 1 et sens 2
du vendredi de semaine 5 à 20h00
au dimanche de semaine 5 à 16h00

Travaux :  pose des appareils d’appui + dévérinage

page 12/16



PHASE 6
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PHASE 7

OA du Broc
diffuseur 16

PHASE 7 : Basculement circulation sens 2 sur un voie du sens 1
du lundi de semaine 6 à 8h00
au vendredi de semaine 9 à 12h00

Travaux : tous travaux sur A75 sens 2

zone neutralisée

circulation sens 1 Nord/Sud

circulation sens 2 Sud/Nord

accès au chantier
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PHASE 8

PHASE 8 : fermeture de la RD 726 sur l’ouvrage
du lundi d’une semaine à 8h00
au vendredi de la même semaine à 17h00
semaine 6, semaine 7 ou semaine 8 

Travaux : remplacement des joints de chaussée

TRAVAUX DE L’ EXTRADOS (hors pose joints de chaussée)

Les travaux de l’extrados pourront être effectués par demi-chaussée avec 
alternat par feux tricolres :

du lundi de la semaine 1 à 8h00
au vendredi de la semaine 4 à 17h00
et
du lundi de la semaine 6 à 8h00
au vendredi de la semaine 9 à 12h00

Travaux : tous travaux en extrados hors pose joints de chaussée
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SCHÉMA DE PRINCIPE DE BASCULEMENT
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