


N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Noms 
ressources

1 Travaux GIP BSL 0 jour Lun 14/06/21Lun 14/06/21
2 Prepartion chnatier 10 jours Lun 14/06/21Ven 25/06/21
3 plan executions TCE
4 mises aux points tecniques TCE
5 situation 0 TCE
6 Installation base vie L01
7 Travaux cuisine 25 jours? Lun 28/06/21Ven 30/07/21TCE
8 Deposes Equipement cuisine 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21L02
9 Depose Marmites  M1 à M4 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21L02
10 Depose Fours F1 àF6 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21L02
11 Depose table de cuisson C1 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21L02
12 Depose sauteuse ST1 à ST 4 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21GIP
13 Deplacement PC allotissement 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21L03
14 Protection des plafonds 1 jour Mar 29/06/21Mar 29/06/21L01
15 Cloisons provisoires 1 jour Mar 29/06/21Mar 29/06/21L02
16 Depose plinthes 3 jours Mer 30/06/21Ven 02/07/21L01
17 Depose caniveaux 6 jours Mer 30/06/21Mer 07/07/21L01
18 depose barre des protections 3 jours Mer 30/06/21Ven 02/07/21L01
19 depose protections d'angles 3 jours Mer 30/06/21Ven 02/07/21L01
20 Modificattion EF fours 2 jours Lun 05/07/21Mar 06/07/21L03
21 Remplacement caniveaux 10 jours Mer 07/07/21Mar 20/07/21L01
22 pose plinthes inox zone chantier 10 jours Lun 05/07/21Ven 16/07/21L02
23 pose plinthes inox hors chantier Ph 1 3 jours Jeu 01/07/21Lun 05/07/21L02
24 pose plinthes inox hors chantier Ph 2 3 jours Jeu 08/07/21Lun 12/07/21L02
25 pose plinthes inox hors chantier Ph 3 3 jours Jeu 15/07/21Lun 19/07/21L02
26 pose corniere et U Inox cloisons 1 jour Lun 12/07/21Lun 12/07/21L01
27 Repose Equipement cuisine 3 jours Mer 21/07/21Ven 23/07/21L02
28 Repose Marmites  M1 à M4 3 jours Mer 21/07/21Ven 23/07/21L02
29 Repose Fours F1 àF6 3 jours Mer 21/07/21Ven 23/07/21L02
30 Repose table de cuisson C1 3 jours Mer 21/07/21Ven 23/07/21L02
31 Repose sauteuse ST1 à ST 4 3 jours Mer 21/07/21Ven 23/07/21GIP
32 Depose protection des plafonds 1 jour Ven 23/07/21Ven 23/07/21L01
33 OPR et reception 5 jours Lun 26/07/21Ven 30/07/21TCE
34 nettoyage fin de chantier cuisine 1 jour Lun 26/07/21Lun 26/07/21L01
35 Depose cloisosn provisoires 1 jour Mar 27/07/21Mar 27/07/21L02
36 OPR 1 jour Mar 27/07/21Mar 27/07/21TCE
37 Essais mise en service Microlid 1 jour Mer 28/07/21Mer 28/07/21L02
38 Levée des reserve 3 jours Mar 27/07/21Jeu 29/07/21TCE
39 Nettoyage reception 1 jour Ven 30/07/21Ven 30/07/21L01
40 Reception 1 jour Ven 30/07/21Ven 30/07/21TCE
41 Travaux VS 55 jours Lun 28/06/21Ven 10/09/21TCE
42 Creation acces VS + escalier 12 jours Lun 28/06/21Mar 13/07/21L01
43 terrassement 2 jours Lun 28/06/21Mar 29/06/21L01
44 Gros oeuvre voile 6 jours Mer 30/06/21Mer 07/07/21L01
45 Escalier 3 jours Mer 07/07/21Ven 09/07/21L01
46 garde corp et porte metalique 1 jour Lun 12/07/21Lun 12/07/21L01
47 Peinture des murs 2 jours Lun 12/07/21Mar 13/07/21L01
48 Travaux sur isolation 20 jours Lun 05/07/21Ven 30/07/21
49 depose isolation 15 jours Lun 05/07/21Ven 23/07/21L01
50 Supportage provisoire reseaux 15 jours Lun 05/07/21Ven 23/07/21L03
51 Repose  isolation verre celulaire 15 jours Lun 12/07/21Ven 30/07/21L01
52 Repose reseaux 15 jours Lun 12/07/21Ven 30/07/21L03
53 complement cheminement VS 3 jours Lun 19/07/21Mer 21/07/21L01
54 creation cours anglaise 10 jours Lun 12/07/21Ven 23/07/21L01
55 Modification cours anglaise 10 jours Lun 12/07/21Ven 23/07/21L01
56 Raccordement EU caniveau cuisine 10 jours Mer 07/07/21Mar 20/07/21L03
57 Eclairage VS 5 jours Lun 16/08/21Ven 20/08/21L03
58 OPR et reception 15 jours Lun 23/08/21Ven 10/09/21TCE
59 nettoyage fin de chantier VS 3 jours Lun 23/08/21Mer 25/08/21L01
60 OPR 1 jour Jeu 26/08/21Jeu 26/08/21TCE
61 Levée des reserve 4 jours Ven 27/08/21Mer 01/09/21TCE
62 Nettoyage reception 1 jour Jeu 09/09/21Jeu 09/09/21L01
63 Rendu DOE 1 jour Ven 10/09/21Ven 10/09/21TCE
64 Reception 1 jour Ven 10/09/21Ven 10/09/21TCE
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