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1. PREAMBULE

Cette notice économique APD vient en complément des précédentes notices APD 1, APD 1 Ind. 1 et APD 2.

2. METHODOLOGIE DE L’ESTIMATION

L’estimation ci-jointe a été faite à partir d’une méthode basée sur un métré des principaux ensembles
fonctionnels multipliés par des prix unitaires reconstitués. Ces ensembles fonctionnels se rapportent aux études :
de curage, désamiantage, démolitions, d’adaptation au sol du projet, à l’enveloppe du bâtiment, aux séparatifs
intérieurs verticaux et horizontaux, aux aménagements et finitions intérieurs, équipements techniques et
équipements spécifiques ainsi que les travaux d’aménagements extérieurs.

Cette méthode permet d’avoir une bonne appréciation du coût d’un projet. Elle permet aussi d’obtenir des ratios
et des éléments de comparaison pour chaque opération que l’on réalise au fil des années, et de les confronter à
ceux d’opérations similaires qui ont été réalisées très récemment et étudiées suivant la même méthodologie.
Une analyse comparative détaillée des coûts conduit à une optimisation économique des projets : prix unitaires
et ratios.

3. ESTIMATION DES TRAVAUX

3.1 Enveloppe budgétaire

Le projet est divisé en 2 tranches de travaux : une tranche ferme concernant l’aménagement de réserves pour le
CNAP et une tranche optionnelle concernant l’aménagement de réserves pour le MN..

Les budgets de travaux en valeur janvier 2018 alloués sont :

- Tranche Ferme (TF) : 25 956 860 HT.

- Tranche Optionnelle (TO) : 7 021 700 HT.

 TF + TO : 32 978 560 HT

3.2 Evolutions de programme et aléas

Depuis la remise du précédent APD indice 2 de janvier 2020, le projet du CNAP et MN a subi des évolutions
d’études, de programme et d’aléas important, non inclus au budget, qui sont les suivantes :

- Incidence des travaux d’injection pour + 1 544 253 HT.

- Incidence de travaux anticipés phase 0 pour +169 435 HT (cf. note économique DCE phase 0).

- Incidence installation de chantier phase 0 pour +200 000 HT.

- Incidence gardiennage phase 0 pour +250 000 HT.

- Incidence démolition bâtiment de logements DCE phase 0 pour +116 840 HT.

- Incidence Brouillard d'eau pour + 1 202 161 HT.

- Suppression des mezzanines Réserves pour -521 483 HT.

- Suppression du confortement des fondations Réserves pour -597 618 HT.

- Incidence sondage BOTTE juin 2020 zone 800 daN/m² en R0 Réserves pour +172 016 HT.

- Incidence sondage BOTTE juin 2020 zone 1200 daN/m² en R0 Réserves pour +304 793 HT.

Soit +2 840 398 HT d’évolutions de projet, de programme et d’aléas.

 Le budget additionné de ces évolutions est de : 35 818 958 HT valeur janvier 2018.
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3.3 Estimation

En annexe à cette notice est présentée la décomposition financière par lot et par tranches.
A titre indicatif en phase APD, nous joignons également le détail de l’estimation par nature d’ouvrage (Lieu de
Vie, Galerie, Réserves).

3.3.1 Phase 0, Tranche Ferme et Tranche Optionnelle
La tranche ferme regroupe les travaux d’aménagement du CNAP soit la réalisation du Lieu de Vie (LV), de la
Galerie (G) et des réserves (R) du R-1 au R+1. Les travaux comprennent également des travaux de VRD et
d’aménagements extérieurs utiles au fonctionnement du lieu.

La tranche optionnelle regroupe les travaux d’aménagement du MN en R+2 des Réserves. Les travaux
comprennent la réalisation finale des extérieurs (VRD et d’aménagements extérieurs)

L’ensemble des prestations réalisées sont décrites dans les notices APD par lots.
Par rapport au précédent APD, le programme a été retravaillé en collaboration avec l’AMO M. Ladonne. On se
référera aux notes programmatiques.

Nota :

- à la demande de la Maîtrise d’Ouvrage, une phase 0 de travaux anticipés a été créée en plus des tranches
ferme et optionnelle existantes. Les travaux de la phase 0 traitent des injections gravitaires dans le sol et
des travaux de désamiantage, déplombage, curage, démolition (travaux issus des deux tranches).

- le présent APD traite l’ensemble des cloisonnements des bureaux du Lieu de Vie et aussi des différents
complexes de remplissage des façades des Réserves.

- nous ne comparerons pas ici les estimations de chacune des tranches TF et TO à leur budget respectif puisque
la phase 0 contient désormais des travaux issus des deux tranches ; le calcul serait tronqué.

Estimation Phase 0

Concernant l’estimation du présent APD, nous avons pris en compte les estimations précédemment
communiquées lors du DCE phase 0 ; à savoir :
- Injections : 1 544 253 HT valeur janvier 2018.

- Curage / démolitions : 1 551 974 HT valeur janvier 2018 ;

Soit un total phase 0 de 3 096 226 HT.

Tranche Ferme

L’estimation de la tranche ferme est de 28 638 988 HT.

Tranche Optionnelle

L’estimation de la tranche optionnelle est de 3 245 247 HT.

 Soit une estimation Total APD de 34 980 461 HT, soit -2.5% ( -838 497 HT) par rapport au budget
global de l’opération inclus évolution de programme et aléas.

3.3.2 Ouverture des plis de l’appel d’offres de la phase 0
Résultat à l’ouverture

Offres Lot Injection à l'ouverture avant vérification et analyse

val. Mai 2020 val Janv 2018

FTS BATIMENT 996 338 961 623

SOLETANCHE BACHY 1 418 476 1 369 053

BOTTE FONDATIONS 1 594 082 1 538 541

SEFI INTRAFOR 1 600 425 1 544 663

ICOP 1 558 600 1 504 295
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Offres Lot Démolition à l'ouverture avant vérification et analyse

val. Mai 2020 val Janv 2018

BARUCH 1 116 213 1 077 322

ATD base 1 452 587 1 401 976

ATD variante 1 362 227 1 314 764

PREMYS 1 490 000 1 438 085

Suite à l'ouverture des plis des offres de la phase 0, si l'on considère les offres d'injections et de démolitions

- moins disantes (FTS BATIMENT et BARUCH), cela génère par rapport à notre estimation une moins-value
de -1 057 282 ramenant l’estimation à :

 33 923 179 HT soit -5.3% ( -1 895 779 HT) par rapport au budget global de l’opération inclus
évolution de programme et aléas.

- pressenties (SOLETANCHE BACHY et BARUCH), cela génère par rapport à notre estimation une moins-
value de -649 852 ramenant l’estimation à :

 34 330 609 HT soit -4.2% ( -1 488 349 HT) par rapport au budget global de l’opération inclus
évolution de programme et aléas.

3.3.3 Liste et montants des options APD
La liste et le montant des options APD est la suivante :

1. LV – Plus-value motorisation des ouvrants : +41 297 HT

2. 2 LV – Plus-value motorisation des stores : +117 600 HT

3. LV – Plus-value toiture végétalisée PH2 : +57 173 HT

4. LV - Mise en uvre d'impostes vitrées dans les circulations : +546 588 HT

5. LV - Impostes vitrées PF1/2h Ateliers : +12 285 HT

6. R - Réhabilitation du quai Diderot : +160 545 HT

7. Gardiennage TF 22 mois : +660 000 HT

8. Gardiennage TO 7 mois : +210 000 HT

3.3.4 Regroupement TF et TO
Le regroupement de ces deux tranches permettrait une économie supplémentaire de l’ordre de -72 000 HT sur
la TO désormais.

Nota : on rappelle que lors du regroupement TO1 avec TF en fin d’APS avait généré une économie
de -1 575 000 HT (cf. note économique du 8 avril 2019).
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4. ALLOTISSEMENT

L’allotissement de la MOE présenté à l’APD 1 est un allotissement suivant une dévolution de travaux en corps
d’état séparés conforme à la demande du MO lors du dialogue compétitif et tel que défini dans l’acte
d’engagement et le CCAP du MOE.
On rappelle que l’enveloppe budgétaire a été dimensionnée suivant ce type d’allotissement en corps d’états
séparés.

Tous regroupements de lots entre-deux, de nature et de corps de métiers différents, suivent une dévolution de
type macro-lots où un surcoût est inévitable : des frais de coordination, de sous-traitance et de pilotage interne
au macro-lot viennent s’ajouter aux montants de travaux des prestations à réaliser.

Lors de la réunion du 23 septembre dernier entre MOA/MOE/OPC, il a été acté l’allotissement qui suit :

1 TRAVAUX D’INJECTION
2 CURAGE - DESAMIANTAGE - DEMOLITION
3 INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - FONDATIONS - GROS UVREMACONNERIE -

CHARPENTE METALLIQUE - CHAPE - REVETEMENTS DE SOLS DURS
4 FACADES OPAQUES - BARDAGE METALLIQUE
5 MENUISERIES EXTERIEURES - MUR RIDEAUX - OCCULTATIONS
6 COUVERTURE - ETANCHEITE
7 MENUISERIES INTERIEURES
8 SERRURERIE - METALLERIE
9 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
10 PEINTURE
11 PLOMBERIE SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE
12 ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
13 APPAREILS ELEVATEURS
14 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ESPACES VERTS

Nota :
- l’installation de chantier sera gérée par le lot 2.

5. ANNEXES – TABLEAU ECONOMIQUE ET ESTIMATION DETAILLEE
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1- ESTIMATION PRIX Sref Ratio

HT m² HT

TRAVAUX PREPARATOIRES
Injections gravitaires (offre entreprise val. Janv18) 1 544 253

Curage - Désamiantage - Déplombage - Démolitions (offre entreprise
val. Janv18) 1 551 974

TOTAL ESTIMATION TRAVAUX PREPARATOIRES 3 096 226

BATIMENTS
TF - Lieu de Vie 12 604 291 7 936 1 588 /m²
TF - Galerie 4 181 806 2 257 1 853 /m²
TF - Réserves CNAP 11 418 975 19 030 600 /m²
TO - Réserves MN 3 008 230 5 716 526 /m²

TOTAL ESTIMATION BATIMENTS 31 213 302 34 939 893 /m²
(1)

(1) Les surfaces soulignées ne sont pas ajoutées dans la surface de référence totale

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TF et TO - Aménagements Extérieurs 670 933 6 562 102 /m²

TOTAL ESTIMATION AMENAGEMENTS EXTERIEURS 670 933

TOTAL ESTIMATION en HT valeur janv 18 34 980 461

Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN à
Pantin (93)
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NOTA Suite à l'ouverture des plis des offres de la phase 0, si l'on considère les
offres d'injections et de démolitions
- moins disantes, cela génère par rapport à notre estimation une moins

value de : (offres FTS BATIMENT et BARUCH) -1 057 282
Ramenant l'estimation à : 33 923 179

- pressenties sous réserves des conclusions d'analyse , cela génère
par rapport à notre estimation une plus value de : (offres SOLETANCHE

BACHY + BARUCH) -649 852
Ramenant l'estimation à : 34 330 609

2- COMPARAISON AU BUDGET

BUDGET MO en HT valeur janv 18 32 978 560

Aléas, évolutions de programme
Incidence injections 1 544 253
Incidence travaux anticipés phase 0 169 435
Incidence installation de chantier phase 0 200 000
Incidence gardiennage phase 0 250 000
Incidence démolition bâtiment de logements phase 0 116 840
Incidence Brouillard d'eau (inclus frais chantier) 1 202 161
Suppression des mezzanines Réserves (inclus frais chantier) -521 483
Suppression du confortement des fondations Réserves (inclus frais
chantier) -597 618
Incidence sondage BOTTE juin 2020 zone 800 daN/m² en R0 Réserves
(inclus frais chantier) 172 016
Incidence sondage BOTTE juin 2020 zone 1200 daN/m² en R0 Réserves
(inclus frais chantier) 304 793

Total incidences 2 840 398

Budget + incidences Aléas, évolutions de programme en HT valeur
janv 18 35 818 958

Ecart estimation / budget
écart ( estimation - budget ) en HT - 838 497
écart ( estimation - budget ) en % - 2.5%

Ecart estimation avec offres moins disantes phase 0 / budget
écart ( estimation - budget ) en HT - 1 895 779
écart ( estimation - budget ) en % - 5.3%

Ecart estimation avec offres pressenties phase 0 / budget
écart ( estimation - budget ) en HT - 1 488 349
écart ( estimation - budget ) en % - 4.2%

3- OPTIONS NON COMPRISES DANS LE TOTAL GENERAL
1 LV - Plus value motorisation des ouvrants 41 297
1 LV - Plus value motorisation des stores 117 600
2 LV - Plus value toiture végétalisée PH2 57 173
3 LV - Mise en oeuvre d'impostes vitrées dans les circulations 546 588
4 LV - Impostes vitrées PF1/2h Ateliers 12 285
5 R - Réhabilitation du quai Diderot 160 545
6 Gardiennage TF 22 mois 660 000
7 Gardiennage TO 7 mois 210 000

TOTAL ESTIMATION 3- OPTIONS NON COMPRISES DANS LE TOTAL
GENERAL 1 805 487
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Relocalisation du CNAP et d'une partie des
réserves MN à Pantin (93)
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20

Montant Montant Montant Montant
HT HT HT HT

1 INJECTIONS GRATAIRES 1 544 253 - - 1 544 253

2 CURAGE - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE -
DEMOLITION

1 551 974 - - 1 551 974

3 INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS -
FONDATIONS - GROS UVRE
MACONNERIE - CHARPENTE METALLIQUE - CHAPE -
CARRELAGE - FAIENCE - RESINE

8 703 620 1 042 989 9 746 609

4 FACADES OPAQUES : BARDAGE METALLIQUE - 996 650 - 996 650

5 MENUISERIES EXTERIEURES - MUR RIDEAUX -
OCCULTATIONS

- 3 603 402 - 3 603 402

6 COUVERTURE - ETANCHEITE - 902 499 - 902 499

7 MENUISERIES INTERIEURES - 380 746 - 380 746

8 SERRURERIE - METALLERIE - 1 137 693 141 400 1 279 093

9 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - 1 344 584 462 964 1 807 548

10 PEINTURE - 490 932 100 630 591 562

11 PLOMBERIE SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION -
DESENFUMAGE

- 6 126 495 666 723 6 793 217

12 ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES - 4 010 931 593 525 4 604 456

13 APPAREILS ELEVATEURS - 507 519 - 507 519

14 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ESPACES VERTS -
MOBILIER URBAIN

- 433 916 237 017 670 933

TOTAL 3 096 226 28 638 988 3 245 247 34 980 461
4/28

Edition du : 29/07/2020



MAITRE D'OUVRAGE : DGCA
MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE : OPPIC
ARCHITECTE : BRUTHER - DATA

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ESTIMATION DETAILLEE DE TF - Lieu de Vie
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NOTA : pour l'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise à jour le 29 juil 2020 ref : 020,2117

Caractéristiques du bâtiment

Surface totale de planchers bas 2553 m²
Surface totale de planchers intermédiaires 5383 m²
Surface de référence (Sref) 7936 m²
Emprise au sol 2553 m²
Nombre de niveaux 6 niveaux

Ratios principaux
Prix
Prix moyen de la façade par m² de façade 454 / m²
Prix total /Sref 1588 / m²

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios

HT HT/ m²Sref % du total

INSTALLATION DE CHANTIER 378 129 48 3.0%

ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 565 918 71 4.5%

ENVELOPPE DU BATIMENT 2 661 860 335 21.1%

SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 4 119 545 519 32.7%

AMENAGEMENTS INTERIEURS 924 184 116 7.3%

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 3 618 865 456 28.7%

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 83 705 11 0.7%

CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 0 0 0.0%

FRAIS D'ENTREPRISES 252 086 32 2.0%

TOTAL TF - Lieu de Vie en HT 12 604 291 1 588 100%

Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN à Pantin (93)
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TF - Lieu de Vie

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

0 INSTALLATION DE CHANTIER
378 129 48 3.0%

.1 Installation de chantier de base 3.0% 12604291 378 129 3 48 3.0%

1 ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 565 918 71 4.5%

1.1 TERRASSEMENTS 2 553 m² 92 235 815 30 1.9%
1.1.1 Décapage 3 670 m² 9 31 562 3 4 0.3%
1.1.2 Terrassement en masse 6 056 m² 13 78 122 3 10 0.6%
1.1.3 Terrassements secondaires 373 m² 39 14 472 3 2 0.1%
1.1.4 Remblaiement 4 777 m3 9 41 082 3 5 0.3%
1.1.5 remodelage de la couche de forme 2 358 m² 7 16 270 3 2 0.1%
1.1.6 Pv Traitement de terre en ISDI+ 1 260 m3 43 54 306 3 7 0.4%

1.2 FONDATIONS 2 553 m² 129 330 103 42 2.6%
1.2.1 Fondations 2 553 m² 129 330 103 3 42 2.6%

1.3 DEMOLITIONS ET REPRISES EN SOUS UVRE 7 936 m² 0 0 0 0.0%

2 ENVELOPPE DU BATIMENT 2 661 860 335 21.1%

2.1 PLANCHER BAS 2 553 m² 108 274 788 35 2.2% 0.32

2.1.1 Dalle sur terre-plein R-1 1 041 m² 73 76 305 3 10 0.6%
2.1.2 Dalle sur terre-plein R0 1 512 m² 95 143 338 3 18 1.1%
2.1.3 Pv isolation 2 553 m² 22 55 145 3 7 0.4%

2.2 FACADES 4 253 m² 454 1 930 311 243 15.3% 0.54

2.2.1 Façades enterrées 631 m² 190 119 834 15 1.0%

2.2.1.1 Voile enterrés 631 m² 134 84 240 3 11 0.7%

2.2.1.2 Doublage + isolation 631 m² 30 19 042 3 2 0.2%
2.2.1.3 Pv étanchéité et drainage 1 ens 16552 16 552 3 2 0.1%

2.2.2 Façades anneau extérieur en superstructure à façettes
2 561 m² 482 1 235 196 156 9.8%

2.2.2.1 Façades translucide 967 m² 473 457 584 5 58 3.6%

2.2.2.2 Façades opaques 774 m² 393 304 105 5 38 2.4%

2.2.2.3 Façades attique 212 m² 304 64 363 5 8 0.5%

2.2.2.4 Façades vision 437 m² 446 195 077 5 25 1.5%

2.2.2.5 Pv classement P5A 193 m² 18 3 455 5 0 0.0%

2.2.2.6 Pv géométrie trapézoïdale des vitrages 385 m² 45 17 171 5 2 0.1%

2.2.2.7 Pv arrêtes d'angles obliques de jonction 410 ml 313 128 125 5 16 1.0%

2.2.2.8 Pv ouvrants de confort 672 m² 45 29 971 5 4 0.2%

2.2.2.9 Pv ouvrants pompier 6 u 1786 10 714 5 1 0.1%

2.2.2.10 Façades opaques béton (coté déchargement) 171 m² 112 19 188 3 2 0.2%

2.2.2.11 Pv doublage + isolation 171 m² 32 5 443 9 1 0.0%

2.2.3 Façades anneau intérieur en superstructure à façettes 334 m² 503 167 920 21 1.3%
2.2.3.1 Mur rideau 275 m² 580 159 355 5 20 1.3%
2.2.3.2 Façades opaques béton et traitement acrotère 60 m² 112 6 672 3 1 0.1%
2.2.3.3 Pv doublage + isolation 60 m² 32 1 893 9 0 0.0%

ZONE RATIOS
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TF - Lieu de Vie

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

2.2.4 Façades mitoyennes 286 m² 0 0 0 0.0%

2.2.4.1
Mitoyen opaque neuf béton sur Réserves (compté
en réserves) 185 m² 0 0 3 0 0.0%

2.2.4.2 Mitoyen vitrée CF1H LV / Galerie compté en galerie
101 m² 0 0 5 0 0.0%

2.2.6 Eléments en façade 407 361 51 3.2%
2.2.6.1 Etudes façades 1 ens 104698 104 698 5 13 0.8% 0.47

2.2.6.2 Prototype de façade 1 ens 10714 10 714 5 1 0.1%
2.2.6.3 Pv protection solaires manuelles 1 404 m² 107 150 368 5 19 1.2%
2.2.6.4 Pv jonction façades/sol 95 ml 107 10 175 5 1 0.1%
2.2.6.5 Pv sas d'entrée 1 ens 31250 31 250 5 4 0.2%
2.2.6.6 Pv portes entrée coté logistique 1 ens 13393 13 393 5 2 0.1%
2.2.6.7 Porte sectionnelle logistique 1 ens 25000 25 000 8 3 0.2%
2.2.6.8 Pv traitement BA de l'acrotère 1 ens 61764 61 764 3 8 0.5%

2.3 PLANCHER HAUT 1 870 m² 244 456 761 58 3.6% 0.24

2.3.1 Plancher haut : toiture PH2 605 m² 150 90 932 11 0.7%
2.3.1.1 Structure 605 m² 108 65 219 3 8 0.5%
2.3.1.2 Etanchéité type membrane 605 m² 43 25 713 6 3 0.2%

2.3.2 Plancher haut : toiture PH3 inaccessible 717 m² 224 160 321 20 1.3%
2.3.2.1 Structure 717 m² 134 96 006 5 12 0.8%
2.3.2.2 Etanchéité 717 m² 71 50 764 6 6 0.4%
2.3.2.3 Gravillons 717 m² 19 13 551 6 2 0.1%

2.3.3 Plancher haut Logistique 548 m² 203 111 260 14 0.9%
2.3.3.1 Structure béton 131 m² 99 12 982 3 2 0.1%

2.3.3.2
Structure métallique : cf. éléments de structure ci-
dessous 417 m² 0 0 3 0 0.0%

2.3.3.3 Etanchéité 131 m² 71 9 275 6 1 0.1%
2.3.3.4 Gravillons 131 m² 19 2 476 6 0 0.0%
2.3.3.5 Couverture type bac étanché isolé courbe 417 m² 208 86 528 6 11 0.7%

2.3.4 Eléments en plancher haut 94 248 12 0.7%
2.3.4.2 Désenfumage 8 m² 2359 18 868 6 2 0.1%
2.3.4.3 Auvents 61 v 335 20 423 5 3 0.2%
2.3.4.4 Couvertine façadier 133 ml 107 14 244 5 2 0.1%
2.3.4.5 Couvertine 285 ml 43 12 113 6 2 0.1%
2.3.4.6 Echelle d'accès toiture PH3 2 ens 3500 7 000 8 1 0.1%
2.3.4.7 Eléments de sécurité en toiture type garde-corps 108 ml 200 21 600 8 3 0.2%

3 SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 4 119 545 519 32.7%

3.1 SEPARATIFS VERTICAUX 9 647 m² 154 1 484 463 187 11.8% 1.22

3.1.1 Refends 2 603 m² 121 314 182 3 40 2.5%
3.1.2 Refends courbes 1 125 m² 142 159 975 3 20 1.3%
3.1.3 Maçonneries 173 m² 78 13 425 3 2 0.1%
3.1.4 Maçonneries courbes 922 m² 112 103 356 3 13 0.8%
3.1.5 Cloisons pleines opaques 1 794 m² 73 130 451 9 16 1.0%
3.1.6 Cloisons amovibles opaques 939 m² 100 93 867 9 12 0.7%

3.1.7
Cloisons mixtes : allège pleine CF1h 210cm +
imposte vitrée PF1/2h (prix moyenné) 150 m² 364 54 540 9 7 0.4%

3.1.8
Cloisons mixtes : allège vitrée CF1h 300cm +
imposte pleine PF1/2h 368cm (prix moyenné) 327 m² 727 238 060 9 30 1.9%

3.1.9 Cloisons coulissantes sur rails 130 m² 818 106 759 9 13 0.8%
3.1.10 Cloisons sur pivot 75 m² 909 67 782 9 9 0.5%
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TF - Lieu de Vie

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

3.1.11 Séparations légères type rideau PVC 84 m² 91 7 625 9 1 0.1%

3.1.12 Parois grillagées 51 m² 90 4 613 8 1 0.0%
3.1.13 Pv jonctions cloisons sur façade 53 ens 636 33 729 9 4 0.3%
3.1.14 Pv muret rampe, quai 37 m² 91 3 367 3 0 0.0%
3.1.15 Pv séparatifs acoustiques mi-hauteur 102 m² 200 20 476 7 3 0.2%
3.1.16 Pv séparatifs rideau acoustique 134 m² 160 21 512 7 3 0.2%
3.1.17 Pv garde-corps vitrée mezzanine 43 ml 850 36 890 8 5 0.3%

3.1.18
Divers séparatifs et façade de gaine en placoplâtre

903 m² 82 73 854 9 9 0.6%

3.2 SEPARATIFS HORIZONTAUX 5 383 m² 114 612 585 77 4.9% 0.68

3.2.1 Dalle 5 383 m² 114 612 585 3 77 4.9%

3.3 ELEMENTS DE STRUCTURE 5 383 m² 230 1 236 678 156 9.8% 0.68

3.3.1 Poteaux béton 1 ens 3733 3 733 3 0 0.0%
3.3.2 Poutres béton 1 ens 33651 33 651 3 4 0.3%
3.3.3 Poteaux métalliques 100 319 kg 3 280 893 3 35 2.2%
3.3.4 Suspentes métalliques 74 ml 129 9 568 3 1 0.1%
3.3.5 Traverses et solives métalliques 258 098 kg 3 696 865 3 88 5.5%
3.3.6 Pv peinture intumescente 3 072 m² 69 211 968 3 27 1.7%

3.4 PORTES 180 v 1857 334 246 42 2.7% 0.023

3.4.1 Prix moyen par vantail opaque 80 v 700 56 000 7 7 0.4%
3.4.2 Prix moyen par vantail opaque E30 70 v 950 66 500 7 8 0.5%
3.4.3 Prix moyen par vantail type cloison amovible 1 v 1136 1 136 9 0 0.0%
3.4.4 Prix moyen par vantail vitrée E30 15 v 3750 56 250 7 7 0.4%
3.4.5 Porte métallique coulissante en accordéon 4 v 9840 39 360 8 5 0.3%
3.4.6 Rideau EI20 - 400x320 5 v 15000 75 000 8 9 0.6%
3.4.7 Porte souple à enroulement rapide - 400x320 5 v 8000 40 000 8 5 0.3%

3.5 ESCALIERS 10 u 6049 60 486 8 0.5%
3.5.1 Escaliers 10 u 1897 18 966 3 2 0.2%
3.5.4 Mains courantes droites 6 ml 120 720 8 0 0.0%
3.5.5 Mains courantes courbes 228 ml 150 34 200 8 4 0.3%
3.5.6 Garde-corps courbe escalier mezzanine 22 ml 300 6 600 8 1 0.1%

3.6 APPAREILS ELEVATEURS 3 u 130362 391 086 49 3.1%

3.6.1
Monte-charge 5 niveaux - 2000 kg
(R0/ER0/R1/R2/R3) 1 u 112782 112 782 14 14 0.9%

3.6.2
Monte-charge 4 niveaux - 3200 kg (R-1/R0/R1/R2)

1 u 131579 131 579 14 17 1.0%
3.6.3 Monte-charge 4 niveaux - 6000 kg 1 u 140977 140 977 14 18 1.1%
3.6.4 Cuvette d'ascenseur y compris cuvelage 58 m² 99 5 748 3 1 0.0%

4 AMENAGEMENTS INTERIEURS 924 184 116 7.3%

4.1 REVÊTEMENT DE SOL 7 349 m² 45 329 032 41 2.6% 0.926

4.1.1 Locaux entretien, vestiaires, sanitaires : carrelage 95 m² 76 7 173 10 1 0.1%
4.1.2 Escalier : peinture 160 m² 14 2 160 11 0 0.0%
4.1.3 Locaux techniques : brut 964 m² 0 0 11 0 0.0%
4.1.4 Autres zone : chape finition quartz 6 130 m² 52 316 909 3 40 2.5%
4.1.5 Pv marquage au sol 620 m² 5 2 790 11 0 0.0%
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TF - Lieu de Vie

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

4.2 REVÊTEMENT DE MUR 19 208 m² 13 254 849 32 2.0% 2.42

4.2.1 Locaux vestiaires, sanitaires : carrelage 58 m² 66 3 843 10 0 0.0%
4.2.2 Halls : brut 1 203 m² 0 0 11 0 0.0%
4.2.3 Gaines techniques : miroir 414 m² 200 82 828 7 10 0.7%
4.2.4 Autres zones : peinture 15 572 m² 11 168 177 11 21 1.3%
4.2.5 Zones ateliers : maçonnerie brute 461 m² 0 0 3 0 0.0%

4.3 REVÊTEMENT DE PLAFOND 7 348 m² 31 230 944 29 1.8% 0.926

4.3.1 Locaux vestiaires, sanitaires : brut 78 m² 0 0 9 0 0.0%
4.3.2 Locaux techniques : fibralith 964 m² 73 70 080 9 9 0.6%
4.3.3 Espaces de commission : plafond acoustique 550 m² 68 37 510 9 5 0.3%
4.3.4 Bureaux : nappe acoustique 50% de la surface 561 m² 146 81 553 9 10 0.6% 0.50

4.3.5
Consultation : nappe acoustique 50% de la surface

124 m² 146 18 042 9 2 0.1% 0.50

4.3.6 Circulation : nappe acoustique 70% de la surface 158 m² 146 22 916 9 3 0.2% 0.70

4.3.7 Autres zones : brut 4 914 m² 0 0 11 0 0.0%
4.3.8 Pv peinture sur faux plafonds 78 m² 11 842 11 0 0.0%

4.4 DIVERS 7 936 m² 14 109 360 14 0.9%
4.4.1 Provision pour aménagement du hall 1 ens 30000 30 000 7 4 0.2%

4.4.3
Finitions diverses menuiseries intérieures / mobilier

7 936 m² 5 39 680 7 5 0.3%
4.4.4 Finitions diverses serrurerie 7 936 m² 5 39 680 8 5 0.3%

5 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 3 618 865 456 28.7%

5.1 LOTS TECHNIQUES SEULS 7 936 m² 451 3 579 875 451 28.4%

5.1.1 Chauffage Ventilation 7 936 m² 226 1 793 483 226 14.2%
5.1.1.1 Production et distribution de chaleur 1 ens 179890 179 890 12 23 1.4%
5.1.1.2 Production et distribution d'eau glacée 1 ens 339546 339 546 12 43 2.7%
5.1.1.3 Traitement des climats 1 ens 520867 520 867 12 66 4.1%
5.1.1.4 Traitement des locaux non sensibles 1 ens 319873 319 873 12 40 2.5%
5.1.1.5 Traitement des locaux techniques 1 ens 65797 65 797 12 8 0.5%
5.1.1.6 Désenfumage 1 ens 81271 81 271 12 10 0.6%
5.1.1.7 Electricité et régulation 1 ens 175593 175 593 12 22 1.4%
5.1.1.8 Divers - Etudes 1 ens 110647 110 647 12 14 0.9% 6.2%

5.1.2 Plomberie Sanitaire 7 936 m² 44 348 948 44 2.8%
5.1.2.1 Eau froide 1 ens 84525 84 525 12 11 0.7%
5.1.2.2 Eau adoucie 1 ens 5932 5 932 12 1 0.0%
5.1.2.3 Production et distribution ECS 1 ens 10805 10 805 12 1 0.1%
5.1.2.4 Appareils sanitaires 1 ens 33949 33 949 12 4 0.3%
5.1.2.5 Accessoires sanitaires 1 ens 23729 23 729 12 3 0.2%
5.1.2.6 Evacuation des EP 1 ens 62059 62 059 12 8 0.5%
5.1.2.7 Evacuation des EU et EV 1 ens 58331 58 331 12 7 0.5%
5.1.2.8 Production et distribution AC 1 ens 28432 28 432 12 4 0.2%
5.1.2.9 Extincteurs 1 ens 5695 5 695 12 1 0.0%
5.1.2.10 Plans d'évacuation 1 ens 1356 1 356 12 0 0.0%
5.1.2.11 Colonnes sèches 1 ens 6127 6 127 12 1 0.0%
5.1.2.12 Electricité et régulation 1 ens 12837 12 837 12 2 0.1%
5.1.2.13 Divers - Etudes 1 ens 15170 15 170 12 2 0.1% 4.3%
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TF - Lieu de Vie

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

5.1.3 Electricité Courants Forts / Courants Faibles 7 936 m² 181 1 437 444 181 11.4%
5.1.3.1 Généralités 1 ens 30606 30 606 13 4 0.2%
5.1.3.2 Traversées et barrières coupe-feu 1 ens 9182 9 182 13 1 0.1%
5.1.3.3 Spécificités conditions de pose 1 ens 182583 182 583 13 23 1.4%
5.1.3.4 Origine des installations 1 ens 45910 45 910 13 6 0.4%
5.1.3.5 Installations de chantier 1 ens 24485 24 485 13 3 0.2%
5.1.3.6 Réseau de terre 1 ens 27546 27 546 13 3 0.2%
5.1.3.7 TGBT 1 ens 30606 30 606 13 4 0.2%
5.1.3.8 Protection contre la foudre 1 ens 6121 6 121 13 1 0.0%
5.1.3.9 Alimentation sans interruption 1 ens 7652 7 652 13 1 0.1%
5.1.3.10 Distribution BT 1 ens 30606 30 606 13 4 0.2%
5.1.3.11 Tableaux divisionnaires 1 ens 58764 58 764 13 7 0.5%
5.1.3.12 Tableau de commande 1 ens 1377 1 377 13 0 0.0%
5.1.3.13 Alimentations particulières 1 ens 24485 24 485 13 3 0.2%
5.1.3.14 Distribution secondaire et terminale 1 ens 91819 91 819 13 12 0.7%
5.1.3.15 Petit appareillage 1 ens 84168 84 168 13 11 0.7%
5.1.3.16 Equipements terminaux spécifiques 1 ens 4591 4 591 13 1 0.0%
5.1.3.17 Eclairage 1 ens 318115 318 115 13 40 2.5%
5.1.3.18 Eclairage de sécurité 1 ens 45910 45 910 13 6 0.4%
5.1.3.19 Eclairage extérieur (cf. extérieur) 0 ens 30606 0 13 0 0.0%
5.1.3.20 Sécurité incendie 1 ens 82123 82 123 13 10 0.7%
5.1.3.21 Précablâge VDI 1 ens 68803 68 803 13 9 0.5%
5.1.3.22 Téléphonie 1 ens 6121 6 121 13 1 0.0%
5.1.3.23 Contrôle d'accès 1 ens 38564 38 564 13 5 0.3%
5.1.3.24 Surveillance intrusion 1 ens 38258 38 258 13 5 0.3%
5.1.3.25 Vidéosurveillance 1 ens 22955 22 955 13 3 0.2%
5.1.3.26 Interphonie / Vidéophonie 1 ens 6121 6 121 13 1 0.0%
5.1.3.27 Sonorisation 1 ens 12243 12 243 13 2 0.1%
5.1.3.28 GTB 1 ens 137729 137 729 13 17 1.1%

5.2 INCIDENCE DES LOTS TECHNIQUES 7 936 m² 5 38 990 5 0.3%
5.2.1 Ossatures des équipements techniques 800 kg 3 2 400 3 0 0.0%
5.2.2 Réseaux horizontaux 1 ens 36590 36 590 3 5 0.3%

6 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 83 705 11 0.7%

6.1 BANQUE ET BAR 7 500 1 0.1%
6.1.1 Banque d'accueil 3 ml 2500 7 500 7 1 0.1%

6.3 EQUIPEMENT DIVERS 76 205 10 0.6%
6.3.1 Niveleur de quai 2 ens 25000 50 000 8 6 0.4%
6.3.2 Cuve de rétention 510 m3 : cuvelage 608 m² 43 26 205 3 3 0.2%

6.4 SIGNALETIQUE 0 0 0.0%
6.4.1 Signalétique bâtiment (hors marché) 0 m² 0 0 8 0 0.0%

7 CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 0 0 0.0%
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TF - Lieu de Vie

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

8 FRAIS D'ENTREPRISES
252 086 32 2.0%

8.1
Etudes d'exécution : si elles sont faites par les
entreprises : en % du total 2.0% 12 604 291 252 086 3 32 2.0%

TOTAL TF - Lieu de Vie 12 604 291 12 604 291 1 588
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MAITRE D'OUVRAGE : DGCA
MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE : OPPIC
ARCHITECTE : BRUTHER - DATA

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ESTIMATION DETAILLEE DE TF - Galerie

PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020
DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour l'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise à jour le 29 juil 2020 ref : 020,2117

Caractéristiques du bâtiment

Surface totale de planchers bas 1000 m²
Surface totale de planchers intermédiaires 1257 m²
Surface de référence (Sref) 2257 m²
Emprise au sol 1000 m²
Nombre de niveaux 3 niveaux

Ratios principaux
Prix
Prix moyen de la façade par m² de façade 429 / m²
Prix total /Sref 1853 / m²

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios

HT HT/ m²Sref % du total

INSTALLATION DE CHANTIER 125 454 56 3.0%

ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 175 000 78 4.2%

ENVELOPPE DU BATIMENT 2 113 366 936 50.5%

SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 569 899 253 13.6%

AMENAGEMENTS INTERIEURS 26 959 12 0.6%

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 1 077 366 477 25.8%

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 0 0 0.0%

CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 10 126 4 0.2%

FRAIS D'ENTREPRISES 83 636 37 2.0%

TOTAL TF - Galerie en HT 4 181 806 1 853 100%

Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN à Pantin (93)
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TF - Galerie

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

0 INSTALLATION DE CHANTIER
125 454 56 3.0%

.1 Installation de chantier de base 3.0% 4181806 125 454 3 56 3.0%

1 ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 175 000 78 4.2%

1.1 TERRASSEMENTS 1 000 m² 37 37 100 16 0.9%
1.1.2 Terrassement en masse généraux 1 000 m3 37 37 100 3 16 0.9%

1.2 FONDATIONS 1 000 m² 138 137 900 61 3.3%

1.2.1 Fondations 1 000 m² 138 137 900 3 61 3.3%

1.3 DEMOLITIONS ET REPRISES EN SOUS UVRE 2 257 m² 0 0 0 0.0%

2 ENVELOPPE DU BATIMENT 2 113 366 936 50.5%

2.1 PLANCHER BAS 1 000 m² 151 150 900 67 3.6% 0.44

2.1.1 Dalle portée + isolant 1 000 m² 151 150 900 3 67 3.6%

2.2 FACADES 4 297 m² 429 1 841 512 816 44.0% 1.90

2.2.1 Façades Galerie 3 994 m² 409 1 632 507 723 39.0%

2.2.1.1 Façades translucide 1 443 m² 473 682 828 5 303 16.3%

2.2.1.2 Façades opaques 1 995 m² 393 783 836 5 347 18.7%

2.2.1.3 Façades attique 370 m² 304 112 332 5 50 2.7%

2.2.1.4 Façades mur rideau vertical 85 m² 446 37 944 5 17 0.9%

2.2.1.5 Pv classement P5A 406 m² 18 7 267 5 3 0.2%

2.2.1.6 Mitoyen opaque CF1H LV / Galerie 101 m² 82 8 300 9 4 0.2%

2.2.6 Eléments en façade 209 005 93 5.0%

2.2.6.1 Etudes façades 1 ens 118063 118 063 5 52 2.8% 0.53

2.2.6.2 Prototype de façade 1 ens 7143 7 143 5 3 0.2%

2.2.6.3 Pied de façades à ventelles 167 ml 196 32 799 5 15 0.8%
2.2.6.7 Porte grandes dimensions Galerie / LV 3 ens 17000 51 000 8 23 1.2%

2.3 PLANCHER HAUT 134 m² 903 120 954 54 2.9% 0.06

2.3.1 Plancher haut 134 m² 215 28 770 13 0.7%
2.3.1.1 Structure 134 m² 125 16 750 3 7 0.4%
2.3.1.2 Etanchéité 134 m² 71 9 487 6 4 0.2%
2.3.1.3 Gravillons 134 m² 19 2 533 6 1 0.1%

2.3.4 Eléments en plancher haut 92 184 41 2.2%
2.3.4.2 Désenfumage : VB au R0 (volet + grille) 13 m² 2500 32 500 8 14 0.8%
2.3.4.3 Désenfumage : VH aux R2 volet + grille 13 v 2500 32 500 8 14 0.8%

2.3.4.4 Couvertine 167 ml 113 18 904 6 8 0.5%
2.3.4.5 Eléments de sécurité en toiture type ligne de vie 138 ml 60 8 280 8 4 0.2%

ZONE RATIOS
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TF - Galerie

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

3 SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 569 899 253 13.6%

3.1 SEPARATIFS VERTICAUX 0 m² 0 0 0.0% 0.00

3.2 SEPARATIFS HORIZONTAUX 1 257 m² 125 157 125 70 3.8% 0.56

3.2.1 Dalle 1 257 m² 125 157 125 3 70 3.8%
3.2.4 Pv chape : aucune chape prévue 0 m² 0 0 3 0 0.0%

3.3 ELEMENTS DE STRUCTURE 1 257 m² 328 412 774 183 9.9% 0.56

3.3.1 Poteaux métalliques 75 884 kg 3 212 476 3 94 5.1%
3.3.2 Traverses et solives métalliques 49 723 kg 3 139 226 3 62 3.3%
3.3.3 Pv peinture intumescente 885 m² 69 61 072 3 27 1.5%

3.4 PORTES 0 v 0 0 0.0% 0.000

3.5 ESCALIERS 0 u 0 0 0.0%

3.6 APPAREILS ELEVATEURS 0 u 0 0 0.0%

4 AMENAGEMENTS INTERIEURS 26 959 12 0.6%

4.1 REVÊTEMENT DE SOL 2 090 m² 13 26 959 12 0.6% 0.926

4.1.1 Finition quartz sur dalle 2 090 m² 13 26 959 3 12 0.6%

4.2 REVÊTEMENT DE MUR 0 m² 0 0 0.0% 0.00

4.3 REVÊTEMENT DE PLAFOND 2 090 m² 0 0 0 0.0% 0.926

4.3.1 Béton brut - aucun traitement acoustique 2 090 m² 0 0 11 0 0.0%

4.4 DIVERS 2 257 m² 0 0 0 0.0%

5 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 1 077 366 477 25.8%

5.1 LOTS TECHNIQUES SEULS 2 257 m² 441 996 089 441 23.8%

5.1.1 Chauffage Ventilation 2 257 m² 314 708 600 314 16.9%
5.1.1.1 Production et distribution de chaleur 1 ens 145857 145 857 12 65 3.5%
5.1.1.2 Production et distribution d'eau glacée 1 ens 290849 290 849 12 129 7.0%
5.1.1.3 Traitement de la galerie 1 ens 216314 216 314 12 96 5.2%
5.1.1.4 Electricité et régulation 1 ens 11864 11 864 12 5 0.3%
5.1.1.5 Divers - Etudes 1 ens 43716 43 716 12 19 1.0% 6.2%

5.1.2 Plomberie Sanitaire 2 257 m² 0 0 0 0.0%

5.1.3 Electricité Courants Forts / Courants Faibles 2 257 m² 127 287 489 127 6.9%
5.1.3.1 Généralités 1 ens 6121 6 121 13 3 0.1%
5.1.3.2 Traversées et barrières coupe-feu 1 ens 1836 1 836 13 1 0.0%
5.1.3.3 Spécificités conditions de pose 1 ens 36517 36 517 13 16 0.9%
5.1.3.4 Origine des installations 1 ens 9182 9 182 13 4 0.2%
5.1.3.5 Installations de chantier 1 ens 4897 4 897 13 2 0.1%
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TF - Galerie

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

5.1.3.6 Réseau de terre 1 ens 5509 5 509 13 2 0.1%
5.1.3.7 TGBT 1 ens 6121 6 121 13 3 0.1%
5.1.3.8 Protection contre la foudre 1 ens 1224 1 224 13 1 0.0%
5.1.3.9 Alimentation sans interruption 1 ens 1530 1 530 13 1 0.0%
5.1.3.10 Distribution BT 1 ens 6121 6 121 13 3 0.1%
5.1.3.11 Tableaux divisionnaires 1 ens 11753 11 753 13 5 0.3%
5.1.3.12 Tableau de commande 1 ens 276 276 13 0 0.0%
5.1.3.13 Alimentations particulières 1 ens 4897 4 897 13 2 0.1%
5.1.3.14 Distribution secondaire et terminale 1 ens 18364 18 364 13 8 0.4%
5.1.3.15 Petit appareillage 1 ens 16834 16 834 13 7 0.4%
5.1.3.16 Equipements terminaux spécifiques 1 ens 918 918 13 0 0.0%
5.1.3.17 Eclairage 1 ens 63623 63 623 13 28 1.5%
5.1.3.18 Eclairage de sécurité 1 ens 9182 9 182 13 4 0.2%
5.1.3.19 Eclairage extérieur (cf. extérieur) 0 ens 6121 0 13 0 0.0%
5.1.3.20 Sécurité incendie 1 ens 16425 16 425 13 7 0.4%
5.1.3.21 Précablâge VDI 1 ens 13761 13 761 13 6 0.3%
5.1.3.22 Téléphonie 1 ens 1224 1 224 13 1 0.0%
5.1.3.23 Contrôle d'accès 1 ens 7713 7 713 13 3 0.2%
5.1.3.24 Surveillance intrusion 1 ens 7652 7 652 13 3 0.2%
5.1.3.25 Vidéosurveillance 1 ens 4591 4 591 13 2 0.1%
5.1.3.26 Interphonie / Vidéophonie 1 ens 1224 1 224 13 1 0.0%
5.1.3.27 Sonorisation 1 ens 2449 2 449 13 1 0.1%
5.1.3.28 GTB 1 ens 27546 27 546 13 12 0.7%

5.2 INCIDENCE DES LOTS TECHNIQUES 2 257 m² 36 81 277 36 1.9%
5.2.2 Réseaux horizontaux 1 ens 15517 15 517 3 7 0.4%

5.2.4
Dispositif de mise à distance des façades -
protection 411 ml 160 65 760 8 29 1.6%

6 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 0 0 0.0%

6.4 SIGNALETIQUE 0 0 0.0%
6.4.1 Signalétique bâtiment (hors marché) 0 m² 0 0 8 0 0.0%

7 CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 10 126 4 0.2%

7.1 ZONE CTA - 1 NIVEAU 10 126 4 0.2%
7.1.2 Structure 28 m² 216 5 926 3 3 0.1%
7.1.3 Garde-corps industriel escalier 21 ml 200 4 200 8 2 0.1%

8 FRAIS D'ENTREPRISES
83 636 37 2.0%

8.1
Etudes d'exécution : si elles sont faites par les
entreprises : en % du total 2.0% 4 181 806 83 636 3 37 2.0%

TOTAL TF - Galerie 4 181 806 4 181 806 1 853
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MAITRE D'OUVRAGE : DGCA
MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE : OPPIC
ARCHITECTE : BRUTHER - DATA

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ESTIMATION DETAILLEE DE TF - Réserves CNAP

PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020
DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour l'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise à jour le 29 juil 2020 ref : 020,2117

Caractéristiques du bâtiment

Surface totale de planchers bas 6335 m²
Surface totale de planchers intermédiaires 12695 m²
Surface de référence (Sref) 19030 m²
Emprise au sol 6335 m²
Nombre de niveaux 3 niveaux

Ratios principaux
Prix
Prix moyen de la façade par m² de façade 259 / m²
Prix total /Sref 600 / m²

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios

HT HT/ m²Sref % du total

INSTALLATION DE CHANTIER 342 569 18 3.0%

ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 309 067 16 2.7%

ENVELOPPE DU BATIMENT 2 688 540 141 23.5%

SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 1 582 389 83 13.9%

AMENAGEMENTS INTERIEURS 446 287 23 3.9%

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 5 775 686 304 50.6%

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 0 0 0.0%

CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 46 058 2 0.4%

FRAIS D'ENTREPRISES 228 380 12 2.0%

TOTAL TF - Réserves CNAP en HT 11 418 975 600 100%

Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN à Pantin (93)
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

0 INSTALLATION DE CHANTIER
342 569 18 3.0%

.1 Installation de chantier de base 3.0% 11418975 342 569 3 18 3.0%

1 ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 309 067 16 2.7%

1.1 TERRASSEMENTS 6 335 m² 5 30 031 2 0.3%
1.1.2 Terrassements périphériques 774 m3 39 30 031 3 2 0.3%

1.2 FONDATIONS 6 335 m² 0 0 0 0.0%

1.3 DEMOLITIONS ET REPRISES EN SOUS UVRE 19 030 m² 15 279 036 15 2.4%

1.3.1
Démolitions du bâtiment de bureaux en
infrastructure 1 175 m² 56 65 800 3 3 0.6%

1.3.2 Démolitions de dalle sur terre plein 36 m² 47 1 706 3 0 0.0%
1.3.3 Démolitions de planchers 536 m² 103 55 422 3 3 0.5%
1.3.4 Démolitions de voiles maçonnés 1 772 m² 56 99 232 3 5 0.9%
1.3.5 Démolitions appentis R-1 1 ens 21629 21 629 3 1 0.2%

1.3.6
Démolitions d'ouvrages structurels pour création MC

68 m² 103 7 031 3 0 0.1%
1.3.7 Divers démolitions 1 ens 4310 4 310 3 0 0.0%

1.3.8
Remblaiement de remise à niveau et formes
d'assises + radier BA 94 m² 254 23 904 3 1 0.2%

2 ENVELOPPE DU BATIMENT 2 688 540 141 23.5%

2.1 PLANCHER BAS 6 335 m² 5 34 400 2 0.3% 0.33

2.1.1 Dallage existant 6 029 m² 0 0 3 0 0.0%
2.1.2 Dallage existant - reprise 285 m² 121 34 400 3 2 0.3%
2.1.3 Plancher bas sur extérieur existant 21 m² 0 0 3 0 0.0%

2.2 FACADES ET COMPLEXE DE REMPLISSAGE 7 253 m² 259 1 876 934 99 16.4% 0.38

2.2.1 Façades enterrées 2 422 m² 87 210 111 11 1.8%

2.2.1.1 Voiles enterrés existants 2 115 m² 0 0 3 0 0.0%

2.2.1.2 Voile enterré neuf - cour anglaise 67 m² 138 9 234 3 0 0.1%

2.2.1.3
Voile mitoyen Réserves / Galerie et sur local
extinction 240 m² 129 31 024 3 2 0.3%

2.2.1.4 Pv isolant sur une hauteur d'un mètre 430 m² 43 18 533 3 1 0.2%
2.2.1.5 Pv étanchéité par l'intérieur type tectoproof 1 950 m² 78 151 320 3 8 1.3%

2.2.2 Façade mitoyenne galerie-réserves F10 739 m² 102 75 661 4 0.7%
2.2.2.1 Doublage CF1h 33 m² 91 3 000 9 0 0.0%
2.2.2.2 Doublage CF 2H 376 m² 109 41 022 9 2 0.4%
2.2.2.3 Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H 25 m² 116 2 910 3 0 0.0%
2.2.2.4 Parpaings existants 216 m² 0 0 3 0 0.0%

2.2.2.5 Briques creuses existantes 37 m² 0 0 3 0 0.0%
2.2.2.6 Voile béton neuf 52 m² 129 6 724 3 0 0.1%
2.2.2.7 Pv doublage de finition 346 m² 64 22 006 9 1 0.2%
2.2.2.8 Dépose Rideaux existant : PM phase 0 218 m² 0 0 2 0 0.0%
2.2.2.9 Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0 128 m² 0 0 2 0 0.0%

ZONE RATIOS
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

2.2.3 Façade réserves-exterieur F1-02 1 008 m² 38 38 650 2 0.3%
2.2.3.1 Doublage CF1h 200 m² 91 18 180 9 1 0.2%
2.2.3.2 Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H 154 m² 116 17 926 3 1 0.2%
2.2.3.3 Parpaings existants 300 m² 0 0 3 0 0.0%
2.2.3.4 Briques creuses existantes 112 m² 0 0 3 0 0.0%
2.2.3.5 Pierre poreuse existante 20 cm 202 m² 0 0 3 0 0.0%
2.2.3.6 Ouvrants en façades (cf. éléments de façades) 40 m² 0 0 4 0 0.0%
2.2.3.7 Pv doublage de finition 40 m² 64 2 544 9 0 0.0%
2.2.3.8 Dépose Rideaux existant : PM phase 0 239 m² 0 0 2 0 0.0%
2.2.3.9 Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0 119 m² 0 0 2 0 0.0%

2.2.4 Façade réserves-Zone C 2 090 m² 47 98 963 5 0.9%
2.2.4.3 Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H 220 m² 116 25 608 3 1 0.2%
2.2.4.4 Allège en brique creuse existante 210 m² 0 0 3 0 0.0%
2.2.4.5 Parpaings existants 1 379 m² 0 0 3 0 0.0%
2.2.4.7 Voile béton neuf 18 m² 129 2 327 3 0 0.0%
2.2.4.8 Pierre poreuse existante 20 cm 201 m² 0 0 3 0 0.0%
2.2.4.9 Ouvrants en façades (cf. éléments de façades) 62 m² 0 0 4 0 0.0%
2.2.4.10 Pv doublage de finition 12 m² 64 763 9 0 0.0%
2.2.4.11 Pv Flocage à déposer 1 086 m² 65 70 264 3 4 0.6%
2.2.4.13 Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0 282 m² 0 0 2 0 0.0%

2.2.5 Façade mitoyenne réserves-LDV
496 m² 129 64 133 3 0.6%

2.2.5.1 Voile béton neuf 496 m² 129 64 133 3 3 0.6%

2.2.6 Niche technique réserves
498 m² 116 57 967 3 0.5%

2.2.6.1 Parpaings creux 20 cm toute hauteur 498 m² 116 57 967 3 3 0.5%

2.2.7 Vëture de façades sur extérieur
6 430 m² 155 996 650 52 8.7%

2.2.7.1 Vêture extérieure neuve + isolant 6 430 m² 155 996 650 4 52 8.7%

2.2.8 Eléments en façade
334 800 18 2.9%

2.2.8.1 Pv portes extérieures opaques EI120 18 v 1500 27 000 8 1 0.2%
2.2.8.2 Rideau EI20 - 400x320 10 ens 15000 150 000 8 8 1.3%
2.2.8.3 Porte souple à enroulement rapide - 400x320 14 ens 8000 112 000 8 6 1.0%
2.2.8.6 Pv grille EA en façade 24 u 1500 36 000 8 2 0.3%
2.2.8.7 Pv grille de sol EA en extérieur 14 m² 700 9 800 8 1 0.1%

2.3 PLANCHER HAUT 6 426 m² 121 777 207 41 6.8% 0.34

2.3.1 Plancher haut PH0 70 m² 109 7 595 0 0.1%
2.3.1.1 Structure existante 70 m² 0 0 3 0 0.0%

2.3.1.2
Reprise des étanchéités existantes : mise en uvre
sur celle existante 70 m² 90 6 272 6 0 0.1%

2.3.1.3 Gravillons 70 m² 19 1 323 6 0 0.0%

2.3.2 Plancher haut PH1 640 m² 109 69 440 4 0.6%
2.3.2.1 Structure existante 640 m² 0 0 3 0 0.0%

2.3.2.2
Reprise des étanchéités existantes : mise en uvre
sur celle existante 640 m² 90 57 344 6 3 0.5%

2.3.2.3 Gravillons 640 m² 19 12 096 6 1 0.1%

2.3.3 Plancher haut PH2 5 716 m² 107 613 019 32 5.4%
2.3.3.1 Structure existante 5 716 m² 0 0 3 0 0.0%
2.3.3.2 Pv palées de stabilité en toiture 426 ml 172 73 442 3 4 0.6%
2.3.3.3 Couverture bac acier neuve 323 m² 85 27 423 6 1 0.2%

2.3.3.4
Etanchéité autoprotégée + isolant : mise en uvre
sur l'existant 5 716 m² 90 512 154 6 27 4.5%
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

2.3.4 Eléments en plancher haut 87 153 5 0.8%
2.3.4.2 Désenfumage - exutoire escalier 5 m² 2359 11 793 6 1 0.1%
2.3.4.3 Mur en parpaing 29 m² 116 3 376 3 0 0.0%
2.3.4.4 Couvertine 562 ml 43 23 885 6 1 0.2%
2.3.4.5 Lisse de protection 430 ml 90 38 700 8 2 0.3%
2.3.4.6 Escalier en toiture 3 ens 800 2 400 8 0 0.0%
2.3.4.7 Echelle à crénoline 2 ens 3500 7 000 8 0 0.1%

3 SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 1 582 389 83 13.9%

3.1 SEPARATIFS VERTICAUX 4 528 m² 78 353 860 19 3.1% 0.24

3.1.1 Refends neuf 244 m² 147 35 822 3 2 0.3%
3.1.2 Parpaing neuf 2 141 m² 78 166 126 3 9 1.5%
3.1.3 Parpaing existant 1 470 m² 0 0 3 0 0.0%
3.1.4 Cloisons 18 m² 64 1 145 9 0 0.0%
3.1.8 Pv écran de cantonnement 655 m² 177 116 167 9 6 1.0%
3.1.9 Façade de gaine 1 ens 34600 34 600 9 2 0.3%

3.2 SEPARATIFS HORIZONTAUX 12 695 m² 70 884 494 46 7.7% 0.67

3.2.1 Dalle existante 12 166 m² 0 0 3 0 0.0%
3.2.2 Dalle existante - reprise 529 m² 121 63 850 3 3 0.6%
3.2.3 Pv reconstitution de dalle 16 m² 69 1 104 3 0 0.0%
3.2.4 Pv confortement de plancher PHR-1 800 daN/m² 1 188 m² 138 163 825 3 9 1.4%
3.2.5 Pv confortement de plancher PHR-1 1200 daN/m² 2 105 m² 138 290 280 3 15 2.5%
3.2.6 Pv confortement de plancher PH0 2 650 m² 138 365 435 3 19 3.2%

3.3 ELEMENTS DE STRUCTURE 12 695 m² 6 74 212 4 0.6% 0.67

3.3.1 Travaux de confortement des poutres PH R0 313 m² 237 74 212 3 4 0.6%

3.4 PORTES 58 v 1603 93 000 5 0.8% 0.003

3.4.1 Prix moyen par vantail EI60 48 v 1000 48 000 8 3 0.4%
3.4.2 Porte grandes dimensions battantes E120 10 v 4500 45 000 8 2 0.4%

3.5 ESCALIERS 10 u 5333 53 332 3 0.5%
3.5.1 Escaliers existants 9 u 0 0 3 0 0.0%
3.5.2 Escalier créé (SS/R0 ESC02) 1 u 5172 5 172 3 0 0.0%
3.5.3 Mains courantes droites y compris dépose existant 168 ml 120 20 160 8 1 0.2%
3.5.4 Garde-corps droits y compris dépose existant 112 ml 250 28 000 8 1 0.2%

3.6 APPAREILS ELEVATEURS 1 u 123491 123 491 6 1.1%

3.6.1 Monte-charge R-1 au R1 - 2000 kg 1 u 122181 122 181 14 6 1.1%
3.6.3 Cuvette d'ascenseur 1 u 1310 1 310 3 0 0.0%

4 AMENAGEMENTS INTERIEURS 446 287 23 3.9%

4.1 REVÊTEMENT DE SOL 17 620 m² 4 77 707 4 0.7% 0.926

4.1.1 Réserves : sol non traité 17 612 m² 0 0 3 0 0.0%
4.1.2 Réserves : sol finitions quartz sur zones reprises 5 977 m² 13 77 103 3 4 0.7%
4.1.3 Sanitaires : Carrelage 8 m² 76 604 10 0 0.0%

4.2 REVÊTEMENT DE MUR 11 728 m² 11 126 662 7 1.1% 0.62

4.2.1 Peinture de propreté 11 728 m² 11 126 662 11 7 1.1%
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

4.3 REVÊTEMENT DE PLAFOND 17 620 m² 14 241 917 13 2.1% 0.926

4.3.1 Plafond plâtre CF1h en sous-face PH1 et PH0 710 m² 73 51 617 9 3 0.5%
4.3.2 Peinture de propreté 17 620 m² 11 190 300 11 10 1.7%

4.4 DIVERS 19 030 m² 0 0 0 0.0%

5 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 5 775 686 304 50.6%

5.1 LOTS TECHNIQUES SEULS 19 030 m² 292 5 561 462 292 48.7%

5.1.1 Chauffage Ventilation 19 030 m² 108 2 052 638 108 18.0%
5.1.1.1 Production et distribution de chaleur 1 ens 160442 160 442 12 8 1.4%
5.1.1.2 Production et distribution d'eau glacée 1 ens 339103 339 103 12 18 3.0%
5.1.1.3 Traitement des réserves 1 ens 902009 902 009 12 47 7.9%
5.1.1.4 Traitement de la réserve photo 1 ens 107754 107 754 12 6 0.9%
5.1.1.5 Désenfumage 1 ens 288559 288 559 12 15 2.5%
5.1.1.6 Electricité et régulation 1 ens 128136 128 136 12 7 1.1%
5.1.1.7 Divers - Etudes 1 ens 126635 126 635 12 7 1.1% 6.2%

5.1.2 Plomberie Sanitaire 19 030 m² 18 341 241 18 3.0%
5.1.2.1 Eau froide 1 ens 74220 74 220 12 4 0.6%
5.1.2.3 Production et distribution ECS 1 ens 805 805 12 0 0.0%
5.1.2.4 Appareils sanitaires 1 ens 3076 3 076 12 0 0.0%
5.1.2.5 Accessoires sanitaires 1 ens 3627 3 627 12 0 0.0%
5.1.2.6 Evacuation des EP 1 ens 85271 85 271 12 4 0.7%
5.1.2.7 Evacuation des EU et EV 1 ens 42903 42 903 12 2 0.4%
5.1.2.8 RIA 1 ens 64475 64 475 12 3 0.6%
5.1.2.9 Extincteurs 1 ens 10068 10 068 12 1 0.1%
5.1.2.10 Plans d'évacuation 1 ens 2881 2 881 12 0 0.0%
5.1.2.11 Colonnes sèches 1 ens 26525 26 525 12 1 0.2%
5.1.2.12 Electricité et régulation 1 ens 12554 12 554 12 1 0.1%
5.1.2.13 Divers - Etudes 1 ens 14835 14 835 12 1 0.1% 4.3%

5.1.3 Brouillard d'eau 19 030 m² 46 881 585 46 7.7%

5.1.3.1 Système Brouillard d'eau 1 ens 881585 881 585 12 46 7.7% 0.77

5.1.4 Electricité Courants Forts / Courants Faibles - GTB 19 030 m² 120 2 285 999 120 20.0%
5.1.4.1 Généralités 1 ens 48674 48 674 13 3 0.4%
5.1.4.2 Traversées et barrières coupe-feu 1 ens 14602 14 602 13 1 0.1%
5.1.4.3 Spécificités conditions de pose 1 ens 290365 290 365 13 15 2.5%
5.1.4.4 Origine des installations 1 ens 73011 73 011 13 4 0.6%
5.1.4.5 Installations de chantier 1 ens 38939 38 939 13 2 0.3%
5.1.4.6 Réseau de terre 1 ens 43807 43 807 13 2 0.4%
5.1.4.7 TGBT 1 ens 48674 48 674 13 3 0.4%
5.1.4.8 Protection contre la foudre 1 ens 9735 9 735 13 1 0.1%
5.1.4.9 Alimentation sans interruption 1 ens 12169 12 169 13 1 0.1%
5.1.4.10 Distribution BT 1 ens 48674 48 674 13 3 0.4%
5.1.4.11 Tableaux divisionnaires 1 ens 93454 93 454 13 5 0.8%
5.1.4.12 Tableau de commande 1 ens 2190 2 190 13 0 0.0%
5.1.4.13 Alimentations particulières 1 ens 38939 38 939 13 2 0.3%
5.1.4.14 Distribution secondaire et terminale 1 ens 146022 146 022 13 8 1.3%
5.1.4.15 Petit appareillage 1 ens 133854 133 854 13 7 1.2%
5.1.4.16 Equipements terminaux spécifiques 1 ens 7301 7 301 13 0 0.1%
5.1.4.17 Eclairage 1 ens 505906 505 906 13 27 4.4%
5.1.4.18 Eclairage de sécurité 1 ens 73011 73 011 13 4 0.6%
5.1.4.19 Eclairage extérieur (cf. extérieur) 0 ens 48674 0 13 0 0.0%
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

5.1.4.20 Sécurité incendie 1 ens 130602 130 602 13 7 1.1%
5.1.4.21 Précablâge VDI 1 ens 109419 109 419 13 6 1.0%
5.1.4.22 Téléphonie 1 ens 9735 9 735 13 1 0.1%
5.1.4.23 Contrôle d'accès 1 ens 61329 61 329 13 3 0.5%
5.1.4.24 Surveillance intrusion 1 ens 60843 60 843 13 3 0.5%
5.1.4.25 Vidéosurveillance 1 ens 36506 36 506 13 2 0.3%
5.1.4.26 Interphonie / Vidéophonie 1 ens 9735 9 735 13 1 0.1%
5.1.4.27 Sonorisation 1 ens 19470 19 470 13 1 0.2%
5.1.4.28 GTB 1 ens 219033 219 033 13 12 1.9%

5.2 INCIDENCE DES LOTS TECHNIQUES 19 030 m² 11 214 224 11 1.9%

5.2.3
Percements d'ouvertures et agrandissement de baies

1 ens 199284 199 284 3 10 1.7%
5.2.4 Ossatures des équipements techniques 4 980 kg 3 14 940 3 1 0.1%

6 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 0 0 0.0%

6.4 SIGNALETIQUE 0 0 0.0%
6.4.1 Signalétique bâtiment (hors marché) 19 030 m² 0 0 8 0 0.0%

7 CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 46 058 2 0.4%

7.1 Tours pompiers 26 310 1 0.2%
7.1.1 Voile enterré : compté en façades 0 ens 0 0 3 0 0.0%
7.1.2 Tours pompiers accès SS/R0 (béton) 1 ens 4310 4 310 3 0 0.0%
7.1.3 Tours pompiers accès jusqu'à R+1 (métal) 1 ens 5000 5 000 8 0 0.0%
7.1.4 Accès R+2 réserves MN (métal) 1 ens 5000 5 000 8 0 0.0%
7.1.5 Pv Garde-corps 48 ml 250 12 000 8 1 0.1%

7.2 Escaliers extérieurs 19 747 1 0.2%
7.2.1 Escalier béton à créer ESC09 1 u 3017 3 017 3 0 0.0%
7.2.2 Escalier existant ESC07 1 u 0 0 3 0 0.0%
7.2.3 Escalier existant ESC05 3 u 0 0 3 0 0.0%
7.2.4 Pv Garde-corps 65 ml 250 16 250 8 1 0.1%
7.2.5 Pv mains courantes 4 ml 120 480 8 0 0.0%

8 FRAIS D'ENTREPRISES
228 380 12 2.0%

8.1
Etudes d'exécution : si elles sont faites par les
entreprises : en % du total 2.0% 11 418 975 228 380 3 12 2.0%

TOTAL TF - Réserves CNAP 11 418 975 11 418 975 600
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MAITRE D'OUVRAGE : DGCA
MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE : OPPIC
ARCHITECTE : BRUTHER - DATA

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ESTIMATION DETAILLEE DE TO - Réserves MN

PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020
DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour l'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise à jour le 29 juil 2020 ref : 020,2117

Caractéristiques du bâtiment

Surface totale de planchers bas 5716 m²
Surface totale de planchers intermédiaires 0 m²
Surface de référence (Sref) 5716 m²
Emprise au sol 5716 m²
Nombre de niveaux 1 niveaux

Ratios principaux
Prix
Prix moyen de la façade par m² de façade 145 / m²
Prix total /Sref 526 / m²

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios

HT HT/ m²Sref % du total

INSTALLATION DE CHANTIER 159 950 28 5.3%

ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 101 804 18 3.4%

ENVELOPPE DU BATIMENT 508 491 89 16.9%

SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 182 504 32 6.1%

AMENAGEMENTS INTERIEURS 735 069 129 24.4%

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 1 260 248 220 41.9%

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 0 0 0.0%

CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 0 0 0.0%

FRAIS D'ENTREPRISES 60 165 11 2.0%

TOTAL TO - Réserves MN en € HT 3 008 230 526 100%

Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN à Pantin (93)
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TO - Réserves MN

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

0 INSTALLATION DE CHANTIER 159 950 28.0 5.32%

.1 Installation de chantier de base 3.0% 3008230 90 247 3 15.8 3.00%

.2 Pv pour installation spécifique 2.5% ens 2788116 69 703 3 12.2 2.32%

1 ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 101 804 17.8 3.38%

1.3 DEMOLITIONS ET REPRISES EN SOUS UVRE 5 716 m² 18 101 804 17.8 3.38%
1.3.1 Démolitions de voiles maçonnés 736 m² 56 41 216 3 7.2 1.37%

1.3.2
Peinture anticorrosion sur les profils métallique
PH2 891 ml 68 60 588 3 10.6 2.01%

2 ENVELOPPE DU BATIMENT 508 491 89.0 16.90%

2.1 PLANCHER BAS 5 716 m² 47 268 090 46.9 8.91% 1.00

2.1.1 Dalle existante 5 716 m² 0 0 3 0.0 0.00%
2.1.3 Pv renforcement de dalle 1 660 m² 162 268 090 3 46.9 8.91%

2.2 FACADES 1 663 m² 145 240 401 42.1 7.99% 0.29

2.2.1 Façade mitoyenne galerie-réserves F10 423 m² 128 53 983 9.4 1.79%

2.2.1.2 Doublage CF 2H 247 m² 109 26 948 9 4.7 0.90%

2.2.1.3 Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H 22 m² 116 2 561 3 0.4 0.09%

2.2.1.6 Voile béton neuf 25 m² 129 3 233 3 0.6 0.11%
2.2.1.7 Pv doublage de finition 334 m² 64 21 242 9 3.7 0.71%

2.2.2 Façade réserves-exterieur F1-02 500 m² 67 33 695 5.9 1.12%
2.2.2.1 Doublage CF1h 349 m² 91 31 724 9 5.6 1.05%
2.2.2.2 Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H 6 m² 116 698 3 0.1 0.02%
2.2.2.7 Pv doublage de finition 20 m² 64 1 272 9 0.2 0.04%
2.2.2.8 Dépose Rideaux existant : PM phase 0 138 m² 0 0 2 0.0 0.00%
2.2.2.9 Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0 176 m² 0 0 2 0.0 0.00%

2.2.3 Façade réserves-Zone C 522 m² 63 32 848 5.7 1.09%
2.2.3.1 Doublage CF1h 346 m² 91 31 451 9 5.5 1.05%
2.2.3.3 Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H 12 m² 116 1 397 3 0.2 0.05%
2.2.3.4 Allège en brique creuse existante 53 m² 0 0 3 0.0 0.00%
2.2.3.5 Parpaings existants 104 m² 0 0 3 0.0 0.00%

2.2.3.8
Ouvrants en façades (cf. éléments de façades en
TF) 7 m² 0 0 8 0.0 0.00%

2.2.3.12 Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0 53 m² 0 0 2 0.0 0.00%

2.2.4 Niche technique réserves 218 m² 116 25 375 4.4 0.84%
2.2.4.1 Parpaings creux 20 cm toute hauteur 218 m² 116 25 375 3 4.4 0.84%

2.2.6 Eléments en façade 94 500 16.5 3.14%
2.2.6.1 Pv portes extérieures opaques EI120 7 v 1500 10 500 8 1.8 0.35%
2.2.6.2 Rideau EI20 - 400x320 4 ens 15000 60 000 8 10.5 1.99%
2.2.6.3 Porte souple à enroulement rapide - 400x320 3 ens 8000 24 000 8 4.2 0.80%

2.3 PLANCHER HAUT (cf. TF) 0 m² 0 0.0 0.00% 0.00

3 SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 182 504 31.9 6.07%

ZONE RATIOS
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ZONE RATIOS

3.1 SEPARATIFS VERTICAUX 1 924 m² 70 135 604 23.7 4.51% 0.34

3.1.1 Refends neuf en TF 117 m² 0 0 3 0.0 0.00%
3.1.2 Parpaing neuf 1 028 m² 78 79 786 3 14.0 2.65%
3.1.3 Parpaing existant 510 m² 0 0 3 0.0 0.00%
3.1.4 Cloisons 18 m² 64 1 145 9 0.2 0.04%
3.1.6 Pv écran de cantonnement 250 m² 177 44 281 9 7.7 1.47%
3.1.7 Façade de gaine 1 ens 10393 10 393 9 1.8 0.35%

3.2 SEPARATIFS HORIZONTAUX 0 m² 0 0.0 0.00% 0.00

3.3 ELEMENTS DE STRUCTURE 0 m² 0 0.0 0.00% 0.00

3.4 PORTES 14 v 2000 28 000 4.9 0.93% 0.002

3.4.1 Prix moyen par vantail EI60 10 v 1000 10 000 8 1.7 0.33%
3.4.2 Porte grandes dimensions battantes E120 4 v 4500 18 000 8 3.1 0.60%

3.5 ESCALIERS 74 u 255 18 900 3.3 0.63%
3.5.1 Escaliers existants 4 u 0 0 3 0.0 0.00%

3.5.3
Mains courantes droites y compris dépose existant

70 ml 120 8 400 8 1.5 0.28%
3.5.4 Garde-corps droits y compris dépose existant 42 ml 250 10 500 8 1.8 0.35%

3.6 APPAREILS ELEVATEURS (Cf. TF) 0 u 0 0.0 0.00%

4 AMENAGEMENTS INTERIEURS 735 069 128.6 24.44%

4.1 REVÊTEMENT DE SOL 5 293 m² 46 244 657 42.8 8.13% 0.926

4.1.1 Réserves : finition quartz 1 573 m² 22 33 977 3 5.9 1.13%
4.1.2 Réserves : rabottage du sol + une résine epoxy 3 712 m² 57 210 076 10 36.8 6.98%
4.1.3 Sanitaires : Carrelage 8 m² 76 604 10 0.1 0.02%

4.2 REVÊTEMENT DE MUR 4 025 m² 11 43 470 7.6 1.45% 0.70

4.2.1 Peinture de propreté 4 025 m² 11 43 470 11 7.6 1.45%

4.3 REVÊTEMENT DE PLAFOND 5 293 m² 84 446 942 78.2 14.86% 0.926

4.3.1 Plafond plâtre CF1h en sous-face PH2 4 051 m² 73 294 508 9 51.5 9.79%
4.3.2 Pv flocage CF1h 1 580 m² 60 95 274 3 16.7 3.17%
4.3.3 Peinture de propreté 5 293 m² 11 57 160 11 10.0 1.90%

5 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 1 260 248 220.5 41.89%

5.1 LOTS TECHNIQUES SEULS 5 716 m² 220 1 260 248 220.5 41.89%

5.1.1 Chauffage Ventilation 5 716 m² 65 369 752 64.7 12.29%
5.1.1.1 Production et distribution de chaleur 1 ens 6288 6 288 12 1.1 0.21%
5.1.1.2 Production et distribution d'eau glacée 1 ens 11424 11 424 12 2.0 0.38%
5.1.1.3 Traitement des réserves 1 ens 293636 293 636 12 51.4 9.76%
5.1.1.4 Electricité et régulation 1 ens 35593 35 593 12 6.2 1.18%
5.1.1.5 Divers - Etudes 1 ens 22811 22 811 12 4.0 0.76% 6.2%

24/28
Edition du : 29/07/2020



TO - Réserves MN

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

ZONE RATIOS

5.1.2 Plomberie Sanitaire 5 716 m² 6 33 641 5.9 1.12%
5.1.2.1 Eau froide 1 ens 203 203 12 0.0 0.01%
5.1.2.2 Production et distribution ECS 1 ens 805 805 12 0.1 0.03%
5.1.2.3 Appareils sanitaires 1 ens 2542 2 542 12 0.4 0.08%
5.1.2.4 Accessoires sanitaires 1 ens 3627 3 627 12 0.6 0.12%
5.1.2.5 RIA 1 ens 19627 19 627 12 3.4 0.65%
5.1.2.6 Extincteurs 1 ens 2441 2 441 12 0.4 0.08%
5.1.2.7 Plans d'évacuation 1 ens 1695 1 695 12 0.3 0.06%
5.1.2.8 Electricité Régulation 1 ens 1237 1 237 12 0.2 0.04%
5.1.2.9 Divers - Etudes 1 ens 1463 1 463 12 0.3 0.05% 4.3%

5.1.3 Brouillard d'eau 5 716 m² 46 263 331 46.1 8.75%
5.1.3.1 Système Brouillard d'eau 1 ens 263331 263 331 12 46.1 8.75% 0.23

5.1.4 Electricité Courants Forts / Courants Faibles - GTB 5 716 m² 104 593 525 103.8 19.73%
5.1.4.1 Généralités 1 ens 12638 12 638 13 2 0.4%
5.1.4.2 Traversées et barrières coupe-feu 1 ens 3791 3 791 13 1 0.1%
5.1.4.3 Spécificités conditions de pose 1 ens 75389 75 389 13 13 2.5%
5.1.4.4 Origine des installations 1 ens 18956 18 956 13 3 0.6%
5.1.4.5 Installations de chantier 1 ens 10110 10 110 13 2 0.3%
5.1.4.6 Réseau de terre 1 ens 11374 11 374 13 2 0.4%
5.1.4.7 TGBT 1 ens 12638 12 638 13 2 0.4%
5.1.4.8 Protection contre la foudre 1 ens 2528 2 528 13 0 0.1%
5.1.4.9 Alimentation sans interruption 1 ens 3159 3 159 13 1 0.1%
5.1.4.10 Distribution BT 1 ens 12638 12 638 13 2 0.4%
5.1.4.11 Tableaux divisionnaires 1 ens 24264 24 264 13 4 0.8%
5.1.4.12 Tableau de commande 1 ens 569 569 13 0 0.0%
5.1.4.13 Alimentations particulières 1 ens 10110 10 110 13 2 0.3%
5.1.4.14 Distribution secondaire et terminale 1 ens 37912 37 912 13 7 1.3%
5.1.4.15 Petit appareillage 1 ens 34753 34 753 13 6 1.2%
5.1.4.16 Equipements terminaux spécifiques 1 ens 1896 1 896 13 0 0.1%
5.1.4.17 Eclairage 1 ens 131351 131 351 13 23 4.4%
5.1.4.18 Eclairage de sécurité 1 ens 18956 18 956 13 3 0.6%
5.1.4.19 Eclairage extérieur (cf. extérieur) 0 ens 12638 0 13 0 0.0%
5.1.4.20 Sécurité incendie 1 ens 33909 33 909 13 6 1.1%
5.1.4.21 Précablâge VDI 1 ens 28409 28 409 13 5 0.9%
5.1.4.22 Téléphonie 1 ens 2528 2 528 13 0 0.1%
5.1.4.23 Contrôle d'accès 1 ens 15923 15 923 13 3 0.5%
5.1.4.24 Surveillance intrusion 1 ens 15797 15 797 13 3 0.5%
5.1.4.25 Vidéosurveillance 1 ens 9478 9 478 13 2 0.3%
5.1.4.26 Interphonie / Vidéophonie 1 ens 2528 2 528 13 0 0.1%
5.1.4.27 Sonorisation 1 ens 5055 5 055 13 1 0.2%
5.1.4.28 GTB 1 ens 56869 56 869 13 10 1.9%

6 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 0 0.0 0.00%

6.4 SIGNALETIQUE 0 0.0 0.00%
6.4.1 Signalétique bâtiment (hors marché) 5 716 m² 0 0 8 0.0 0.00%

7 CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 0 0.0 0.00%

7.1 Tours pompiers 0 0.0 0.00%
7.1.1 Accès R+2 réserves MN : en TF 0 ens 0 0 8 0.0 0.00%
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8 FRAIS D'ENTREPRISES 60 165 10.5 2.00%

8.1
Etudes d'exécution : si elles sont faites par les
entreprises : en % du total 2.0% 3 008 230 60 165 3 10.5 2.00%

TOTAL TO - Réserves MN 3 008 230 3 008 230 526
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MAITRE D'OUVRAGE : DGCA
MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE : OPPIC

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ESTIMATION DETAILLEE DE TF et TO - Aménagements Extérieurs

PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020
DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour l'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise à jour le 29 juil 2020 ref : 020,2117

Caractéristiques du bâtiment Ratios principaux

Surface de référence (Sref) 6562 m² Prix total /Sref / m²

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios

HT HT/ m²Sref % du total

INSTALLATION DE CHANTIER 20 128 3 0.03

RESEAUX DIVERS 165 286 25 24.6%

ESPACES MINERAUX 233 060 36 34.7%

ESPACES PLANTES 58 110 9 8.7%

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 98 430 15 14.7%

CONSTRUCTIONS 82 500 13 12.3%

FRAIS D'ENTREPRISES 13 419 2 2.0%

TOTAL TF et TO - Aménagements Extérieurs en HT 670 933 102 100%

102.25

Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN à Pantin (93)
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TF et TO - Aménagements Extérieurs

Nom des prestations Q U PU Q*PU Sous-Total

HT HT HT

n°
lo

t HT/
m²Sref

% du
total

- données
- ratios

1 INSTALLATION DE CHANTIER 20 128 3.1 3.00%

0.1 Installation de chantier de base 3.00% 670933 20 128 16 3.1 3.00%

2 RESEAUX DIVERS 165 286 25.2 24.64%

2.1 BRANCHEMENTS m² 165 286 25.2 24.64%
2.1 TF - VRD - Bornes incendie 1 f 131500 131 500 15 20.0 19.60%
2.2 TF - Déplacement Poste Transfo. 1 f 33786 33 786 15 5.1 5.04%

3 ESPACES MINERAUX 6693 m² 233 060 35.5 34.74%

3.1 VOIRIE ET PARKINGS 6693 m² 113 360 17.3 16.90%
3.1 TF - Parvis et Voirie engins 1 330 m² 90 119 700 15 18.2 17.84%
3.2 TO - Voirie engins conservées en l'état 4 484 m² 0 0 16 0.0 0.00%
3.2 TO - Autres espaces minérales (evergreen) 878 m² 120 105 360 16 16.1 15.70%
3.3 TO - Marquage 1 ens 8000 8 000 16 1.2 1.19%

4 ESPACES PLANTES 894 m² 58 110 8.9 8.66%

4.1 TO - Espaces végétalisés 894 m² 65 58 110 16 8.9 8.66%

5 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 98 430 15.0 14.67%

5.1 TO - Eclairage 6 562 m² 15 98 430 15 15.0 14.67%

6 CONSTRUCTIONS 82 500 12.6 12.30%

6.1 TF - Local vélo 1 ens 23000 23 000 15 3.5 3.43%
6.2 TF - Portail + portillon (Cartier Bresson) 1 ens 15000 15 000 15 2.3 2.24%
6.3 TF - Portail + portillon (Cartier Bresson) 1 ens 10000 10 000 15 1.5 1.49%
6.5 TF - Clôture (Cartier Bresson) 5 ml 500 2 500 15 0.4 0.37%
6.6 TO - Portail (Diderot) 1 ens 15000 15 000 16 2.3 2.24%
6.7 TO - Clôture (Diderot) 34 ml 500 17 000 16 2.6 2.53%

9 FRAIS D'ENTREPRISES 13 419 2.0 2.00%

9.1
Etudes d'exécution : si elles sont faites par les
entreprises : en % du total 2.0% 670 933 13 419 16 2.0 2.00%

TOTAL TF et TO - Aménagements Extérieurs 670 933 670 933 102

ZONE RATIOS
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