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CHAPITRE I - GENERALITES

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) est un marché
de prestations intellectuelles portant sur les missions d’ordonnancement, de pilotage et de
coordination (OPC) et de conduite des études d’exécution et de synthése architecturale et technique
(SYN) relatives a I'opération de relocalisation du Centre national des arts plastiques (CNAP) et d’une
partie des réserves du Mobilier national (MN) a Pantin.

Le présent marché fait suite a un appel d’offres ouvert publié le XX juin 2021, passé conformément
aux articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 a R. 2161-3 et R. 2161-5 du Code de la commande
publique du Code de la commande publique.

Le détail des prestations confiées au titulaire est établi dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP) du présent marché.

1.2 - Titulaire du marché

Le marché est attribué a un groupement solidaire, dont les deux cotraitants ont la charge
respectivement de la mission d’OPC et de la mission de suivi des études d’exécution et de synthése.

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent CCAP sous le nom « le titulaire »,
« I'OPC » ou « le coordonnateur de la cellule de synthése », sont précisées a l'article 1 de l'acte
d'engagement intitulé « contractant ».

Le titulaire du présent marché est un groupement solidaire de bureaux d’études. Le premier
cotraitant (mandataire du groupement) est chargé de la mission OPC ; le second cotraitant est chargé
de la conduite des études d’exécution et de synthése.

Chaque cotraitant est indépendant dans |'exécution des prestations qui lui sont attribuées, et est
I'interlocuteur auquel se référeront le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA), la maitrise
d’ceuvre (MOE), les entreprises, etc. en ce qui concerne ces prestations respectives.

Néanmoins, la constitution d’'un groupement a pour objectif d’assurer une parfaite synergie entre les
missions OPC et SYN, et de limiter les divergences qui pourraient survenir au cours de I'exécution de
ces missions. Les fortes contraintes calendaires pesant sur cette opération ont rendu nécessaire ce
mode d’attribution pour le présent marché. Ainsi, la tenue du calendrier de I'opération et/dont du
calendrier des études d’exécution/synthése, usuellement le fait de deux acteurs séparés, devient ici
I'unique responsabilité d'un méme titulaire, pour toute la durée de I'opération.

En ce sens, le mandataire assure le pilotage du groupement et s’assure que les problématiques,
informations ou propositions dont il rend compte au RPA ont fait I'objet d’'une concertation avec, et
ont obtenu I'accord de, son cotraitant. En cas de divergence insurmontable entre les deux cotraitants,
le RPA tranche aprés avoir pris connaissance des arguments des deux parties.

Le mandataire du groupement est seul signataire des actes administratifs établis dans le cadre du
présent marché (avenants, etc.). Il est également seul émetteur des projets de décomptes
périodiques et de solde du marché (cf. article 13 ci-dessous), et chargé de la répartition entre
cotraitants de la rémunération pergue.

Il regoit de son cotraitant les pouvoirs nécessaires a cet effet.
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1.3 - Sous-traitance

Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés
publics (articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants) et les articles R. 2152-7 a R. 2152-
8 et R. 2152-11 a R. 2152-12 sont applicables.

Le titulaire peut sous-traiter I’'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de l'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.
Il est précisé par ailleurs que :

- Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des garanties
de compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a effectuer, a celles des
personnes désignées a l'annexe 3 de l'acte d’engagement. A défaut, le représentant du pouvoir
adjudicateur pourra récuser le sous-traitant proposé.

- Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché est (sont) tenu(s) de
communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant au représentant du pouvoir
adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.

- Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché qui, sans motif valable,
15 jours calendaires aprés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt) pas
un sous-traité, encourt (encourent) la pénalité fixée a I’article 10.4 du CCAP. A défaut de présentation
du sous-traitant dans un délai de 30 jours calendaires aprés la mise en demeure, le marché peut
étre résilié au tort exclusif du titulaire.

- Dans I'éventualité ol un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une
partie du marché dont il est chargé, il est précisé que le représentant du pouvoir adjudicateur
n'acceptera pas la mise en place d'une délégation de paiement et exigera du sous-traitant dit de 1er
rang la constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

1.4 - Catégorie d'ouvrage et nature des travaux
L'opération concernée par le présent marché est une opération de réhabilitation d'un batiment
existant, et de construction neuve de batiment (extension de |'existant).

1.5 - Décomposition en tranches

Sans objet.

1.6 — Intervenants

1.6.1 - Maitre de I'ouvrage (MOA)
Le maitre d’ouvrage est le ministére de la Culture — Direction générale de la Création artistique.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « /e maitre d’ouvrage ».

Sauf mention contraire, tous les actes relevant du maitre d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

1.6.2 - Mandataire

Le mandataire désigné par le maitre d'ouvrage, conformément a la convention de mandat établie le
09 avril 2018, est I'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) - 30
rue du chateau des rentiers — CS61336 - 75647 Paris cedex 13.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le représentant du pouvoir
adjudicateur (RPA) » ou « le maitre d’ouvrage délégué ».
Le chef de projet de la maitrise d’ouvrage déléguée sera désigné a la notification du présent marché.
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1.6.3 - Maitre d’ceuvre (MOE)

La maitrise d’ceuvre de I'opération est le groupement Bruther (mandataire) / DATA / Batiserf / INEX
/ BMF / Gamba, avec en sous-traitance les BET complémentaires suivants : Botte sondages, VSA,
CSD, Lisi, Cerib, Techni’cité.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « /e maitre d’ceuvre ».

1.6.4 - Utilisateurs
Les utilisateurs sont le Centre national des arts plastiques (CNAP) et le Mobilier national (MN).

Le chef de projet de I'utilisateur sera désigné au plus tard a la notification du présent marché.

Le titulaire s’interdit tout contact direct avec |'utilisateur, sauf autorisation du chef de projet de la
maitrise d’ouvrage.

1.6.5 - Contréle technique (CT)

Le pouvoir adjudicateur est assisté d'un controleur technique qui intervient dans les conditions
prévues aux articles L. 111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du Code de la
construction et de I'habitation.

Les missions confiées par le pouvoir adjudicateur au contréleur technique sont relatives aux éléments
suivants :

Mission de base :
e L : solidité des ouvrages ;
e S : sécurité des personnes ;

Missions complémentaires :
e LE : compatibilité des travaux avec l'existant ;
e P1 : solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;
e ST1 : sécurité des personnes immeubles du secteur tertiaire ou de l'industrie ;
e SEI : sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public ;
e HAND : accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
e TH : isolation thermique des constructions ;
e PV : récolement et examen des proceés-verbaux des essais effectués sur les installations
techniques ;
e GTB : systéme de gestion technique du batiment ;
e ENV : sécurité dans les installations classées pour la protection de I’environnement ;
e CONSUEL : vérification de la conformité des installations électriques préalablement a la mise
sous tension ;
e F : fonctionnement des installations.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le contréleur technique ».

1.6.6 - Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS)
L'ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions des articles
L. 4532-2 et suivants du Code du travail et ses décrets d’application.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est confiée
a un organisme agréé. La mission reléve de la catégorie 1 et est rémunérée par le pouvoir
adjudicateur.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « /e CSPS ».

1.6.7 - Coordination des systémes de sécurité incendie (CSSI)
La mission SSI est confiée au groupement de maitrise de d'ceuvre.
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1.7 - Contraintes

1.7.1 - Contraintes générales
Dans le cadre de ces études, le titulaire doit prendre en compte les contraintes énumérées dans le
réglement de consultation et ses annexes.

1.7.2 - Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8222-1 du Code du travail sur
le travail dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiére de travail
dissimulé au regard des articles susvisés et produira au représentant du pouvoir adjudicateur, tous
les six mois a compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D.
8222-5 et D. 8222-7 du Code du travail.

1.8 — Décision de poursuivre

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite
de I'exécution des prestations est subordonnée soit a la conclusion d’un avenant soit a la notification
d’une décision de poursuivre prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Si l'augmentation entrainée par la décision de poursuivre est supérieur a 25 % du montant
contractuel, le titulaire aura droit a étre indemnisé du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait
de cette augmentation.

1.9 —Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché de passer un marché négocié
sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux
prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de
la commande publique.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUIVES DU MARCHE

En application de I'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur
remet, a la demande du titulaire, une copie de l'original du marché revétue d'une mention diment
signée par lui, indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au
titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité
conforme a un modele défini par arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité décroissant :

2.1 - Piéces particulieres

e L'acte d'engagement (AE) et ses 3 annexes :

- annexe n°1 : demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance ;

- annexe n°2 : décomposition du forfait de rémunération par élément de mission et par co-
traitant, et taux horaires utilisés ;

- annexe n°3 : organigramme des équipes proposées pour la gestion des missions.

e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes :
- annexe n°1 : systéme informatique de gestion financiére des marchés de travaux

e Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et son annexe :
- annexe n°1 : document de présentation de la plateforme Mezzoteam (SEDI)

e L’'ensemble des piéces remises par le titulaire a I'appui de son offre.
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2.2 - Piéces générales

e Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix tel que ce mois est défini a l'article 2 de I'acte d’engagement.

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.

e Par dérogation a I'alinéa 4 du préambule du CCAG-PI, dans le cadre des missions VISA, DET
et AOR et des relations entre le maitre d’ceuvre, le titulaire, les entreprises et le pouvoir adjudicateur,
il sera fait application le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux
Marchés Publics de Travaux approuvé arrété du 8 septembre 2009 modifié par arrété du 03 mars
2014.

e Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil et de batiment, en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois m0
indiqué dans l'acte d'engagement) approuvé par le décret n® 2000.524 du 15 juin 2000 (J.0. du 18
juin 2000) modifiée par arrété du 30 mai 2012 relatif a la composition du CCTG applicables aux
marchés publics de travaux de génie civil.

Les piéces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties.

Les pieces contractuelles du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence dans I'ordre
ou elles sont mentionnées ci-avant.

ARTICLE 3 - TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent CCAP sont exprimés hors
TVA.

ARTICLE 4 - RETENUE DE GARANTIE

Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le titulaire
serait reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de l'ordre de
reversement.

CHAPITRE II - CONTENU DES MISSIONS

ARTICLE 5 — PERIMETRE DES MISSIONS

5.1 - Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Les taches et obligations dévolues au titulaire dans le cadre de sa mission au titre de
I'ordonnancement, du pilotage et de la coordination concernent :

e L'organisation et la coordination générale des intervenants et des travaux ;

e L'ordonnancement et la planification de I'ensemble de I'opération ;

e Le pilotage des travaux et de la phase de livraison des ouvrages.

Il faut entendre par ordonnancement principalement les missions suivantes :

e Analyser et découper I'opération en taches élémentaires ;

e Déterminer les contraintes qui existent entre ces taches ;

e Matérialiser ces deux démarches sur un document appelé graphe, schéma logique, antérieur
a l'insertion des dates.
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Le pilotage indique la mise en application, au stade des travaux, des diverses mesures
d’organisation élaborées lors de I'ordonnancement et de la planification.

La coordination couvre deux natures d’activités différentes :

a) La coordination des ouvrages assurant la compatibilité des éléments des ouvrages, qui est
exclue du présent contrat.

b) La coordination des taches et des actions, qui est incluse dans le présent contrat.

Cette coordination « temporelle » a pour objet, pour les études et les travaux :

e de faire circuler l'information : liaison générale entre tous les intervenants ;
e de gérer le temps ;
e d’harmoniser les actions en économisant les efforts.

Le titulaire doit mener & bonne fin la mission qui lui est confiée. A cet effet, il déclare parfaitement
connaitre I'étendue et la nature de ses obligations, ainsi que des conditions des travaux tant en ce
qui concerne sa propre mission que le contexte général de I'opération.

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens nécessaires au respect de ses obligations, avec
un pilote mobilisé a temps plein, un responsable direct qui I'encadrera et un directeur de projet.

Il sera représenté par un référent qualifié agréé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Le
référent devra en particulier obligatoirement assister a toutes les réunions de chantier, réunions de
coordination, réunions d'études ainsi qu'a toute autre réunion pour laquelle il aura été convoqué.

En outre, ce représentant sera présent quotidiennement sur le site.

La mission d’OPC confiée au titulaire du présent marché débute aprés publication du dossier de
consultation des entreprises de travaux. Les documents relatifs a sa mission constituant une partie
de ce dossier (PIC, NOC, planning prévisionnel d’exécution, etc.) ont été établis par le pilote en
charge du suivi des études. Le titulaire du présent marché devra faire siens ces documents.

A noter que la mission d’OPC concerne tous les lots gérés par le groupement de maitrise d’ceuvre, y
compris via ses marchés complémentaires, c’est-a-dire les travaux ainsi que les mobiliers de
stockage.

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier confiée au titulaire est définie au
sens de I'article R. 2431-17, du Code de la commande publique. Le contenu des éléments constituant
la mission confiée au titulaire sera en tout point conforme a celui défini dans les dispositions du Code
de la commande publique, compte tenu des compléments et précisions ci-apreés.

5.2 - Conduite des études d'exécution et de synthése (SYN)

Il est confié au titulaire une mission de conduite des études d’exécution au sens de I'article R. 2431-
15, du Code de la commande publique, et d’animation d’une cellule de synthése architecturale et
technique. La mission du titulaire consiste a mettre au point les principes de distribution des
différents corps d’état techniques, a tracer la synthése de leur réseaux et éléments terminaux en
assurant la coordination technique des études d’exécution et a définir toutes les incidences induites
sur le gros ceuvre et le second ceuvre du batiment.

La production des maquettes ou plans de coordination, I'analyse de ces maquettes ou plans, la
détection des conflits et la coordination des solutions développées avec les entreprises reléveront de
la responsabilité du titulaire du présent marché.

Le contenu des éléments constituant la mission confiée au titulaire sera en tout point conforme a
celui défini dans les dispositions du Code de la commande publique, compte tenu des compléments
et précisions indiqués ci-apres et dans I'ensemble des piéces constituant le présent marché (cf. article
2 du présent CCAP).
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5.3 - Gouvernance du groupement titulaire

Le titulaire du présent marché est un groupement solidaire de bureaux d’études. Le premier
cotraitant (mandataire du groupement) est chargé de la mission OPC ; le second cotraitant est chargé
de la conduite des études d’exécution et de synthése.

Chaque cotraitant est indépendant dans I’'exécution des prestations qui lui sont attribuées, et est
I'interlocuteur auquel se référeront RPA, MOE, entreprises, etc. en ce qui concerne ces prestations
respectives.

Néanmoins, la constitution d’'un groupement a pour objectif d’assurer une parfaite synergie entre les
missions OPC et SYN, et de limiter les divergences qui pourraient survenir au cours de I'exécution de
ces missions. Les fortes contraintes calendaires pesant sur cette opération ont rendu nécessaire ce
mode d’attribution pour le présent marché. Ainsi, la tenue du calendrier de l'opération et/dont du
calendrier des études d’exécution/synthése, usuellement le fait de deux acteurs séparés, devient ici
I'unique responsabilité d’'un méme titulaire, pour toute la durée de I'opération.

En ce sens, le mandataire assure le pilotage du groupement et s’assure que les problématiques,
informations ou propositions dont il rend compte au représentant du pouvoir adjudicateur ont fait
I'objet d'une concertation avec, et ont obtenu |'accord de, son cotraitant. En cas de divergence
insurmontable entre les deux cotraitants, le représentant du pouvoir adjudicateur tranche aprés avoir
pris connaissance des arguments des deux parties.

Le mandataire du groupement est seul signataire des actes administratifs établis dans le cadre du
présent marché (avenants, etc.). Il est également seul émetteur des projets de décomptes
périodiques et de solde du marché (cf. article 13 ci-dessous), et chargé de la répartition entre
cotraitants de la rémunération percue. Il recoit de son cotraitant les pouvoirs nécessaires a cet effet.
5.4 — Achévement des missions

La mission du titulaire prend fin a la levée de I'ensemble des réserves suite a la réception des travaux.

La durée de la mission du titulaire est précisée a l'article 5 de I'acte d’engagement.

ARTICLE 6 - PRESTATIONS ET DOCUMENTS A REMETTRE POUR CHAQUE
ELEMENT DE MISSIONS

Le détail des missions attribuées au titulaire du présent marché constitue le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP), auquel il convient de se référer.

En vue de l'application éventuelle de I'article 20 du CCAG-PI, chacune des étapes décrites dans le
CCTP constitue une partie technique au sens dudit article.

CHAPITRE III - BéMUNéRATION DU TITULAIRE, PRIX ET
REGLEMENT DES COMPTES

| ARTICLE 7 - FORFAIT DE REMUNERATION

7.1 - Modalités de fixation des forfaits de rémunération

Le forfait de rémunération des missions d’'OPC et de conduite des études de synthése, décrites au
chapitre II du présent CCAP, est fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.
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7.2 - Dispositions diverses

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument et de tout autre remboursement de
frais au titre de I'exécution de ces prestations.

7.3 - Frais de mandat

Le mandataire assure le pilotage des cotraitants suivant les dispositions décrites au chapitre II du
présent CCAP.

Dans I'hypothése ol la coordination ne serait pas ou serait incomplétement réalisée, le RPA se
réserve la possibilité d’'opérer une réfaction au marché et/ou de faire exécuter la mission aux frais et
risques du mandataire.

ARTICLE 8 - PRIX

Les prix du marché sont hors T.V.A. Les montants des acomptes et du solde seront calculés en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de |I'établissement des piéces de paiement.

Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différent, a I'époque du
fait générateur, du taux ou de l'assiette prévu dans le marché, les prix de réglement tiennent
compte de cette variation.

Le prix rémunérant les prestations du marché est un prix global et forfaitaire. Il comprend toutes
les charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

En complément des dispositions de I'article 10.1 du CCAG-PI, il est précisé que le prix du marché
inclut tous les frais résultant de I'exécution des missions confiées.
Ces frais incluent notamment ceux relatifs :
- aux tirages et a la diffusion des documents écrits et graphiques que le titulaire doit établir
dans le cadre de I'exécution de ses missions,
- aux achats, a la location et a la maintenance de matériels nécessaires a I’'exécution des
prestations confiées.
8.1 - Forme des prix

Les prix du marché sont révisables.

8.2 - Mode d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois mg
fixé dans I'acte d'engagement.

8.3 - Choix de I'index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du titulaire faisant I'objet du marché est I'index ingénierie ING (base 100 en janvier 2010)
publié au Bulletin Officiel du Ministére de la Transition Ecologique ainsi qu'au Moniteur des Travaux
Publics et du Batiment.

8.4 - Modalités de révision des prix

Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :

P=Po[0,15 + 0,85 (Im-4/Imo-4)]
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Dans laquelle :
- P est le prix révisé ;

- Py est le prix initial indiqué a I'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du « mois zéro » mo ;

- au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant aux paramétres pour le mois
antérieur de 4 mois au mois zéro (Imo-4) ;

- au numérateur, figurent les valeurs de ces mémes indices a une date antérieure de 4 mois au
mois d’exécution des prestations (Im-4).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au minimum
quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au milliéme supérieur.

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

9.1 - Avance

Une avance de 5 % (cing pour cent) pourra étre versée au titulaire, dans les conditions prévues aux
articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la commande publique. Le taux de I'avance est porté a
10 % pour une micro, une petite ou une moyenne entreprise.

Pour le versement et le remboursement de l'avance, chaque tranche ferme ou optionnelle est
considérée comme un marché distinct.

Son montant n’est ni révisable, ni actualisable.

En cas de cotraitance, le présent article s’appliquera a chacune des parts de la répartition visée a
|'acte d’engagement

9.2 - Modalités de réglement des acomptes

L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 rend obligatoire la facturation électronique pour les
émetteurs de facturation a destination des établissements publics, I’'Etat et les collectivités
territoriales.

Depuis le 1er janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont
déclarées comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORIS PRO

accessible par internet a I'URL

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,

- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires :
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Par dérogation aux dispositions de I'article 11 du CCAG-PI, la gestion des acomptes pour le titulaire
est assurée par traitement informatique, actuellement EDIFLEX, celui-ci prend en charge le dépot
et la transmission des factures dématérialisées sur le serveur CHORUS PRO dans les conditions
fixées a I'annexe n°1 du présent CCAP. Un paramétrage doit é&tre mis en ceuvre au préalable.

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est

déterminée a l'article 10 du présent CCAP, calculés a partir de la différence entre deux décomptes
périodiques successifs.
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9.2.1 - Etat périodique
Les acomptes sont versés a |'occasion de |I'exécution totale ou partielle des éléments de mission, en
application de I'échéancier figurant a I'article 10 du présent CCAP.

L'état périodique établi par le titulaire indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début
du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission. L'état périodique sert de base a
|'établissement par le titulaire du projet de décompte périodique auquel il est annexé.

9.2.2 - Projet de décompte périodique
Le projet de décompte correspond au montant des sommes dues au titulaire, résultant des
prestations effectuées en application de I’échéancier figurant a l'article 10 du présent CCAP.

Ce montant est évalué en prix de base.
Le projet de décompte périodique comporte les éléments définis a I'article 11.4 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie le projet de décompte périodique et dresse un état
d’acompte périodique.

9.2.3 - Acompte périodique
Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au titulaire est déterminé par le pouvoir
adjudicateur qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

- le montant du décompte périodique ci-dessus ;

- I'avance et, dés que nécessaire, sa part de récupération ;

- les pénalités éventuelles appliquées ;

- le surco(t des prestations éventuellement réalisées aux frais et risques du titulaire ;

- l'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 6.4 ci-dessus sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période
précédente P-1 ;

- l'incidence de la TVA ;

- le montant total de I'acompte a verser, augmenté éventuellement des intéréts moratoires dus.

Le RPA notifie au titulaire I'état d'acompte ; s'il modifie le décompte périodique remis par le titulaire,
il joint le décompte modifié.

Le paiement de I'acompte interviendra dans le délai global de paiement fixé a I'article R. 2192-10 du
Code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception de la demande de
paiement par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de
départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure
a la date de réception de la demande de paiement.

En application des articles 11.2, 11.4.1 et 11.5.2 du CCAG-PI, I'’échéancier des paiements obéira au
tableau ci-apreés :

Analyse des offres au prorata de I'avancement de la mission
Préparation du chantier au prorata de I'avancement de la mission
Suivi des travaux au prorata de I'avancement de la mission
Réception des travaux au prorata de I'avancement de la mission
Achévement des ouvrages 100% a la constatation de I'achévement.

9.3 - Paiement du solde — Décompte final - Décompte général

Par dérogation a l'article 11.8 du CCAG-PI, le paiement du solde du marché est effectué dans les
conditions suivantes.
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Apreés réception des prestations faisant I'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase
assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit présenter au représentant du pouvoir
adjudicateur via le logiciel de gestion financiére des marchés le décompte final du marché
accompagné de sa demande paiement pour solde.

Ce décompte établit le montant, en prix de base, des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre
du fait de I'exécution du marché. Il est remis au représentant du pouvoir adjudicateur, par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diiment daté et inscrit sur
un registre tenu a cet effet, dans un délai de 30 jours calendaires a compter de la date de notification
de la décision de réception des prestations.

Le décompte final est accepté ou rectifié par le représentant du pouvoir adjudicateur pour tenir
compte, le cas échéant, de I'application des termes correctifs, pénalités ou sommes mises au frais
et risques visés aux articles correspondants du présent CCAP.

Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie le décompte final, puis établit le
décompte général. Le décompte général est établi dans les mémes conditions que celles définies
pour |'établissement des acomptes mensuels.

Ce décompte général est notifié au titulaire avant la plus tardive des deux dates ci-aprés :
- 15 jours calendaires a compter de la réception du décompte final ;
- 15 jours calendaires apreés la parution de l'index permettant la révision du solde.

Le titulaire dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour remettre au représentant du pouvoir
adjudicateur le décompte général signé, avec ou sans réserve, ou faire connaitre les raisons pour
lesquelles il refuse de le signer. Passé ce délai et par dérogation a l'article 37 du CCAG-PI, le
décompte général est réputé accepté par le titulaire. Il devient ainsi le décompte général et définitif.

Le paiement du solde interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10 du
Code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception du décompte
général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur.

En cas de contestation du titulaire sur le montant de la somme due, le représentant du pouvoir
adjudicateur procéde, dans les délais prévus au précédent alinéa, au paiement des sommes qu'il a
admises au titre du décompte général. Le complément est payé, le cas échéant, apres reglement du
désaccord.

CHAPITRE IV - DELAIS - PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 10 - DELAIS - PENALITES POUR RETARD EN PHASE TRAVAUX

10.1 - Vérification des projets de décomptes

Au cours de la réalisation des travaux, dans le cadre de sa mission OPC, le titulaire doit procéder a
la vérification des projets de décompte mensuel de I'entrepreneur.

Par dérogation aux dispositions des articles 13.1 et 13.2 du CCAG-Travaux, la gestion des décomptes
et acomptes par |'entrepreneur, le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur est assurée
par traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe n° 1 du présent CCAP, qui précise
les conditions de fonctionnement du systéme informatique de gestion financiére des marchés de
travaux, dont le titulaire aura obligation de se servir.

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG-Travaux, le délai maximum imparti au titulaire pour
procéder a la vérification et a la transmission des piéces visées ci-avant est fixé a 7 jours calendaires,
a compter de la date de réception du projet de décompte mensuel.

Outre les pénalités décrites aux articles 10.2, 10.3 et 10.4, si du fait d’un retard imputable au
titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur est contraint de verser des intéréts moratoires aux
entrepreneurs concernés, le titulaire subit une pénalité supplémentaire fixée au montant des intéréts
moratoires versés a l'entreprise.
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Pour I'ensemble des éléments décrits dans les tableaux suivants (articles 10.2 et 10.3), le mois m
de lI'index servant au calcul des révisions de prix est le mois de facturation.

10.2 - Délais et pénalités associés a la mission OPC
L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-PI, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n'est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I’expiration du délai et s'achéve le jour
de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

. Paiement .
Point de P Paiement des . "
L. rs . Délai de des Pénalités
Elément de Délai départ du validation | acomptes acomptes - applicables
mission d'exécution délai de P Exigibilité de | PP
L . MOA - Fraction \ (€ HT)
validation . I'acompte
exigible
Production du ésf?:’];éngs avant Notification Notification du
planning définitif - marchés de | 2 semaines | 20% planning so
D période de
d’exécution préparation travaux contractuel
Suivi du planning
des études et de o ﬁu prorata de
présentation des SO so SO 20% avapcement SO
échantillons des etudes
L . au prorata de .
Suivi du planning SO SO so 40% I'avancement 200 €/jour
de travaux de retard
des travaux
. 3 mois avant la
Produ_ctlon du date validation du 200 €/jour
planning des N~ SO SO 10% -
essais et des OPR prévisionnelle de planning de retard
fin des travaux
Planning des Proﬂposition du
levées de gnualr;rae?t(:geuvre so so 5% PV de réception | so
réserves .
d'ouvrage
Suivi du planning ﬁ;vgzocr:rt:eii
des levées de o) SO o) 5% . o)
réserves de la levée des
réserves
10.3 - Délais et pénalités associés a la mission SYNTHESE
z Point de Délai de Palde;ent Paiement des Pénalités
Elément de Délai départ du validation | acomptes acomptes - applicables
mission d'exécution délai de pt Exigibilité de pp
validation MOA - Fraction I'acompte (€ HT)
exigible P
VISA des études . A
\ Dépét sur la
de synthese )
réalisées par Sllatef;),rmel_ . gonlstathde fin 100 €/j
i : . ématérialisée o e la phase jour
Ideu(aetét)ulalre(s) 2 semaines des documents S0 100% d'EXE et de de retard
contrat(s) de communiqués Synthése
travaux par I'entreprise
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10.4 - Autres délais et pénalités
z . i Délai Point de départ du Pen_alltes
Elément de mission . . P applicables
d'exécution délai
(€ HT)
Sous- Communication d'un sous-traité 15 jours . .
. , . mise en demeure 50 €/jour de retard
traitance |pour agrément par le MOA calendaires
. Communication des documents R
Travail . - . | a compter de la
dissimulé visés aux articles D. 8222-5 et D. |Tous les 6 mois notification du marché so
8222-7 du Code du travail
Production des attestations a compter de la
A d’assurance de responsabilité 15 jours notification du marché 100 €/jour de
ssurances | ~. . . . . Lo
civile (en cours de chantier, apres |calendaires puis chaque année a retard

travaux, et décennale)

I'échéance

10.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction par le titulaire d'un mémoire de réclamation émis par I'entrepreneur est de 30
jours calendaires a compter de la date de réception par le titulaire du mémoire concerné.

ARTICLE 11 - UTILISATION DES RESULTATS - OBLIGATION DE DISCRETION

11.1 - Utilisation des résultats

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
I'ouvrage et du titulaire en la matiére est I'option A telle que définie a l'article 25 du CCAG-PI.

11.2 -

Obligation de discrétion

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de sa mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation,

étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues par le présent marché.

ARTICLE 12 - ARRET DE L’'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
|'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission telles que définies au
chapitre II du présent CCAP.

La décision d’arréter I'exécution entraine la résiliation du marché conformément aux dispositions
fixées a l'article 31.3 du CCAG-PI.
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CHAPITRE V — RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES
DIVERSES

| ARTICLE 13 - RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-PI (articles 29 a 34) avec les précisions
et dérogations suivantes :

13.1 - Résiliation pour motif d’intérét général

Si le pouvoir adjudicateur décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérét
général dans le cadre de I'article 33 du CCAG-PI, le titulaire a le droit d'étre indemnisé du préjudice
qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant
au crédit du titulaire, a titre d’indemnisation, le pourcentage est fixé a 4 % (quatre pour cent).

13.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Par dérogation a I'article 34.3 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié dans |'un des cas prévus
a l'article 32.1 du CCAG-PI, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire et acceptées par le pouvoir adjudicateur est rémunérée.

Si la résiliation est prononcée dans les cas prévus aux c), j) ou k) de l'article 32.1 du CCAG-PI, la
rémunération des prestations déja accomplies et acceptées par le représentant du pouvoir
adjudicateur se voit appliquer un abattement de 15 %.

ARTICLE 14 - CLAUSES DIVERSES

14.1 - Arrét momentané des prestations

Dans le cas d'arrét momentané des prestations du titulaire, pour des causes non imputables a celui-
ci, le forfait de rémunération et les délais d'exécution seront aménagés en fonction des incidences
de I'allongement des délais. Un avenant fixera les nouvelles conditions.

14.2 - Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de I'article 36 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d’inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit
en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 36.1 du CCAG-PI, la mise au frais et risques peut intervenir méme en
I'absence de décision de résiliation, aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le
mentionne expressément.

14.3 - Traitement des données essentielles ayant le caractére de données
personnelles

14.3.1 - Le traitement des données essentielles du marché public

L'OPPIC est tenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur,
conformément a l'article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette
publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du Titulaire est obligatoirement publiée conformément a I'article R. 2196-1

du Code de la commande publique et a I'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans
la commande publique.
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14.3.2 - Le traitement des données essentielles ayant le caractére de données
personnelles

Dés lors que l'identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du réglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux
fichiers et aux libertés), le traitement des données concernées sera réalisé conformément aux
dispositions issues de ces mémes

textes.

La licéité du traitement est fondée sur I'obligation légale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés au § 1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec l'obligation de
publication des données essentielles conformément a I'objectif de transparence dans les procédures
de passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande publique. Seules les
données nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cing ans aprés la fin de I'exécution du
marché public sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiere de défense ou de sécurité ou a I'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de I'OPPIC
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge |'obligation d’information des personnes physiques dont il communique
des données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d’information du Titulaire, cela
concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a
engager juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-
traitants.

Sous réserve de I'exécution de son obligation légale de publication par I'OPPIC et conformément a la
réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit demander a
I’OPPIC I'acceés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-ci, leur portabilité,
la limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande d’information, le Titulaire peut s’'adresser a Monsieur Arthur Zappacosta,
Délégué de la Protection des Données de I'OPPIC.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de I'informatique et des
libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

ARTICLE 15 - ASSURANCES

15.1 - Assurance décennale

Le titulaire est tenu de s'assurer, pour garantir sa responsabilité décennale. La police sera souscrite
aupreés d'une compagnie didment agréée par la Direction des Assurances et comportera des garanties
en rapport avec l'importance de I'opération.

15.2 - Responsabilité professionnelle autre que décennale

Le titulaire devra étre titulaire d'une police d'assurance souscrite auprés d'une compagnie
notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que
décennales, pour un montant en rapport avec l'importance de I'opération.

15.3 - Assurance complémentaire du titulaire

Le titulaire devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas

considérée comme suffisante par le représentant du pouvoir adjudicateur pour assurer la couverture
des risques liés a cette opération.
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15.4 - Assurances complémentaires du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de souscrire pour cette opération les polices
suivantes : Tous risques chantier, et Responsabilité civile des intervenants.

15.5 - Justification

Le titulaire du présent marché (ainsi que chaque membre du groupement le cas échéant) devra
justifier, dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la date de la notification du marché et
avant tout commencement d’exécution, et ensuite chaque année a I'échéance, qu'il est bien titulaire
d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des dispositions des articles
1792, 1792-1 et suivant, et de |'article 2270 du Code Civil.

Ce contrat sera souscrit auprés d’un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties
prévues a l'article L. 241-1 du Code des assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre
jugée comme suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché frangais de I'assurance
pour I'année écoulée.

Le titulaire produira a cet effet une attestation nominative de chantier qui comportera la liste exacte
des activités pour lesquelles il est garanti et les montants des garanties. Ce contrat comportera une
clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité pesant sur |I'assuré
pour tous les chantiers ouverts pendant la durée de validité de celui-ci.

De plus, il sera souscrit avec abrogation de la regle proportionnelle dans tous les cas, et il garantira
également les sous-traitants de niveau 1 (mais uniquement pour les activités pour lesquelles le
titulaire est garanti a titre principal).

Le titulaire du présent marché fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que celui-ci
s'engage a aviser le représentant du pouvoir adjudicateur lors d'une éventuelle mise en demeure de
paiement de prime (L. 113-3 du Code des assurances) ainsi qu'a I'occasion de la résiliation du contrat
quel gu’en soit le motif. Une attestation semblable devra étre fournie a I'appui du projet de décompte
final.

ARTICLE 16 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif
de Montreuil.

Toutefois, le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du réeglement amiable.
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ARTICLE 17 - DEROGATIONS AU CCAG-PI ET AU CCAG-TRAVAUX

Le présent CCAP comporte des dérogations aux CCAG-Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) et CCAG-
Travaux (CCAG-T). Sont désignés ci-aprés les articles des CCAG concernés par ces dérogations, ainsi

gue les articles du présent CCAP explicitant ces dérogations.

Article du CCAG-PI Intitulé Article du CCAP
41 Pieces constitutives du marché - Piéces 5
) particuliéres
Alinéa 4 du préambule | Piéces constitutives du marché - Piéces générales 2.2
11 Réglement des comptes du titulaire - Modalités de 9.2
réglement des acomptes '
11.8 - 37 Reglement des comptes du titulaire - Paiement du 9.3
solde
3.2.4 Délai - Pénalités pour reta,rd e;n,phase travaux - 10.2
Délais et pénalités
34.3 Résiliation - Résiliation aux torts du titulaire 13.2
36.1 Clauses diverses - Execut_lon des prestations aux 14.2
frais et risques
Article du CCAG-T Intitulé Article du CCAP
13.1 - 13.2 Délai - I?gr}allt_es pour retgrd en ph,ase travaux - 10.1
Vérification des projets de décompte
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