HCA

PLANNING PREVISIONNEL - D.C.E.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SOMME
Rénovation d'un batiment de bureaux pour accueillir les locaux de la Chambre d'Agriculture de la SOMME a ABBEVILLE, rue René Dingeon

‘ M1 M2 M3 M4 M5 [ve

Ne Contact | Nom de la tache Durée S-1 [ S1 [ S2 [ S3 [ sS4 [ S5 [ S6 [ s7 [ S8 | S9 [ S10 [ S11 [ s12 [ S13 [ S14 [ S15 [ S16 [ s17 [ S18 [ S19 [ S20 [ s21 S24 [ S25
1 N°LOTS  Notification des marchés entreprise 5 jours @ Notification des marchés entreprise

2 Effet ordre de service de démarrage 1 jour @ Effet ordre de service de démarrage

3

4 Préparation de chantier 25 jours | P Préparation de chantier

5 TOus Autorisations administratives 5 jours 5 jours === Autorisations administratives

6 TOUs Durée de préparation - Réalisation des études 20 jours 20 jours Durée de préparation - Réalisation des études

7 TOUS Mise au point et validation études 5 jours 5jours e Mise au point et validation études

8 Utilisateurs Libération du batiment 5 jours 5jours [T Libération du batiment

9

10 Installations communes provisoires 5 jours 5jours @ Yy i pr

" 1-9-10 Branchements provisoires 5 jours 5 jours NI Branchements provisoires

12 1 Clotures 5 jours 5jours [N Clétures

13 1 Agence de chantier 5 jours 5jours NI Agence de chantier

14

15 Voiries et réseaux divers, clotures, espaces verts 45 jours [ P Voiries et réseaux divers, clétures, espaces verts

16 2 Suppression des plantations 5 jours 5jours [N Suppression des plantations

17 2 Décapage 5 jours 5 jours NN Décapage

18 2 Suppression des voiries 3 jours 3 jours [ Suppression des voiries

19 2 Curage des revétements dégradés 2 jours 2 jours [ Curage des revétements dégradés

20 2-9 Adaptations des réseaux secs 2 jours 2 jours [l Adaptations des réseaux secs

21 2 Ouvrages et réseaux d'assainissement 5 jours 5 jours [N Ouvrages et réseaux d'assainissement

22 2 Voiries 5 jours 5 jours NN Voiries

23 2 Signalisation 5 jours 5jours [N Signalisation

24 2 Clotures et portail 5 jours 5jours [ Clotures et portail

25 2 Espaces verts 5 jours 5jours [ Espaces verts

26

27 Démolition, gros-ceuvre, réseaux sous dallage 35 jours | P Démolition, gr , réseaux sous dallage

28 9 Neutralisation des installations 3 jours 3 jours [ Neutralisation des installations

29 1 Déposes et démolitions 10 jours 10 jours [ Déposes et démolitions

30 1 Réseaux sous dallage Bat.L2 5 jours 5 jours [N Réseaux sous dallage Bat.L2

31 1 Modification des magonneries 10 jours 10 jours [ Modification des magonneries

32 1 Enduits d'imperméabilisation 5 jours 5jours [ Enduits d'imperméabilisation

33 1 Ouvrages divers et finition 5 jours 5 jours [ Ouvrages divers et finition

34 1 Fondations et murs du portail 5 jours 5 jours [ Fondations et murs du portail

35 Couverture 30 jours | W Couverture

36 3 Controle, révision et démoussage 5 jours 5 jours [N Contrdle, révision et démoussage

37 3 Sorties de toiture 5 jours 11/10 [ Sorties de toiture

38 3 Remplacement du cache-moineau 5 jours 5 jours NN du cach

39 3 Remplacement des gouttiéres et des descentes EP 5 jours 5 jours [N des gouttiéres et des EP

40 3 Couronnement du mur du portail 5 jours 5jours NI Couronnement du mur du portail

41 Menuiseries extérieures 65 jours | vy ies extérieures

42 4 Dossier matériel et détails de pose 10 jours 10 jours [ Dossier matériel et détails de pose

43 4 Contrdle supports et commande 5 jours 5jours [ Contréle supports et commande

44 4 Approvisionnement 35 jours 35 jours Appr

45 4 Pose 5 jours 5 jours NN Pose

46 4 Habillages 5 jours 5jours [N Habillages

47 4 Contréle et réglage, pose garnitures et stores 5 jours 5jours [N Contrdle et réglage, pose garnitures et stores

48 Ravalement 20 jours | \

49 Préparation du support 10 jours 10 jours NN Préparation du support

50 Peinture 10 jours 10 jours I Peinture

51 Electricité, Courant fort, Courant faible, Chauffage 85 jours [ . Electricité, Courant fort, Courant faible, Chauffage
52 9 Consignations 2 jours 2 jours [ Consignations

53 9 Dépose équipements et réseaux techniques 3 jours 3 jours [ Dépose é et réseaux

54 9 Cheminements principaux 10 jours 10 jours NN Cheminements principaux

55 9 Distribution 15 jours 15 jours I Distribution

56 9 Tableaux 10 jours 10 jours NN Tableaux

57 9 Appareillages 10 jours 10 jours I Appareillages

58 9 Essais et mise en service 5 jours 5 jours [ Essais et mise en service

59 Plomberie, Sanitaires, Ventilation 80 jours | ) Plomberie, Sanitaires, Ventilation

60 10 Consignations 2 jours 2 jours [ Consignations

61 10 Dépose équipements et réseaux techniques 3 jours 3 jours [ Dépose é et réseaux

62 10 Réalisation des supportages 10 jours 10 jours [ Réalisation des supportages

63 10 Groupe de ventilation 2 jours 2 jours [ Groupe de ventilation

64 10 Réseaux principaux 5 jours 5jours [N Réseaux principaux

65 10 Distribution 15 jours 15 jours NN Distribution

66 10 Equipements 10 jours 10 jours N Equipements

67 10 Essais et réglages 5 jours 5 jours N Essais et réglages

68 Isol cloisons, faux-plafond: 45 jours L o v f:
69 5 Doublage périphérique 5 jours 5 jours [N Doublage périphérique

70 5 Isolation des combles perdus 5 jours 5jours NI 'solation des combles perdus

7 5 Cloisons et parements 10 jours 10 jours [ Cloisons et parements

72 5 Plafonds platre 5 jours 5 jours [N Plafonds platre

73 5 Contre-cloisons 5 jours 5 jours [ Contre-cloisons

74 5 Enduits 10 jours 10 jours NN Enduits

75 5 Ossatures faux-plafonds 7 jours 7 jours NI Ossatures faux-plafonds

76 5 Dalles faux-plafonds 5 jours 5jours [ Dalles faux-plafonds
7 Menuiseries intérieures 15 jours L vy ies intérieures

78 6 Plinthes 5 jours 5jours [ Plinthes

I 6 Portes, chéssis et trappes 5 jours 5 jours [N Portes, chassis et trappes

80 6 Appareillages et accessoires 5 jours 5 jours [N Appareillages et accessoires

81 Carrelage et faience 30 jours L W Carrelage et faience
82 7 Ragréage 5 jours 5jours [N Ragréage

83 7 Carrelage et plinthes 10 jours 10 jours NN Carrelage et plinthes

84 7 Faience 5 jours 5 jours [ Faience

85 7 Tapis 5 jours 5 jours [ Tapis

86 Peintures, sol pvc 30 jours | P Pei , sol pvc
87 8 Préparations peintures 10 jours 10 jours N Préparations peintures

88 8 Peintures 10 jours 10 jours NN Peintures

89 8 Ragréage 5 jours 5 jours [N Ragréage

920 8 Revétement de sol souple 5 jours 5jours NN Revétement de sol souple
91 8 Signalétique des portes 5 jours 5jours [N Signalétique des portes
92 8 Nettoyage final 5 jours 5jours NN Nettoyage final
93 O.P.R. 5 jours Pu— O.P.R.
94 TOUS Opérations préalables a la réception 5 jours 5 jours [ Opérations préalables a la réception
95 TOUS Réception 1 jour [ Réception




