
Nº Contact Nom de la tâche Durée
1 N° LOTS Notification des marchés entreprise 5 jours
2 Effet ordre de service de démarrage 1 jour
3

4 Préparation de chantier 25 jours
5 TOUS Autorisations administratives 5 jours
6 TOUS Durée de préparation - Réalisation des études 20 jours
7 TOUS Mise au point et validation études 5 jours
8 Utilisateurs Libération du bâtiment 5 jours
9

10 Installations communes provisoires 5 jours
11 1 - 9 - 10 Branchements provisoires 5 jours
12 1 Clôtures 5 jours
13 1 Agence de chantier 5 jours
14

15 Voiries et réseaux divers, clôtures, espaces verts 45 jours
16 2 Suppression des plantations 5 jours
17 2 Décapage 5 jours
18 2 Suppression des voiries 3 jours
19 2 Curage des revêtements dégradés 2 jours
20 2 - 9 Adaptations des réseaux secs 2 jours
21 2 Ouvrages et réseaux d'assainissement 5 jours
22 2 Voiries 5 jours
23 2 Signalisation 5 jours
24 2 Clôtures et portail 5 jours
25 2 Espaces verts 5 jours
26

27 Démolition, gros-œuvre, réseaux sous dallage 35 jours
28 9 Neutralisation des installations 3 jours
29 1 Déposes et démolitions 10 jours
30 1 Réseaux sous dallage Bât.L2 5 jours
31 1 Modification des maçonneries 10 jours
32 1 Enduits d'imperméabilisation 5 jours
33 1 Ouvrages divers et finition 5 jours
34 1 Fondations et murs du portail 5 jours
35 Couverture 30 jours
36 3 Contrôle, révision et démoussage 5 jours
37 3 Sorties de toiture 5 jours
38 3 Remplacement du cache-moineau 5 jours
39 3 Remplacement des gouttières et des descentes EP 5 jours
40 3 Couronnement du mur du portail 5 jours
41 Menuiseries extérieures 65 jours
42 4 Dossier matériel et détails de pose 10 jours
43 4 Contrôle supports et commande 5 jours
44 4 Approvisionnement 35 jours
45 4 Pose 5 jours
46 4 Habillages 5 jours
47 4 Contrôle et réglage, pose garnitures et stores 5 jours
48 Ravalement 20 jours
49 8 Préparation du support 10 jours
50 8 Peinture 10 jours
51 Électricité, Courant fort, Courant faible, Chauffage 85 jours
52 9 Consignations 2 jours
53 9 Dépose équipements et réseaux techniques 3 jours
54 9 Cheminements principaux 10 jours
55 9 Distribution 15 jours
56 9 Tableaux 10 jours
57 9 Appareillages 10 jours
58 9 Essais et mise en service 5 jours
59 Plomberie, Sanitaires, Ventilation 80 jours
60 10 Consignations 2 jours
61 10 Dépose équipements et réseaux techniques 3 jours
62 10 Réalisation des supportages 10 jours
63 10 Groupe de ventilation 2 jours
64 10 Réseaux principaux 5 jours
65 10 Distribution 15 jours
66 10 Equipements 10 jours
67 10 Essais et réglages 5 jours
68 Isolation, cloisons, faux-plafonds 45 jours
69 5 Doublage périphérique 5 jours
70 5 Isolation des combles perdus 5 jours
71 5 Cloisons et parements 10 jours
72 5 Plafonds plâtre 5 jours
73 5 Contre-cloisons 5 jours
74 5 Enduits 10 jours
75 5 Ossatures faux-plafonds 7 jours
76 5 Dalles faux-plafonds 5 jours
77 Menuiseries intérieures 15 jours
78 6 Plinthes 5 jours
79 6 Portes, châssis et trappes 5 jours
80 6 Appareillages et accessoires 5 jours
81 Carrelage et faïence 30 jours
82 7 Ragréage 5 jours
83 7 Carrelage et plinthes 10 jours
84 7 Faïence 5 jours
85 7 Tapis 5 jours
86 Peintures, sol pvc 30 jours
87 8 Préparations peintures 10 jours
88 8 Peintures 10 jours
89 8 Ragréage 5 jours
90 8 Revêtement de sol souple 5 jours
91 8 Signalétique des portes 5 jours
92 8 Nettoyage final 5 jours
93 O.P.R. 5 jours
94 TOUS Opérations préalables à la réception 5 jours
95 TOUS Réception 1 jour

Notification des marchés entreprise

Effet ordre de service de démarrage

Préparation de chantier

5 jours Autorisations administratives

20 jours Durée de préparation - Réalisation des études

5 jours Mise au point et validation études

5 jours Libération du bâtiment

5 jours Installations communes provisoires

5 jours Branchements provisoires

5 jours Clôtures

5 jours Agence de chantier

Voiries et réseaux divers, clôtures, espaces verts

5 jours Suppression des plantations

5 jours Décapage

3 jours Suppression des voiries

2 jours Curage des revêtements dégradés

2 jours Adaptations des réseaux secs

5 jours Ouvrages et réseaux d'assainissement

5 jours Voiries

5 jours Signalisation

5 jours Clôtures et portail

5 jours Espaces verts

Démolition, gros-œuvre, réseaux sous dallage

3 jours Neutralisation des installations

10 jours Déposes et démolitions

5 jours Réseaux sous dallage Bât.L2

10 jours Modification des maçonneries

5 jours Enduits d'imperméabilisation

5 jours Ouvrages divers et finition

5 jours Fondations et murs du portail

Couverture

5 jours Contrôle, révision et démoussage

11/10 Sorties de toiture

5 jours Remplacement du cache-moineau

5 jours Remplacement des gouttières et des descentes EP

5 jours Couronnement du mur du portail

Menuiseries extérieures

10 jours Dossier matériel et détails de pose

5 jours Contrôle supports et commande

35 jours Approvisionnement

5 jours Pose

5 jours Habillages

5 jours Contrôle et réglage, pose garnitures et stores

Ravalement

10 jours Préparation du support

10 jours Peinture

Électricité, Courant fort, Courant faible, Chauffage

2 jours Consignations

3 jours Dépose équipements et réseaux techniques

10 jours Cheminements principaux

15 jours Distribution

10 jours Tableaux

10 jours Appareillages

5 jours Essais et mise en service

Plomberie, Sanitaires, Ventilation

2 jours Consignations

3 jours Dépose équipements et réseaux techniques

10 jours Réalisation des supportages

2 jours Groupe de ventilation

5 jours Réseaux principaux

15 jours Distribution

10 jours Equipements

5 jours Essais et réglages

Isolation, cloisons, faux-plafonds

5 jours Doublage périphérique

5 jours Isolation des combles perdus

10 jours Cloisons et parements

5 jours Plafonds plâtre

5 jours Contre-cloisons

10 jours Enduits

7 jours Ossatures faux-plafonds

5 jours Dalles faux-plafonds

Menuiseries intérieures

5 jours Plinthes

5 jours Portes, châssis et trappes

5 jours Appareillages et accessoires

Carrelage et faïence

5 jours Ragréage

10 jours Carrelage et plinthes

5 jours Faïence

5 jours Tapis

Peintures, sol pvc

10 jours Préparations peintures

10 jours Peintures 

5 jours Ragréage

5 jours Revêtement de sol souple

5 jours Signalétique des portes

5 jours Nettoyage final 

O.P.R.

5 jours Opérations préalables à la réception

Réception

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25
M1 M2 M3 M4 M5 M6

A.C.R.
PLANNING PREVISIONNEL - D.C.E.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SOMME
Rénovation d'un bâtiment de bureaux pour accueillir les locaux de la Chambre d'Agriculture de la SOMME à ABBEVILLE, rue René Dingeon


