
N° Nom de la tâche

1 OS

2 Période de préparation 

3 Période d'execution des travaux 

4 LOT 01_DEPLOMBAGE MERULE

5 Grande salle audiance

6 Petite salle audiance

7 Zones bureaux et autres

8 LOT 02_ECHAFFAUDAGE

9 Pose échaffaudage extérieur 

10 Dépose échaffaudage extérieur

11 Pose échaffaudage intérieur 

12 Dépose échaffaudage intérieur

13 LOT 03_DECONSTRCUTION GROS OEUVRE

14 Archives

15 Zones bureaux et autres

16 Travaux extérieurs

17 LOT 04_Charpente bois Couverture

18 Charpente

19 Couverture

20 Verrière-coupole

21 LOT 05_METALLERIE

22 Verrière-coupole

23 Portes , ensembles vitrés et divers

24 Travaux extérieurs

25 LOT 06_Menuiseries extérieures bois

26 Zones bureaux et autres

27 Grande salle audiance

28 Petite salle audiance

29 LOT 07_Menuiseries intérieures

30 Archives

31 Zones bureaux et autres

32 LOT 08_Sols souples
33 LOT 09_Parquet
34 LOT 10_Peinture
35 Grande salle audiance

36 Petite salle audiance

37 Zones bureaux et autres

38 LOT 11_Electrcité

39 Grande salle audiance

40 Petite salle audiance

41 Archives

42 Zones bureaux et autres

43 LOT 12_Plomberie chauffage ventillation

44 Archives

45 Chaufferie_Intervention période estivale , hors 
période de chauffe.

46 Zones bureaux et autres

47 LOT 13_VRD
48 LOT 14 Aérogommage bois et pierre

49 Grande salle audiance

50 Petite salle audiance

51 Salle des pas perdus

52 Extérieurs

OS 0 jour

Période de préparation 40 jours

Période d'execution des travaux 165 jours

LOT 01_DEPLOMBAGE MERULE 90 jours

Grande salle audiance 25 jours

Petite salle audiance 20 jours

Zones bureaux et autres 20 jours

LOT 02_ECHAFFAUDAGE 150 jours

Pose échaffaudage extérieur 5 jours

Dépose échaffaudage extérieur 5 jours

Pose échaffaudage intérieur 5 jours

Dépose échaffaudage intérieur 5 jours

LOT 03_DECONSTRCUTION GROS OEUVRE 75 jours

Archives 10 jours

Zones bureaux et autres 30 jours

Travaux extérieurs 40 jours

LOT 04_Charpente bois Couverture 85 jours

Charpente 5 jours

Couverture 30 jours

Verrière-coupole 10 jours

LOT 05_METALLERIE 35 jours

Verrière-coupole 10 jours

Portes , ensembles vitrés et divers 10 jours

Travaux extérieurs 10 jours

LOT 06_Menuiseries extérieures bois 70 jours

Zones bureaux et autres 5 jours

Grande salle audiance 5 jours

Petite salle audiance 5 jours

LOT 07_Menuiseries intérieures 90 jours

Archives 10 jours

Zones bureaux et autres 20 jours

LOT 08_Sols souples 5 jours

LOT 09_Parquet 10 jours

LOT 10_Peinture 80 jours

Grande salle audiance 15 jours

Petite salle audiance 15 jours

Zones bureaux et autres 20 jours

LOT 11_Electrcité 100 jours

Grande salle audiance 5 jours

Petite salle audiance 5 jours

Archives 5 jours

Zones bureaux et autres 30 jours

LOT 12_Plomberie chauffage ventillation 115 jours

Archives 5 jours

Chaufferie_Intervention période estivale , hors période de chauffe. 30 jours

Zones bureaux et autres 10 jours

LOT 13_VRD 15 jours

LOT 14 Aérogommage bois et pierre 90 jours

Grande salle audiance 25 jours

Petite salle audiance 25 jours

Salle des pas perdus 25 jours

Extérieurs 25 jours

Mois -2 Mois -1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11
3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre

Tribunal de Louviers
TRANCHE 2 - Travaux d'aménagement

MOA: Ministère de la Justice
MOE: Loic Droval Architecte
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