Tribunal de Louviers MOA: Ministére de la Justice
TRANCHE 2 - Travaux d'aménagement MOE: Loic Droval Architecte
N°  |Nom de la tache 3e trimestre 4e trimestre Ter trimestre 2e trimestre
Mois -2 Mois -1 ‘ Mois 1 Mois 2 Mois 3 ‘ Mois 4 ‘ Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 1 Mois 11
1 |0s 0S ¢ 0 jour
2 | Période de préparation Période de pré, i 40 jours
3 | Période d'execution des travaux Période d'execution des travaux ( 165 jours
4 LOT 01_DEPLOMBAGE MERULE LOT 01_DEPLOMBAGE MERULE 1 90 jours
5 Grande salle audiance Grande salle a 25 jours
6 Petite salle audiance Petite salle 20 jours
7 Zones bureaux et autres Zones bureaux et autres N 20 jours
8 LOT 02_ECHAFFAUDAGE LOT 02_ECHAFFAUDAGE| 7 150 jours
| 9| Pose échaffaudage extérieur Pose échaffaudage extérieur ) mummmn 5 jours
10 Dépose échaffaudage extérieur Dépose échaffaudage extérieur — 5 jours
n Pose échaffaudage intérieur Pose échaffaudage intérieur )y 5 jours
12 Dépose échaffaudage intérieur Dépose échaffaudage intérieur‘— 5 jours
13 LOT 03_DECONSTRCUTION GROS OEUVRE LOT 03_DECONSTRCUTION GROS OEUVRE | 1 75 jours
| 14 | Archives Archives S— 10 jours
15 Zones bureaux et autres Zones bureaux et autres 30 jours
| 16 | Travaux extérieurs Travpux extérieurs 40 jours
17 LOT 04_Charpente bois Couverture LOT 04_Charpente bois Couverture 85 jours
| 18] Charpente Charpente N 5 jours
[ 197 Couverture Couverture 30 jours
| 20 | Verriére-coupole Verriére{c | 10 jour
21 LOT 05_METALLERIE LOT 05_METALLERIE 35 jours
| 22| Verriére-coupole Verriére{cdupole ymmm— 10 jour
| 23] Portes , ensembles vitrés et divers Portes , ensembles vitrés pt divers J——m 10 jour:
| 24| Travaux extérieurs Travaux extérieurs Nau—mm"m 10 jours
25 LOT 06_Menuiseries extérieures bois LOT 06_Menuiseries extérieures bois 1 70 jours
| 26 | Zones bureaux et autres Zones bureaux et autres 5 joury
| 27 | Grande salle audiance Grande salle audiance — 5 jours
| 28 | Petite salle audiance Petite salle audiance — 5 jours
29 LOT 07_Menuiseries intérieures LOT 07_] intérieures | 1 90 jours
30 Archives Archives No—mn 10 jour:
31 Zones bureaux et autres Zones Hurpaux et autres
32 LOT 08_Sols souples LOT 08_Sols souples F 5 jours
| 33| LOT09_Parquet LOT 09_Parquet ! 10 jours
34 LOT 10_Peinture LOT 10_Peinture f 80 jours
35 Grande salle audiance Grande salle It 15 jour:
36 Petite salle audiance Petite salle augdliance NE—G—G— 15 jours
37 Zones bureaux et autres Zones burgaux et autres 20 jours
38 LOT 11_Electrcité LOT| 11_Electrcité 1 100 jours
39 Grande salle audiance Grande salle audiance — 5 jours
| 40 | Petite salle audiance Petitd salle audiance — 5 jours
| 41| Archives Archives i |5 jours
| 22 | Zones bureaux et autres Zones Hureaux et putres 30 jours
| 43| LOT 12_Plomberie chauffage ventillation LOT 12_Plomberie chauff: illation 1| 115 jours
| 44| Archives Archives N 5 jours
[ 45 | Chaufferie_Intervention période estivale , hors Chaufferie_Intervention période estivale, hors période de chauffe. 30 jours
période de chauffe.
| 46 | Zones bureaux et autres Zgnes bureaux et autres \—| 10 jours
| 47| LoT13_VRD LOT 13_VRD M 15 jours
| 48 | LoT14 Aérogommage bois et pierre LOT 14 Aé bois et pierre 1| 90 jours
| 29 | Grande salle audiance Grande salle 25 jours
| 50 | Petite salle audiance Petite salle 25 jours
| 51| Salle des pas perdus Salle des pas perdus 25 jours.
52 Extérieurs Extérieurs 25 jours
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