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Calendrier prévisionnel - DCE IND2

ENSA Paris Est
Aménagements extérieurs

12 Avenue Blaise Pascal 77420 Marne-la-Vallée
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Notification du marché : 02/04/21

AVP- 4 SEMAINES

Rencontre avec les professionnels, études

Réunion de présentation

PRO-DCE - 5 SEMAINES

Etudes et établissement du dossier de consultation

Réunion de présentation

ACT - 2 SEMAINE

Consultation des entreprises

Rapport d’analyse des offres

Réunion de présentation

Notification du marché

DET -  4 MOIS y compris VISA et préparation chantier

Préparation des travaux

Travaux préparatoire

Terrassement

Terrassement en tranchées

Eclairage extérieurs (prestation hors marché)

Travaux de revêtement  de sols

Mise en place des espace verts

Clôtures et mobiliers

Suivi de la conformité de l’éxécution des travaux

AOR - 2 SEMAINE

Opération préalable à la récéption

RECEPTION

févr-22 mars-22 avr-22déc.-21 janv.-22avr-21 mai-21 juin-21 oct-21 nov.-21juil.-21 août-21 sept.21
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ÉTÉ


