lemoal lemoal ENSA Paris Est 09 - 2

architecture paysage , L .
Aménagements extérieurs

12 Avenue Blaise Pascal 77420 Marne-la-Vallée

Calendrier prévisionnel - DCE IND2
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Notification du marché : 02/04/21

AVP- 4 SEMAINES

Rencontre avec les professionnels, études

Réunion de présentation .

PRO-DCE - 5 SEMAINES

Etudes et établissement du dossier de consultation

Réunion de présentation

ACT - 2 SEMAINE

Consultation des entreprises

Rapport d’analyse des offres

Réunion de présentation

Notification du marché

DET - 4 MOIS y compris VISA et préparation chantier

Préparation des travaux

Travaux préparatoire

Terrassement

Terrassement en tranchées

Eclairage extérieurs (prestation hors marché)

Travaux de revétement de sols

Mise en place des espace verts .

Clétures et mobiliers

Suivi de la conformité de I’éxécution des travaux

AOR - 2 SEMAINE

Opération préalable a la récéption




