
Etude et préparation de chantier TCE

Curage et dépose des menuiseries (SS4) Lot Maçonnerie

Curage et consignation des équipements technique Lot CVC & lot CFO/CFA

Fermeture de la zone par des contre-plaqués pour mise hors d'eau et hors 

d'air
Lot Maçonnerie

Travaux de maçonnerie divers et percement lot technique Lot Maçonnerie

Mise en œuvre du carrelage (ragréage, étanchéité…) Lot Maçonnerie

Mise en place des réseaux CVC (sous-œuvre et toiture) Lot CVC

Mise en place des réseaux CVC et pose hotte, mon split... Lot CVC

Mise en place des réseaux électrique Lot CFO/CFA

Travaux d'agencement intérieur (plâtrerie, FP, peinture….) Lot Menuiserie

Travaux façade extérieure et pose des menuiseries Lot Menuiserie

Mise en place des terminaux Lot CVC & lot CFO/CFA

Mise en place des équipements de cuisine Lot cuisiniste

Essai, réglage et Mise en service Lot CVC, Cuisiniste et CFO/CFA

Mise en place de la terrasse extérieure Lot menuiserie

Semaine 11 Semaine 12

Délai d'approvisionnement menuiserie extérieure 6 à 8 semaines - Préparation des éléments de façade en atelier

Tâche

Semaine 8 Semaine 9Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 10

Travaux d'aménagement d'un plateau pédagogique de restauration rapide

Semaine Semaine 6 Semaine 7


