DRFIP21 PLANNING PREVISIONNEL - déménagements /travaux R+4
OPERATION TYPE DUREE Service ou localisation départ destination

1 déménagement provisoire responsable SIP + adjoint 406-407 413-414
2 déménagement provisoire responsable div gestion domaniale 411 412
3 déménagement provisoire adjoint SIP 410 415
4 déménagement provisoire SA CHENOVE 408 332
5 travaux sols Pose revétement sol Bureaux 406-407
6 déménagement retour responsable SIP + adjoint 413-414 406-407
7 travaux cloisons Dépose cloison file E29
8 travaux sols Pose revétement sol entre file E11 et E31
9 travaux électricité Remaniement éclairage + commandes - file E25 a E31
10 déménagement retour SA CHENOVE 332 408
11 déménagement définitif SIP COMPTABILITE 403 410-411
12 déménagement provisoire SA LES HALLES 420 332
13 travaux sols Pose revétement sol entre file E45 et E61
14 travaux cloisons Création cloisons entre file E45 et E61
15 travaux électricité Remaniement éclairage + commandes — entre file E45 a E61
16 déménagement définitif service gestion domaniale 401-402 420-421
17 déménagement définitif chef service GPP 418 420
18 travaux cloisons Dépose cloisons + création cloison placo CF1H entre file 021 et 035
19 travaux sols Pose revétement sol entre file 021 et 035
20 travaux électricité Remaniement éclairage + commandes — entre file 021 et 035
21 déménagement provisoire SIP RECOUVREMENT + CADRE A 403 entre file 022 et 033
22 travaux cloisons Repose cloison en file 021 + dépose cloison 012 pour création cloison placo CF1H
23 travaux sols Pose revétement sol entre file 012 et 021
24 déménagement définitif SIP RECOUVREMENT + CADRE A + RECOUVREMENT (file 046 et 061) 402-425-426 402-403
25 déménagement définitif service AMENDES RDC 401
26 déménagement provisoire service GPP 428 334
27 travaux cloisons Dépose cloisons + création cloisons entre file 039 et 061
28 travaux électricité Remaniement éclairage + commandes - entre file 039 et 061
29 travaux sols Pose revétement sol entre 039 et 061
30 déménagement définitif SA LES 3 VALLEES 424 428
31 déménagement définitif SA TERRE DE VIGNES 405 427
32 travaux sols pose revétement sol entre 001 et 012
33 déménagement définitif SA LES HALLES 32 405
34 travaux cloisons Création cloisons + dépose/repose 1 cloison entre file 060 et 061
35 travaux électricité Remaniement éclairage + commandes entre file 060 et 061
36 travaux sols pose revétement sol entre file 060 et 061
37 déménagement provisoire occupants 424A-424B 414-415
38 travaux cloisons Création cloisons entre file E68 et E71
39 travaux électricité Remaniement éclairage + commandes - entre file E68 et E71
40 travaux sols Pose revétement sol entre file E66 et E71
41 déménagement définitif service évaluateurs + responsable div EDPP RENAUD R+4 424-425-424A
42 déménagement définitif responsable div gestion domaniale 412 424B
43 déménagement provisoire service courrier SIP 416 401
44 travaux sols Pose revétement sol bureaux 415-416-418-419
45 déménagement définitif SIP occupants bureaux 418-419
46 déménagement définitif service courrier SIP 401 416
47 travaux sols Pose revétement sol Bureaux 412-413-414
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