
DRFIP21 PLANNING PREVISIONNEL - déménagements /travaux R+4

OPÉRATION TYPE DURÉE Service ou localisation départ destination
1 déménagement provisoire responsable SIP + adjoint 406-407 413-414
2 déménagement provisoire responsable div gestion domaniale 411 412
3 déménagement provisoire adjoint SIP 410 415
4 déménagement provisoire SA CHENOVE 408 332
5 travaux sols
6 déménagement retour responsable SIP + adjoint 413-414 406-407
7 travaux cloisons Dépose cloison file E29 
8 travaux sols Pose revêtement sol entre file E11 et E31
9 travaux électricité

10 déménagement retour SA CHENOVE 332 408
11 déménagement définitif SIP COMPTABILITE 403 410-411
12 déménagement provisoire SA LES HALLES 420 332
13 travaux sols Pose revêtement sol entre file E45 et E61
14 travaux cloisons Création cloisons entre file E45 et E61
15 travaux électricité Remaniement éclairage + commandes – entre file E45 à E61
16 déménagement définitif service gestion domaniale 401-402 420-421
17 déménagement définitif chef service GPP 418 420
18 travaux cloisons Dépose cloisons + création cloison placo CF1H entre file O21 et O35
19 travaux sols Pose revêtement sol entre file O21 et O35
20 travaux électricité
21 déménagement provisoire SIP RECOUVREMENT + CADRE A 403 entre file O22 et O33
22 travaux cloisons Repose cloison en file O21 + dépose cloison O12 pour création cloison placo CF1H
23 travaux sols Pose revêtement sol entre file O12 et O21
24 déménagement définitif SIP RECOUVREMENT + CADRE A + RECOUVREMENT (file O46 et O61) 402-425-426 402-403
25 déménagement définitif service AMENDES RDC 401
26 déménagement provisoire service GPP 428 334
27 travaux cloisons Dépose cloisons + création cloisons entre file O39 et O61
28 travaux électricité
29 travaux sols Pose revêtement sol entre O39 et O61
30 déménagement définitif SA LES 3 VALLEES 424 428
31 déménagement définitif SA TERRE DE VIGNES 405 427
32 travaux sols pose revêtement sol entre O01 et O12
33 déménagement définitif SA LES HALLES 32 405
34 travaux cloisons Création cloisons + dépose/repose 1 cloison entre file O60 et O61
35 travaux électricité  Remaniement éclairage + commandes entre file O60 et O61
36 travaux sols pose revêtement sol entre file O60 et O61
37 déménagement provisoire occupants 424A-424B 414-415
38 travaux cloisons Création cloisons entre file E68 et E71
39 travaux électricité Remaniement éclairage + commandes – entre file E68 et E71
40 travaux sols Pose revêtement sol entre file E66 et E71
41 déménagement définitif service évaluateurs + responsable div EDPP RENAUD R+4 424-425-424A
42 déménagement définitif responsable div gestion domaniale 412 424B
43 déménagement provisoire service courrier SIP 416 401
44 travaux sols Pose revêtement sol bureaux 415-416-418-419
45 déménagement définitif SIP occupants bureaux 418-419
46 déménagement définitif service courrier SIP 401 416
47 travaux sols

Pose revêtement sol Bureaux 406-407

 Remaniement éclairage + commandes – file E25 à E31

 Remaniement éclairage + commandes – entre file  O21 et O35

 Remaniement éclairage + commandes – entre file  O39 et O61

Pose revêtement sol Bureaux 412-413-414
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