

ESTIA 1 - Réfection verrière et divers ouvrages vitrés

Délais et planning théorique	janv-22				févr-22				mars-22					avr-22				mai-22				juin-22				juil-22	juil-23
Semaines	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	GPA
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53														
Notification											Notification																
Préparations et travaux préalables hors d'eau (protection + dépose brise soleil et MC + Cheneaux)													Etudes et approvisionnement														
Travaux verrière et Casquette																			Verrière / Casquette								
Option : SAS Thermique																								Option : SAS			
Réception																											