

276

DLEM – PÔLE RESTAURATION (SAT-ORDINAIRE)

UTILISATION LetsBuild

CHARTRE DE DIFFUSION DES DOCUMENTS D'EXECUTION LISTE DES DOCUMENTS SOUMIS AU VISA

AR.O.M. Architecture
15 les hauts des jardins du collège
97600 Mamoudzou
agence@arom-archi.fr- 0269 61 00 59




1. ACCEDER AU SITE

Pour vous connecter avec LetsBuild, tapez « LetsBuild » dans votre moteur de recherche ou saisissez l'adresse suivante : <https://www.letsbuild.com/fr/login>

NB : Le site fonctionne de manière optimale avec GOOGLE CHROME.

2. LA PAGE D'ACCUEIL

La page LetsBuild ci-dessous s'ouvre



Cliquer sur LOGIN APROPLAN

LOGIN APROPLAN →

3. VOUS CONNECTER

Pour vous connecter à votre compte, saisissez votre adresse mail et votre mot de passe, il s'agit de l'adresse mail que vous nous avez communiqué en début de chantier, votre mot de passe vous a été communiqué par e-mail via la plateforme LetsBuild. **Nous ne pouvons pas vous retransmettre vos codes d'accès. Nous vous invitons à entrer votre adresse mail et à cliquer sur « mot de passe oublié » afin de lancer la procédure de réinitialisation du mot de passe.**

The screenshot shows the LetsBuild login form. It has a dark blue header with the LetsBuild logo and the text 'Formerly APROPLAN'. Below the header, there are two input fields: 'E-mail *' and 'Mot de passe *'. The 'E-mail *' field has a red error message 'Le mot de passe est requis'. The 'Mot de passe *' field has a red error message 'Le mot de passe est requis pour se connecter'. There is a checkbox for 'Se souvenir de moi lors de la prochaine connexion'. At the bottom, there are two buttons: 'CRÉER UN COMPTE' and 'SUIVANT'. On the right side, there is a 'MOT DE PASSE OUBLIÉ ?' link and a 'SE CONNECTER' button.

4. CHOISIR VOTRE PROJET

Vous arrivez sur votre page « Projets ». Certains d'entre vous possèdent plusieurs projets, d'autres n'en ont qu'un seul.

Cliquez sur le projet sur lequel vous souhaitez travailler, en l'occurrence, il s'agit du projet « (276) 276 PÔLE RESTAURATION »



5. LES FENÊTRES LetsBuild

Lorsque vous entrez dans le projet, la page ci-dessous s'affiche. (Les tableaux explicatifs ci-après ne sont pas forcément en relation avec le projet)
Il s'agit de la page des « points », nous y reviendrons ultérieurement. Concentrons-nous d'abord sur le bandeau de gauche.
Sur ce bandeau, vous trouverez les onglets permettant l'accès aux différentes fenêtres de LetsBuild. (Page d'accueil / Points / Formulaires / Documents / Participants / Paramètres). Nous allons ici détailler les fenêtres « Documents », « Participants » et « Points » qui seront utiles tout au long du chantier.

- Documents-> C'est l'endroit où sont rangés tous les documents du projet y compris la Charte LetsBuild
- Participants -> C'est l'annuaire du chantier
- Points -> C'est ici que nous traitons les documents d'exécution

Projets Société

Entreprise

283 - 283 Réhabilitation Villa 002

Filtres Points actifs Recherche

Page d'accueil

Points

Formulaires BETA

Documents

Participants

Paramètres

35 résultats

Sauver les filtres

supprimer filtres

Date de modification

STATUT	NUMÉRO	CATÉGORIE	SUJET	LOCAL	DATE DE CRÉATION	DATE D'ÉCHÉANCE	EN CHARGE	AUTEUR	Pièce jointe
Aujourd'hui									
À VISER	EXE .30	EXE /09	283EXE09PLB - PEO Réseaux		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	✓
À VISER	EXE .27	EXE /09	283EXE09PLB - DT appareils sanitaires		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	✓
Hier									
À DÉPOSER	EXE .35	EXE /10	283EXE10CLIM - PEO Réseaux		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .34	EXE /10	283EXE10CLIM - DT Ventilation		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .33	EXE /10	283EXE10CLIM - DT Climatisation		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .32	EXE /10	283EXE10CLIM - NDC et bilan thermique		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .31	EXE /10	283EXE10CLIM - SYNOPT		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .29	EXE /09	283EXE09PLB - PLANS DE SÉCURITÉ INCENDIE		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .28	EXE /09	283EXE09PLB - DT sécurité incendie		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .26	EXE /09	283EXE09PLB - NDC Dim réseaux		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .25	EXE /09	283EXE09PLB - SYNOPT		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .24	EXE /08	283EXE08ELEC - PEO CFO/cfa		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .23	EXE /08	283EXE08ELEC - DT CFO/cfa		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—
À DÉPOSER	EXE .22	EXE /08	283EXE08ELEC - NDC		31/07/2018	15/08/2018	5 participants	Agence AROM	—

6. LES DOCUMENTS

Vous avez cliqué sur l'onglet « Documents » comme vous pouvez le constater, tous les documents apparaissent les uns à la suite des autres. Afin de les classer et de vous y retrouver plus facilement, nous vous invitons à cliquer sur le petit dossier en haut à droite de l'écran qui fera apparaître l'arborescence.

L'arborescence suivante apparaît.

Cliquez sur les flèches « ► » devant les noms des dossiers pour les ouvrir ou les fermer :

► = dossier fermé

▼ = dossier ouvert

...	Version	Nom du document	...	Importé par	...
	0	1	Att. honneur 3 dernières années	Plan	Agence AROM 21/11/2011
	0	1	Attes honneur références	Plan	Agence AROM 21/11/2011
	0	1	2016 CA sur 3 ans	Plan	Agence AROM 21/11/2011
	0	1	IMG_20161209_154512	Image	Agence AROM 09/12/2011
	0	1	Actedengagementv2		Agence AROM 19/01/2011
	0	1	Actedengagementv2		Agence AROM 21/11/2011
	0	1	Panneau A0 FINAL 5	Plan	Agence AROM 13/02/2011
	0	1	A.02.1 REZ	Plan	Agence AROM 13/02/2011
	0	1	00.0-AAPC	Rapport	Agence AROM 21/11/2011
	0	1	Fichedesynthese GROUPEMENT		Agence AROM 2011

Dossiers

- ▼ Mes documents
Pas de document
 - CHARTE LetsBuild
Pas de document
 - EXE-VISAS
Pas de document
 - SYNTHESE
Pas de document
 - DET
Pas de document
- ▼ OPC
Pas de document
 - Calendriers
Pas de document
 - CR de réunion
Pas de document
- MARCHES ENTREPRISES
Pas de document

Dossiers



- ▼ Mes documents
Pas de document
- CHARTE LetsBuild
Pas de document
- ▶ EXE-VISAS
Pas de document
- ▶ SYNTHESE
Pas de document
- ▶ DET
Pas de document
- ▶ OPC
Pas de document
- ▶ MARCHES ENTREPRISES
Pas de document
- ▶ DCE
Pas de document
- ▶ OPR
Pas de document
- ▶ DOE
Pas de document

▪ Dans le dossier « EXE - VISAS » (image 1) vous déposer vos documents d'exécutions (rangés par lots), nous parlerons de la procédure de dépose des EXE dans un prochain chapitre. TOUT LE MONDE A ACCES A CE DOSSIER

▪ Dans le dossier « SYNTHESE », vous pourrez déposer dans le sous dossier « Plans entreprises » tous vos plans avant passage en synthèse qui seront étudiés puis déposés dans le sous dossier « Plans de synthèse »
TOUT LE MONDE A ACCES A CE DOSSIER, dès lors qu'il existe

▪ Dans le dossier « DET », (image 2) vous trouverez tous les documents nécessaires à la vie du chantier.
Ces documents sont rangés dans des sous-dossiers (cf image)
TOUT LE MONDE A ACCES A CE DOSSIER

▪ Dans le dossier « OPC », vous trouverez les calendriers et CR de réunion »
TOUT LE MONDE A ACCES A CE DOSSIER, dès lors qu'il existe

▪ Dans le dossier « MARCHES ENTREPRISES » (image 3) rangés par lots, vous trouverez les documents de votre marché, CDC4, OS, FTM V2, Avenants, Finances, EXE et vos Courriers
CES DOSSIERS SONT CONFIDENTIELS, CHAQUE ENTREPRISE N'A ACCES QU'A SON DOSSIER

▪ Vous trouverez aussi un dossier DCE, un dossier OPR et un dossier DOE dans lesquels seront rangés les fichiers correspondant aux phases du même nom.




Image 1




Image 2





Image 3

7. LA PROCEDURE EXE / VISAS

Pour ajouter un document d'exécution à viser, rendez-vous dans l'onglet « Points ».

ATTENTION : Les documents soumis aux VISAS ont été listés, vous trouverez cette liste « LISTE DES DOCUMENTS SOUMIS AU VISA SATELLITE / ORDINAIRE » en annexe du présent document. Merci de vous en prémunir avant de charger un document sur la plateforme **et de respecter le nom des documents**.

Comme vous pouvez le constater, vous trouverez les mêmes informations sur la LISTE DES DOCUMENTS SOUMIS AU VISA SATELLITE / ORDINAIRE que sur la liste des points dans la plateforme APROPLAN :



EXEMPLE (pris sur une autre affaire) :

Le dossier technique VRD doit être nommé selon la colonne « sujet » à savoir ici :

283EXE01GO - DT VRD

*Et correspond au point n° **EXE .4** portant le même nom*

Pour déposer votre document, cliquez sur le point correspondant à votre document, une fenêtre s'ouvre à droite de votre écran.

Cliquez sur parcourir dans le rectangle grisé (cf image à côté) et allez chercher votre document dans votre ordinateur.

Sélectionnez ensuite le sous-dossier de votre lot dans le dossier EXE et

Cliquez sur **CHARGEMENT**

Changez ensuite le statut du point, de « à déposer » à « à viser »



La dernière étape consiste à modifier la date d'échéance, jour du dépôt du document + 15 jours

Date d'échéance
15/08/2018

EXEMPLE :
Si vous déposez votre document le 01/08/2018, la date d'échéance à indiquer est le 15/08/2018

Votre document d'exécution est prêt à être visé par la MOE.

Lorsque celui-ci est visé, le statut du point sera modifié.

Il y a 3 types de visas possibles :

FAVORABLE

REFUSE

SUSPENDU

A screenshot of a web interface for 'EXE 4 À DÉPOSER'. The header shows '283 EXE01GO - DT VRD'. Below, there are fields for 'Liste EXE / VISAS', 'Date d'échéance 15/08/2018', 'Catégorie 01 - SBR - VRD / DEMOLITION / GO / CHARPENTE', 'Localisation Aucun', 'Local Aucun', 'Utilisateur(s) en charge' (listing AROM Lucie MEHEUT, SBR, SOCETEM Jenifer ALARCON, and SOCETEM Stéphane FRANCOIS), and 'Auteur Agence AROM'. At the bottom, there are two large dashed boxes. The left box contains a cloud upload icon and the text 'Glisser les fichiers pour les charger ou parcourir votre bureau'. The right box contains a checkmark icon and the text 'Attacher un document depuis Mes documents'. A red arrow points from the right box to the left box. At the very bottom, there is a comment section with a button 'E' and a text input 'Ecrire un commentaire', followed by a timestamp 'EXE 4 - Agence AROM - {2} - Yesterday at 8:40 AM'.

VOTRE VISA EST FAVORABLE :

Votre document est visé avec ou sans observation, sans demande de modification et/ou de complément.
La diffusion d'un nouvel indice n'est pas nécessaire.

Vous savez que votre document est visé favorablement lorsqu'il apparaît avec le statut FAVORABLE en bleu. Attention, il peut y avoir des commentaires qui accompagnent votre visa, pensez toujours à vérifier dans le point les commentaires

FAVORABLE

283 - 283 Rehabilitation Villa 002

Filtres Points actifs x Recherche

Page d'accueil

Points

Formulaires BETA

Documents

Participants

Paramètres

36 résultats

Sauver les filtres

supprimer filtres

STATUT

NUMÉRO

CATÉGORIE

SUJET

LOCAL

DATE DE CRÉATION

DATE D'ÉCHÉANCE

Aujourd'hui

FAVORABLE

1.01

EXE /01

283 EXE01GO - DT VRD

01/08/2018

15/08/2018

A DÉPOS...

EXE 4

EXE /01

283 EXE01GO - DT VRD

31/07/2018

15/08/2018

A VISER

EXE 30

EXE /09

283EXE09PLB - PEO Réseaux

31/07/2018

15/08/2018

A VISER

EXE 27

EXE /09

283EXE09PLB - DT appareils sanitaires

31/07/2018

15/08/2018

Hier

A DÉPOS...

EXE 35

EXE /10

283EXE10CLIM - PEO Réseaux

31/07/2018

15/08/2018

A DÉPOS...

EXE 34

EXE /10

283EXE10CLIM - DT Ventilation

31/07/2018

15/08/2018

A DÉPOS...

EXE 33

EXE /10

283EXE10CLIM - DT Climatisation

31/07/2018

15/08/2018

A DÉPOS...

EXE 32

EXE /10

283EXE10CLIM - NDC et bilan thermique

31/07/2018

15/08/2018

A DÉPOS...

EXE 31

EXE /10

283EXE10CLIM - SYNOPT

31/07/2018

15/08/2018

A DÉPOS...

EXE 29

EXE /09

283EXE09PLB - PLANS DE SÉCURITÉ INCENDIE

31/07/2018

15/08/2018

A DÉPOS...

EXE 28

EXE /09

283EXE09PLB - DT sécurité incendie

31/07/2018

15/08/2018

A DÉPOS...

EXE 26

EXE /09

283EXE09PLB - NDC Dim réseaux

31/07/2018

15/08/2018

A DÉPOS...

EXE 25

EXE /09

283EXE09PLB - SYNOPT

31/07/2018

15/08/2018

EXE

1.01 FAVORABLE

283 EXE01GO - DT VRD

Liste EXE TEST

Date d'échéance 15/08/2018

Catégorie 01 - SBR - VRD / DEMOLITION / GO / CHARPENTE

Localisation Aucun

Local Aucun

Utilisateur(s) en charge

AROM AROM Lucie MEHEUT SBR SOCETEM Stéphanie FRANÇOIS SOCETEM Stéphanie FRANÇOIS

Auteur Agence AROM

Glisser les fichiers pour les charger ou parcourir votre bureau

Attacher un document depuis Mes documents

Copié à partir de

EXE 4 - 283 EXE01GO - DT VRD

A DÉPOS...

E

Ecrire un commentaire

AA 1.01 - Agence AROM - (2) - 1:40 PM DOSSIER TECHNIQUE VRD DES PRODUITS EMPLOYÉS

Informations attendues:

VOTRE VISA EST REFUSE ou SUSPENDU :

Votre document est refusé, il ne peut pas être visé en l'état. Nécessite la diffusion d'un nouvel indice.

Votre document est suspendu, il nécessite la production d'éléments complémentaires pour permettre un visa FAVORABLE, parfois, juste une réponse en commentaire du point.

Vous savez que votre document est visé REFUSE ou SUSPENDU car celui-ci est à nouveau en statut « à déposer», de plus, **il sera écrit dans les commentaires que votre document est refusé ou suspendu ainsi que les raisons** (cf. image ci-dessous)

183 Réhabilitation Villa 002

FiltresPoints actifsRecherche

Page d'accueilPointsFormulairesBETADocumentsParticipantsParamètres

0 résultatSauver les filtresSupprimer filtres

STATUT	NUMÉRO	CATÉGORIE	SUJET	LOCAL	DATE DE CREA...	DATE
À DÉPOS...	1.01	EXE /01	283 EXE01GO - DT VRD		01/08/2018	15/0
À DÉPOS...	EXE .4	EXE /01	283 EXE01GO - DT VRD		31/07/2018	15/0
À VISER	EXE .30	EXE /09	283EXE09PLB - PEO Réseaux		31/07/2018	15/0
À VISER	EXE .27	EXE /09	283EXE09PLB - DT appareils sanitaires		31/07/2018	15/0
Hier						
À DÉPOS...	EXE .35	EXE /10	283EXE10CLIM - PEO Réseaux		31/07/2018	15/0
À DÉPOS...	EXE .34	EXE /10	283EXE10CLIM - DT Ventilation		31/07/2018	15/0
À DÉPOS...	EXE .33	EXE /10	283EXE10CLIM - DT Climatisation		31/07/2018	15/0
À DÉPOS...	EXE .32	EXE /10	283EXE10CLIM - NDC et bilan thermique		31/07/2018	15/0
À DÉPOS...	EXE .31	EXE /10	283EXE10CLIM - SYNOPT		31/07/2018	15/0
À DÉPOS...	EXE .29	EXE /09	283EXE09PLB - PLANS DE SÉCURITÉ INCENDIE		31/07/2018	15/0
À DÉPOS...	EXE .28	EXE /09	283EXE09PLB - DT sécurité incendie		31/07/2018	15/0
À DÉPOS...	EXE .26	EXE /09	283EXE09PLB - NDC Dim réseaux		31/07/2018	15/0

1.01 À DÉPOSER283 EXE01GO - DT VRD

Utilisateur(s) en chargeAROMAROM Lucie MEHEUTSBRSOCETEM Jenifer ALARCONSOCETEM Stéphane FRANCOIS

AuteurAgence AROM

Glisser les fichiers pour les charger ou parcourir votre bureau

Attacher un document depuisMes documents

Copié à partir deEXE .4 - 283 EXE01GO - DT VRDÀ DÉPOS.

1.01 - Agence AROM - (2) - 2:12 PMVISA REFUSE

Le document n'est pas lisible ...

1.01 - Agence AROM - (2) - 1:40 PMDOSSIER TECHNIQUE VRD DES PRODUITS EMPLOYÉS

LISTE DES DOCUMENTS SOUMIS AU VISA « ORDINAIRE »

Type de document	Description	Référence du point sur LetsBuild	N° EXE
------------------	-------------	----------------------------------	--------

Lot 01-01 – GTA - TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES VERTS

Plan de démolition	Plan de démolition	ORDI-VRD – PEO Plan de démolition	154
Plan d'exécution	Plan de terrassement	ORDI-VRD – PEO Plan de terrassement	153
Plan d'exécution	Plan de nivellement	ORDI-VRD – PEO Plan de nivellement	152
Plan d'exécution	Plan de traitement de surface	ORDI-VRD – PEO Plan de TDS	151
Plan d'exécution	Plans de réseaux EU – EP - AEP	ORDI-VRD – PEO Réseaux EU – EP - AEP	150
Plan d'exécution	Plans de réseaux CFO & CFA	ORDI-VRD – PEO Réseaux CFO & CFA	149
Relevé	Plan de relevé des réseaux existants	ORDI-VRD – REC Existant	148
Espaces verts	Plan de plantations	ORDI-VRD – PEO plantations	147
Dossier technique espaces verts	Dossier technique espaces verts	ORDI-VRD – DT espaces verts	146
Dossier technique VRD des produits employés	Dossier technique des produits et matériaux mis en œuvre	ORDI-VRD – DT VRD	145
NDC	G3 mur de soutènement	ORDI-VRD – Mission G3 soutènements	144
Planning	Planning	ORDI-VRD - Planning	143

Lot 01-02 – GTA - GROS-ŒUVRE

PIC	PIC	ORDI-GO- PEO PIC	142
Implantation	Plan d'Implantation	ORDI-GO- PEO- Plan d'implantation	141
Démolition	Plan de démolitions	ORDI-GO- PEO- Plan de démolitions	140
NDC	Carnet de repérage des surcharges	ORDI-GO - Repérage des surcharges	139
NDC	Note d'hypothèse général	ORDI-GO- NDC hypothèse général	138
NDC	Note de calcul sismique	ORDI-GO - NDC sismique	137
Plan d'exécution	Plans de réseaux enterrés EU, EP AEP, CFO, CFA	ORDI-GO – PEO Réseaux enterrés	136
Plan d'exécution	Plan de coffrage	ORDI-GO- PEO Plans de coffrages	135
Plan d'exécution	Détail / Coupe de coffrage	ORDI-GO- PEO Détail / Coupe de coffrage	134
Plan d'exécution	Armatures - fondations	ORDI-GO- PEO Armatures – fondations	133
Plan d'exécution	Plan de synthèse des réservations	ORDI-GO- PEO synthèse des réservations	132
Plan d'exécution	Armatures - dalles	ORDI-GO- PEO Armatures – dalles	131
Plan d'exécution	Armatures - Poutres	ORDI-GO- PEO Armatures – Poutres	130
Plan d'exécution	Armatures - Voiles et poteaux	ORDI-GO- PEO Armatures – Voiles et poteaux	129
Dossier technique GO des produits	Dossier technique des produits et matériaux mis en œuvre	ORDI-GO – DT GO	128

employés			
Rapport géotechnique G3	Rapport géotechnique G3	ORDI-GO - Rapport G3	127
Essais béton	Suivi des essais béton	ORDI-GO - Essais béton	126
Dossier technique	Dossier techniques traitement anti-termite	ORDI-GO - DT anti termite	125
Dossier technique	Dossier techniques étanchéité ext	ORDI-GO - DT étanchéité ext	124
Plan d'exécution	Carnet de repérage des étanchéités	ORDI-GO - PEO repérage des étanchéités	123
Plan d'exécution	Carnet de détails des étanchéités	ORDI-GO - PEO détails des étanchéités	122
Plan d'exécution	Evacuation des EP	ORDI-GO – PEO EP	121
Planning	Planning	ORDI-GO - Planning	120

Lot 01-03 – GTA - CHARPENTE / COUVERTURE / BARDAGE

NDC	Note d'hypothèse général	ORDI-CHCO – Note d'hypothèse général	119
NDC	NDC charpente	ORDI-CHCO – NDC Charpente	118
Plan d'exécution	Plan de charpente	ORDI-CHCO – PEO Charpente	117
Plan d'exécution	Plan de couverture	ORDI-CHCO – PEO couverture	116
Dossier technique CH/CO	Dossier technique CH/CO des produits et matériaux mis en œuvre	ORDI-CHCO – DT CHCO	115
NDC	Note de calcul eaux pluviales -DEP et gouttières	ORDI-CHCO – NDC DEP et gouttières	114
Plan d'exécution	Plan d'implantation DEP et gouttières	ORDI-CHCO - PEO DEP et gouttières	113
Plan d'exécution	Plan de l'escalier métallique	ORDI-CHCO - PEO Escalier métallique	112
Dossier technique DEP	Dossier technique DEP et gouttières des produits employés	ORDI-CHCO – DT DEP et gouttières	111
Plan d'exécution	Plan des bardages	ORDI-CHCO - PEO Bardages	110
Dossier technique Bardages	Dossier technique Bardages des produits et matériaux mis en œuvre	ORDI-CHCO – DT DEP et gouttières	109
Planning	Planning	ORDI-CHCO- Planning	108

Lot 01-04 – GTA - ETANCHEITE

Dossier technique	Dossier technique étanchéité	ORDI-ETA - DT Etanchéité	107
Carnet de repérage	Carnet de repérage des étanchéités	ORDI-ETA - PEO Repérage des étanchéités	106
Plan d'exécution	Carnet de détails des étanchéités	ORDI-ETA - PEO Détails des étanchéités	105
Planning	Planning	ORDI-ETA - Planning	104

Lot 01-05 – GTA - REVETEMENTS SOLS ET MURS

Dossier technique Carrelage	Dossier technique Carrelage <ul style="list-style-type: none"> • Plan de repérage des prestations • Fiches techniques : (carrelage, plinthes, colle, mortier de pose, primaires, produits spécifiques, jointoiement, tapis, profilés, ...), Certificat de classement des isolants phoniques, Avis technique, • Certificat de classement des isolants phoniques • Avis technique etc... • Dossier technique revêtements de Mur - Fiches techniques (faïence, colle, primaires, produits spécifiques, jointoiement, profilés, ...) • Tableau récapitulatif des produits employés en fonction des différents supports avec rappel de la nomenclature du DCE • Plan de calepinage 	ORDI-REVTS - DT Carrelage	103
Dossier technique Faïence	Dossier technique Faïence <ul style="list-style-type: none"> • Plan de repérage des prestations • Fiches techniques : (carreaux, colle, primaires, produits spécifiques, jointoiement, profilés, ...) • Tableau récapitulatif des produits employés en fonction des différents supports avec rappel de la nomenclature du DCE • Plan de calepinage 	ORDI-REVTS - DT Faïence	102
Dossier technique Sols souples	Dossier technique Sols souples <ul style="list-style-type: none"> • Plan de repérage des prestations • Fiches techniques : (Revêtement souple, colle, primaires, produits spécifiques, jointoiement, profilés,) • Tableau récapitulatif des produits employés en fonction des différents supports avec rappel de la nomenclature du DCE • Plan de calepinage 	ORDI-REVTS - DT Sols souples	101
Planning	Planning	ORDI-REVTS -Planning	100

Lot 01-06 – GTA - PEINTURES

Dossier technique Peintures intérieures	Dossier technique Peintures intérieures <ul style="list-style-type: none"> Fiches techniques des produits de peinture en précisant la famille, la classe, et les qualités dominantes pour vérification de la conformité par rapport aux produits décrits dans le CCTP Tableau récapitulatif des produits employés en fonction des différents supports (préparation, primaire, couches de finitions, ...) avec correspondance avec la nomenclature du DCE 	ORDI-PEINT - DT PEINTURES intérieures	99
Dossier technique Peintures extérieures	Dossier technique Peintures extérieures <ul style="list-style-type: none"> Fiches techniques des produits de peinture en précisant la famille, la classe, et les qualités dominantes pour vérification de la conformité par rapport aux produits décrits dans le CCTP Dossier technique imperméabilisation de façades (Fiches techniques des produits de peinture en précisant la famille, la classe, et les qualités dominantes pour vérification de la conformité par rapport aux produits décrits dans le CCTP, Avis CSTP, Cahier des charges, Traitement des points singuliers) Revêtement d'imperméabilité : Cahier des charges (dossier technique) – Fiches techniques y compris produits associés Tableau récapitulatif des produits employés en fonction des différents supports (préparation, primaire, couches de finitions, ...) avec correspondance avec la nomenclature du DCE 	ORDI-PEINT - DT PEINTURES extérieures	98
Planning	Planning	ORDI-PEINT - Planning	97

Lot 02-01 – PLACOI - MENUISERIES EXTERIEURES ALU

Plan d'exécution Menuiseries extérieures	Plans d'EXE Menuiserie ALU <ul style="list-style-type: none"> Plans de repérage Réservation par type d'ouvrage, sous forme de tableau Plan de détail des appuis (conserver la nomenclature du DCE) 	ORDI-MENAL - POE Menuiserie ALU	96
Dossier technique Menuiseries extérieures	Dossier technique Menuiserie ALU <ul style="list-style-type: none"> Dossier technique menuiseries par types de menuiserie - PV AEV, certificats (CERFF, QUALANOD (EWAA), QUALICOAT, QUALIDECO, QUALIMARINE,), Dossier technique matériaux (matériaux, quincaillerie, vitrages, joints,), certificats (SNJF, A2P,..) Tableau récapitulatif des ouvrages comprenant : <ul style="list-style-type: none"> Type, repère, niveau, localisation, désignation, quantité, manœuvre, vitrage, fixation) avec rappel de la nomenclature du DCE - Equipements et asservissements Dimensions des menuiseries au regard des dimensions des PV AEV, avec attestation de conformité 	ORDI-MENAL - DT Menuiserie ALU	95
Planning Menuiseries extérieures	Planning	ORDI-MENAL - Planning	94

Lot 02-02 – PLACOI METALLERIE

Plan d'exécution Métallerie	Plan EXE métallerie <ul style="list-style-type: none">• Plans de repérage• Réservation par type d'ouvrage, sous forme de tableau• Plan de détail des appuis (conserver la nomenclature du DCE)• Plans EXE à l'échelle par type, avec mise en situation (type de paroi, allège, ouvrages connexes, ...)• Plans de détails suivant spécificités de l'ouvrage• Nomenclature du DCE à conserver• Descente de charges, efforts sur la structure• Dimensionnement des GC et des fixations	ORDI-METAL - POE métallerie	93
Dossier technique Métallerie	Dossier technique métallerie <ul style="list-style-type: none">• Dossier technique matériaux (fiches techniques (matériaux, quincaillerie, vitrages, joints, ...), certificats (SNJF, A2P, ...))• Tableau récapitulatif des ouvrages comprenant :<ul style="list-style-type: none">• Type, repère, niveau, localisation, désignation, quantité, manœuvre, vitrage, fixation) avec rappel de la nomenclature du DCE - Equipements et asservissements• Dimensions des menuiseries au regard des dimensions des PV AEV, avec attestation de conformité	ORDI-METAL - DT métallerie	92
Planning	Planning	ORDI-METAL - Planning	91

Lot 03-01 – R2M - CLOISONS SECHES / FAUX-PLAFONDS

Dossier technique	Dossier technique Cloisons sèches <ul style="list-style-type: none">• Plan de repérage des prestations• Liste des cloisons avec leurs caractéristiques, sous forme de tableau (avec récapitulatif des montages (réf CCTP, Types, hauteur maxi, montage, document de référence (PV Feu, PV acoustique, ...), caractère CF, isolation acoustique (Rw et RA))• Dossier technique par types de cloisons, avec fiches techniques (Ossatures, isolants, parements, accessoires (vis, bandes, enduits, renforts, ...)) et détails spécifiques• Dossier technique protection au feu et sécurité (plan de repérage des zones et PV feu)	ORDI-CLS - DT Cloisons sèches	90
Dossier technique	Dossier technique Faux Plafonds <ul style="list-style-type: none">• Plan de repérage des prestations• Liste des faux plafonds avec leurs caractéristiques, sous forme de tableau (avec récapitulatif des montages (réf CCTP, Types, plénum, montage, document de référence (PV Feu, PV acoustique, ...), caractère CF, isolation acoustique (Rw et RA))	ORDI-CLS - DT Faux Plafonds	89

	<ul style="list-style-type: none"> • Dossier technique par types des faux plafonds, avec fiches techniques (Ossatures, isolants, parements, dalles, accessoires (vis, bandes, enduits, renforts, ...)) et détails spécifiques • Dossier technique protection au feu et sécurité (plan de repérage des zones et PV feu) 		
Planning	Planning	ORDI-CLS - Planning	88

Lot 03-02 – R2M - MENUISERIES BOIS

Plan d'exécution Portes	Plans d'exécution Portes <ul style="list-style-type: none"> • Plans de repérage • Réservation par type d'ouvrage, sous forme de tableau • Plan de détail des appuis (conserver la nomenclature du DCE) 	ORDI-MENBO - POE Portes	87
Dossier technique Portes	Dossier technique Portes <ul style="list-style-type: none"> • PV AEV, certificats (CERFF, QUALANOD (EWAA), QUALICOAT, QUALIDECO, QUALIMARINE, ...) • Dossier technique matériaux (fiches techniques (matériaux, quincaillerie, vitrages, joints, ...), certificats (SNJF, A2P, ...)) • Dossier technique protection au feu et sécurité (fiches techniques, PV Feu, ...) • Tableau récapitulatif des ouvrages comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • Type, repère, niveau, localisation, désignation, quantité, manœuvre, vitrage, fixation) avec rappel de la nomenclature du DCE - Equipements et asservissements • Dimensions des menuiseries au regard des dimensions des PV AEV, avec attestation de conformité 	ORDI-MENBO - DT Menuiserie BOIS -0	86
Plan d'exécution Cabines	Plans d'exécution Cabines Plans de repérage et de détails	ORDI-MENBO - POE Cabines	85
Dossier technique Cabines	Dossier technique Cabines des produits et matériaux mis en œuvre	ORDI-MENBO - DT Cabines	84
Dossier technique Aménagements	Dossier technique Aménagements (habillages bâtis supports, patères, protection murale PVC, plaque de propreté), des produits et matériaux mis en œuvre	ORDI-MENBO - DT Aménagements Cabines	83
Plan d'exécution Comptoirs	Plans d'exécution Comptoirs Plans de repérage et de détails	ORDI-MENBO - POE Comptoirs	82
Dossier technique Comptoirs	Dossier technique Comptoirs des produits et matériaux mis en œuvre	ORDI-MENBO - DT Comptoirs	81
Dossier technique Signalétique	Dossier technique Signalétique <ul style="list-style-type: none"> • Plan de repérage • Fiches techniques des produits et matériaux mis en œuvre 	ORDI-MENBO - DT Signalétique	80
Planning	Planning	ORDI-MENBO - Planning	79

Lot 04 – STESI - ELECTRICITE CF/cf

Synoptique	Synoptique distribution Courants Forts / Courant Faible	ORDI-ELEC - SYNOPT CF/cf	78
Schémas électriques	Schémas électriques des tableaux électriques	ORDI-ELEC - SCH Elec CFO	77
Note de calcul	Notes de calcul réseaux Courants Forts	ORDI-ELEC - NDC CF	76
Note de calcul	Notes de calcul Eclairage	ORDI-ELEC - NDC ECL	75
Dossier technique CFO/cfa	Fiches techniques des produits et matériaux mis en œuvre	ORDI-ELEC - DT Matériaux	74
Plans d'exécution	Plans de niveaux Détails gaines techniques	ORDI-ELEC - PEO CFO/cfa	73
Réservation	Plan de réservation GO	ORDI-ELEC - PEO Résa CFO/cfa	72
Planning	Planning	ORDI-ELEC - Planning	71

Lot 05 – SOWATT - PLOMBERIE SANITAIRES / ECS / GAZ / PROTECTION INCENDIE

Synoptique Plomberie	Synoptique des installations Plomberie	ORDI-PLB – SYNOPT	70
NDC	Note de dimensionnement des réseaux	ORDI-PLB – NDC Dim réseaux	69
Dossier technique Plomberie	Fiches techniques des produits, matériels et accessoires mis en œuvre	ORDI-PLB – DT Plomberie	68
Dossier technique appareils sanitaires	Fiches techniques des appareils sanitaires, matériels et accessoires mis en œuvre	ORDI-PLB – DT Appareils sanitaires	67
Dossier technique Gaz	Fiches techniques des produits, matériels et accessoires mis en œuvre	ORDI-PLB – DT Gaz	66
Dossier technique sécurité incendie	Fiches techniques de produits et matériaux mis en œuvre Plans de sécurité	ORDI-PLB – DT Sécurité incendie	65
Plans d'exécution	Plans de niveaux Détails gaines techniques	ORDI-PLB – PEO plomberie	64
Réservations	Plan réservations GO	ORDI-PLB- PEO Résa plomb	63
Planning	Planning	ORDI-PLB -Planning	62
Plans d'exécution ECS	Vue en plan ECS (plans de niveaux)	ORDI-ECS - POE- Plans de niveaux	61
Synoptique ECS	Synoptique des installations avec repérage des zones	ORDI-ECS- SYNOPT	60
NDC ECS	NDC Eau chaude solaire (Solo, réseaux, pompe, vase d'expansion, tenue au vent...)	ORDI-ECS- NDC ECS	59
Tableau de repérage	Tableau de réglage des vannes d'équilibrage	ORDI-ECS – TR Vannes d'équilibrage	58
Réservations ECS	Plan réservations GO	ORDI-ECS - Plan réservations	57
Dossier technique ECS	Fiches techniques ECS (capteurs solaires, régulation, vase d'expansion)	ORDI-ECS -DT ECS	56
Planning ECS	Planning	ORDI-ECS - Planning	55

Lot 06-01 – AFC - FROID ALIMENTAIRE / CLOISONS et FAUX PLAFONDS ALIMENTAIRES

Synoptique	Synoptique des installations	ORDI-FA – SYNOPT	54
NDC	Notes de calcul et bilan thermique	ORDI-FA – NDC et bilan thermique	53
Dossier technique	Fiches techniques des appareils et des cloisons	ORDI-FA – DT Froid	52
Plans d'exécution	Plan d'implantation Plan des réseaux	ORDI-FA – PEO	51
Planning	Planning	ORDI-FA – Planning	50

Lot 06-02 – AFC - TRAITEMENT DE L'AIR

Synoptique	Synoptique des installations	ORDI-TA – SYNOPT	49
NDC	Notes de calcul	ORDI-TA – NDC et bilan thermique	48
Dossier technique traitement d'air	Fiches techniques des appareils, matériels et accessoires mis en œuvre	ORDI-TA – DT Traitement d'air	47
Plans d'exécution traitement d'air	Plans des réseaux	ORDI-TA – PEO	46
Planning	Planning	ORDI-TA – Planning	45

Lot 07 – CEGELEC - APPAREILS ELEVATEURS

Dossier technique	Dossier technique monte-charges	ORDI-MC – DT monte-charges	44
Plans d'exécution	Plan d'exécution monte-charges	ORDI-MC – PEO monte-charges	43
Plans de réservation	Plans de réservations monte-charges	ORDI-MC – PEO Résa monte-charges	42
Planning	Planning	ORDI-MC – Planning	41

LISTE DES DOCUMENTS SOUMIS AU VISA « SATELLITE »

Type de document	Description	Référence du point sur LetsBuild	N° EXE
------------------	-------------	----------------------------------	--------

Lot 08SAT – SBR - VRD

Plan d'exécution	Plan de traitement de surface	SAT-VRD – PEO Niv et Traitt – 0	40
	Plans de réseaux	SAT- VRD – PEO Réseaux – 0	39
Relevé	Plan de relevé des réseaux existants	SAT-VRD – REC Existant – 0	38
Dossier technique VRD des produits employés	Dossier technique des produits et matériaux mis en œuvre	SAT-VRD – DT VRD – 0	37

Lot 08SAT – SBR - GO / Charpente

Plan d'exécution	Plans et coupes d'installation et de découpage des conteneurs	SAT-GO – PEO Conteneurs – 0	36
Plan d'exécution	Plan d'étanchéité avec coupe de principe	SAT-GO – PEO Etanchéité – 0	35
Plan d'exécution	Plan de fondations des plots	SAT-GO – PEO Fondations – 0	34
Plan d'exécution	Plan de platelage métal y compris escalier	SAT-GO – PEO Métallerie – 0	33
Plan d'exécution	Plan de charpente	SAT-CHCO – PEO Conteneurs – 0	32
NDC	NDC des plots	SAT-GO – NDC Plots – 0	31
NDC	NDC platelage	SAT-GO – NDC Platelage – 0	30
NDC	NDC charpente	SAT-GO – NDC Charpente – 0	29
Dossier technique GO des produits employés	Dossier technique des produits et matériaux mis en œuvre	SAT-GO – DT GO – 0	28
Dossier technique CH/CO des produits employés	Dossier technique des produits et matériaux mis en œuvre	SAT-CHCO – DT CHCO – 0	27
Planning	Planning pour l'ensemble du lot	SAT-GO – Planning	26

Lot 08SAT – SBR - Menuiseries Extérieures

Plan d'exécution des ouvrages	Châssis à lames pivotantes LP Volets Roulants VR	SAT-MENAL – PEO – 0	25
Dossier technique	Fiches techniques des produits et matériaux employés (matériaux, quincaillerie, visseries, vitrages, joints, ...), certificats (SNJF, A2P, ...) Documentation technico-commerciale du Fabricant FT des profils, profilés, ... Classement AEV des ouvrages	SAT-MENAL – DT – 0	24

Lot 08SAT – SBR - Métallerie

Plan d'exécution des ouvrages	Portes métalliques PME90 et, PM100	SAT-METAL – PEO – 0	23
Dossier technique	Fiches techniques des produits et matériaux employés (matériaux, quincaillerie, visseries, vitrages, joints, ...), certificats (SNJF, A2P, ...) FT des profils, profilés, ...	SAT-METAL – DT – 0	22
Dossier technique Protection anticorrosion	Fiches techniques des produits employés	SAT-METAL – DT protection – 0	21

Lot 08SAT – SBR - Electricité CF/cf

Synoptique	Synoptique distribution Courants Forts / Courant Faible	SAT-ELEC – SYNOPT CFOcfa – 0	20
Schémas électriques	Schéma électrique des tableaux électriques	SAT-ELEC – Schéma Elec CFO – 0	19
NDC	Bilan de puissance	SAT-ELEC – NDC Bilan de puissance – 0	18
Dossier technique CFO/cfa	Fiches techniques des produits et matériaux mis en œuvre	SAT-ELEC – DT CFO/cfa – 0	17
Plans d'exécution	Réseaux CFO/cfa Réseaux extérieurs	SAT-ELEC – PEO CFO/cfa – 0	16

Lot 08SAT – SBR - Plomberie / Sanitaires

Synoptique	Synoptique des installations	SAT-PLB – SYNOPT – 0	15
NDC	Note de dimensionnement des réseaux	SAT-PLB – NDC Dim réseaux – 0	14
Dossier technique Plomberie	Fiches techniques des produits, matériels et accessoires mis en œuvre	SAT-PLB – DT Plomberie – 0	13
Dossier technique Gaz	Fiches techniques des produits, matériels et accessoires mis en œuvre	SAT-PLB – DT Gaz – 0	12
Dossier technique appareils sanitaires	Fiches techniques des appareils sanitaires, matériels et accessoires mis en œuvre	SAT-PLB – DT Appareils sanitaires – 0	11
Dossier technique sécurité incendie	Fiches techniques de produits et matériaux mis en œuvre Plans de sécurité	SAT-PLB – DT Sécurité incendie – 0	10
Plans d'exécution	Réseaux	SAT-PLB – PEO – 0	9

Lot 08SAT – SBR - Traitement d'air

Synoptique	Synoptique des installations	SAT-TA – SYNOPT – 0	8
NDC	Notes de calcul	SAT-TA – NDC et bilan thermique – 0	7
Dossier technique traitement d'air	Fiches techniques des appareils, matériels et accessoires mis en œuvre	SAT-TA – DT Traitement d'air – 0	6
Plans d'exécution traitement d'air	Plans des réseaux	SAT-TA – PEO - 0	5

Cloisons froides

Dossier technique	Fiches techniques des cloisons	SAT-CLF – DT Froid – 0	4
Plans d'exécution	Plan d'implantation	SAT-CLF – PEO – 0	3

Merci à tous pour votre implication ainsi qu'à l'attention que vous apporterez à bien suivre cette charte pour la bonne réalisation de notre chantier.
Nous restons disponibles pour vous aiguiller dans l'utilisation de la plateforme, par téléphone, mail ou à votre demande lors d'un rendez-vous.

AR.O.M.
Architecture



15 les hauts des jardins du collège
97600 Mamoudzou
agence@arom-archi.fr
0269 61 00 59