



**MINISTÈRE  
DES ARMÉES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Secrétariat général  
pour l'administration**

**ÉTABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE  
DE LA DÉFENSE DE RENNES**

**MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX**

**CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES**

**Maîtrise d'ouvrage  
ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES**

**Conduite d'opération  
ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES  
Établissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Rennes**

**OBJET DU MARCHÉ**

**EVREUX (27) - BA105 - C130H - Restructuration du bâtiment 310**

**PROJET N° 22-060**

## SOMMAIRE

<b>1. OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GENERALES.....</b>	<b>4</b>
1.1 OBJET DU MARCHÉ .....	4
1.2 DECOMPOSITION DU MARCHÉ.....	4
1.2.1 Lots .....	4
1.2.2 Tranches .....	4
1.2.3 Décomposition en sections techniques.....	4
<b>1.3 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS.....</b>	<b>5</b>
1.3 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS AU MOMENT DU DEPOT DE L'OFFRE .....	5
1.4 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHÉ .....	5
1.4.1 Sous-traitants de rang 1 .....	5
1.4.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant .....	6
1.5 TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE – MESURES DE SECURITE .....	6
1.5.1 Restrictions diverses .....	6
1.5.2 Contrôle nominatif .....	6
1.5.3 Contrôle des accès.....	6
1.5.4 Identification des salariés employés sur le chantier - Port d'un badge.....	67
1.6 MAITRISE D'ŒUVRE .....	67
1.7 CONTROLE TECHNIQUE (CT).....	7
1.8 COORDONNATEUR DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI).....	7
1.9 MISSION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (SPS) .....	78
1.10 ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION (OPC) .....	78
1.11 CONDITION PARTICULIERE D'EXECUTION .....	8
1.11.1 <i>Clauses sociales</i> .....	8
1.11.1.1 Facilitateur .....	8
1.11.1.2 Modalités de contrôle de l'action d'insertion .....	8
1.11.1.3 Globalisation des heures d'insertion : .....	89
1.11.1.4 Difficultés d'exécution.....	9
1.11.1.5 Conditions d'aménagement de la clause sociale.....	9
1.11.2 <i>Clauses environnementales</i> .....	9
1.11.3 <i>Certificats d'économie d'énergie</i> .....	9
1.12 LANGUE .....	9
<b>2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ .....</b>	<b>910</b>
2.1 PIECES PARTICULIERES .....	910
2.2 PIECES GENERALES.....	10
2.3 PIECES A DELIVRER AU TITULAIRE – CESSIION OU NANTISSEMENT DES CREANCES.....	10
<b>3. MODALITES DE REGLEMENT – VARIATION DES PRIX.....</b>	<b>10</b>
3.1 MODALITES DE REGLEMENT.....	10
3.1.1 <i>Etablissement des états d'acompte</i> .....	10
3.1.2 <i>Demande de paiement final</i> .....	11
3.1.3 <i>Transmission dématérialisée du projet de décompte</i> .....	11
3.1.4 <i>Décompte général – solde</i> .....	1142
3.1.5 <i>Approvisionnement</i> .....	12
3.2 VARIATIONS DE PRIX .....	12
3.2.1 <i>Type de variation des prix</i> .....	12
3.2.2 <i>Mois d'établissement des prix</i> .....	12
3.2.3 <i>Choix des index de référence</i> .....	1243
3.2.4 <i>Modalités de variation des prix</i> .....	13
<b>4. AVANCE .....</b>	<b>13</b>
<b>5. RETENUE DE GARANTIE .....</b>	<b>13</b>
<b>6. DELAI(S) D'EXECUTION – PENALITES ET PRIMES .....</b>	<b>1314</b>

6.1	DELAI (s) D'EXECUTION DES TRAVAUX.....	1314
6.2	PROLONGATION DE(S) DELAI(S) D'EXECUTION .....	14
6.3	PENALITES – PRIMES D'AVANCE .....	1415
6.3.1	<i>Pénalités</i> .....	1415
6.3.1.1	Retard dans l'exécution des travaux.....	1415
6.3.1.2	Pénalités relatives à l'exécution de la clause sociale d'insertion.....	1415
6.3.1.3	Pénalités relatives à l'exécution de la clause environnementale .....	1415
6.3.1.4	Retard dans la remise des projets de décompte .....	15
6.3.1.5	Retard dans la remise des documents à fournir avant, au cours et après exécution .....	15
6.3.1.5.1	Avant exécution des travaux.....	15
6.3.1.5.2	Pendant l'exécution des travaux.....	15
6.3.1.5.3	Après l'exécution des travaux .....	15
6.3.1.6	Réunions de chantier.....	15
6.3.1.7	Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux .....	1516
6.3.1.8	Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du chantier .....	1516
6.3.1.9	Pénalité pour sous-traitance non déclarée.....	1516
6.3.2	<i>Primes d'avance</i> .....	1516
6.4	RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL .....	16
6.5	AJOURNEMENT DE TRAVAUX – INTERRUPTION DE TRAVAUX .....	16
6.6	DISPOSITIF DE VIGILANCE AVEC E-ATTESTATIONS.COM .....	16
<b>7.</b>	<b>MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE .....</b>	<b>17</b>
7.1	IMPLANTATION DES OUVRAGES .....	17
7.1.1	<i>Déclaration d'intention de commencer les travaux</i> .....	17
7.1.2	<i>Réalisation de travaux à proximité de réseaux</i> .....	1718
7.1.3	<i>Piquetage général</i> .....	1718
7.1.4	<i>Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés</i> .....	1718
7.1.5	<i>Ouvrage non repérés</i> .....	1718
7.2	PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS .....	1718
<b>8.</b>	<b>PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.....</b>	<b>18</b>
8.1	PERIODE DE PREPARATION .....	18
8.1.1	<i>Par les soins du maître d'œuvre</i> .....	18
8.1.2	<i>Par les soins du titulaire / des entrepreneurs</i> .....	18
8.1.2.1	Documents soumis au visa du maître d'œuvre .....	18
8.1.2.2	Documents non soumis au visa du maître d'œuvre .....	1819
8.1.2.3	Documents relatifs à l'hygiène et la sécurité.....	1819
8.2	INSTALLATION, ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER .....	1819
8.3	MESURES DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE .....	19
8.3.1	<i>Travaux par points chauds - permis de feu</i> .....	19
8.3.2	<i>Protection contre l'incendie</i> .....	19
8.4	MESURES A PRENDRE POUR LES TRAVAUX D'ELECTRICITE .....	19
8.5	ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE.....	1920
8.6	TRAVAUX NON PREVUS : AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX.....	1920
8.7	TRAVAUX MODIFICATIFS .....	1920
8.8	DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION DES TRAVAUX. ....	20
<b>9.</b>	<b>CONTRÔLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX .....</b>	<b>20</b>
9.1	ESSAIS POUR LA VERIFICATION DES RESULTATS.....	20
9.2	PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGE (RECEPTION PARTIELLE) .....	2021
9.3	MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES .....	2021
9.4	GARANTIES PARTICULIERES.....	2021
<b>10.</b>	<b>REGLEMENT DES LITIGES.....</b>	<b>2021</b>
<b>11.</b>	<b>DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX .....</b>	<b>21</b>

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 4 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

## PREAMBULE – LEXIQUE

Dans le présent document,

*ESID Rennes* : Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Rennes

*PMO* : Pôle de Maîtrise d'Œuvre

*PCO* : Pôle de Conduite d'Opération

*USID* : Unité de Soutien de l'Infrastructure de la Défense

## 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

### 1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent l'exécution des travaux de rénovation complète d'un bâtiment (R+1) bâti en 1953, utilisé en tant que bâtiment hébergement et désaffecté depuis une dizaine d'année sur la BA 105 d'Evreux-fauville. La nouvelle destination du bâtiment sera soumise à la réglementation des Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT).

Le lieu d'exécution des travaux est le suivant : EVREUX (27) - BA105.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

### 1.2 Décomposition du marché

#### 1.2.1 Lots

Sans objet.

#### 1.2.2 Tranches

Sans objet.

#### 1.2.3 Décomposition en sections techniques

Les travaux sont répartis en 9 sections techniques définies ci-après

ST 1 : Gros œuvre

ST 2 : Couverture/ITE/Bardage

ST 3 : VRD

ST 4 : Cloisons/Menuiseries intérieures

ST 5 : Peinture/revêtements

ST 6 : Menuiseries extérieures

ST 7 : Ascenseur

ST 8 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie

ST 9 : Électricité

## 1.3 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS

### 1.3 Désignation des sous-traitants au moment du dépôt de l'offre

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modèle joint au règlement de consultation). Ce formulaire sera dûment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif à la hausse comme à la baisse susceptible d'intervenir en cours d'exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d'auto liquidation),
- La transmission du **numéro unique d'identification** (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur d'accéder aux informations qui lui sont nécessaires par l'intermédiaire du site internet suivant : <https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/>
- une copie des contrats d'assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,
- un RIB ou RIP **si le sous-traitant a droit au paiement direct**,
- une caution bancaire **si le sous-traitant n'a pas droit au paiement direct**,
- les éléments permettant d'apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot ou la section technique concernée :
  - qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites [www.qualibat.com](http://www.qualibat.com) et/ou [www.qualifelec.fr](http://www.qualifelec.fr)) ou équivalent,
  - ou liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Conformément à l'article R.2193-2 du code de la commande publique, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

### 1.4 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Par dérogation à l'article 3.6.1.2 du CCAG/travaux, le représentant du maître d'ouvrage notifie l'acceptation du sous-traitant au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.

#### 1.4.1 Sous-traitants de rang 1

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maître d'œuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modèle joint au règlement de consultation). Ce formulaire sera dûment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif à la hausse comme à la baisse susceptible d'intervenir en cours d'exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d'auto liquidation),
- La transmission du **numéro unique d'identification** (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur d'accéder aux informations qui lui sont nécessaires par l'intermédiaire du site internet suivant : <https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/>
- une copie des contrats d'assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,
- un RIB ou RIP **si le sous-traitant a droit au paiement direct**,
- une caution bancaire **si le sous-traitant n'a pas droit au paiement direct**,
- les éléments permettant d'apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot ou la section technique concernée :
  - qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites [www.qualibat.com](http://www.qualibat.com) et/ou [www.qualifelec.fr](http://www.qualifelec.fr)) ou équivalent,
  - ou liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 6 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

## 1.4.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement précédant devra fournir au maître d'œuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modèle joint au règlement de consultation). Ce formulaire sera dûment rempli et signé par le titulaire, (le cas échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif à la hausse comme à la baisse susceptible d'intervenir en cours d'exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d'auto liquidation),
- La transmission du **numéro unique d'identification** (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur d'accéder aux informations qui lui sont nécessaires par l'intermédiaire du site internet suivant : <https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/>
- une copie des contrats d'assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,
- une caution bancaire,
- les éléments permettant d'apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot ou la section technique concernée :
  - qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites [www.qualibat.com](http://www.qualibat.com) et/ou [www.qualifelec.fr](http://www.qualifelec.fr)) ou équivalent,
  - ou liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

## 1.5 Travaux intéressant la défense – Mesures de sécurité

Les travaux faisant l'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux stipulations de l'article 5.3 du CCAG/travaux.

### 1.5.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents divers qui lui seront remis par le maître d'ouvrage en vue de l'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

### 1.5.2 Contrôle nominatif

Voir annexe 1 du CCAP.

### 1.5.3 Contrôle des accès

Voir annexe 1 du CCAP.

### 1.5.4 Identification des salariés employés sur le chantier - Port d'un badge

Voir annexe 1 du CCAP.

## 1.6 Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par le PMO d'ANGERS (Rue des Petites Musses - BP 14114 - 49041 ANGERS CEDEX 1) qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de l'exécution du contrat de travaux, l'assistance au maître de l'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Le maître d'œuvre, représenté par le chef du PMO cité ci-dessus, a délégation pour signer les ordres de service.

Par dérogation à l'article 3.8.1 du CCAG travaux, les ordres de services sont signés du maître d'œuvre ou du représentant du maître d'ouvrage.

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 7 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

Les ordres de service sont adressés en deux exemplaires au titulaire ; celui-ci renvoie immédiatement au maître d'œuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.

## **1.7 Contrôle technique (CT)**

La mission CT, définie par l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation, est assurée par :

SOCOTEC CONSTRUCTION SAS

Agence d'Evreux – Pôle Normandie

667 rue Henri Becquerel

P.A. des Portes de la Forêt

27000 EVREUX

Le contrôle technique comporte les missions suivantes :

- la sécurité des personnes dans la construction (S) ;
- la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables (L) ;
- l'hygiène et la santé dans les constructions (HYS) ;
- l'environnement (ENV) ;
- la sécurité des personnes dans la construction en cas de séismes (PS) ;
- la solidité des existants (LE) ;
- l'isolation acoustique (Ph) ;
- l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Hand) ;
- la gestion technique des bâtiments (GTB) ;
- le fonctionnement des installations (F) ;
- l'isolation thermique et économies d'énergie (Th).
- VIEL
- PV

## **1.8 Coordonnateur des systèmes de sécurité incendie (SSI)**

Sans objet.

## **1.9 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)**

La mission SPS est assurée par :

SOCOTEC CONSTRUCTION SAS

Agence d'Evreux – Pôle Normandie

667 rue Henri Becquerel

P.A. des Portes de la Forêt

27000 EVREUX

L'opération est une opération de catégorie 2 au sens du code du travail.

## **1.10 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)**

Sans objet.

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 8 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

## **1.11 Condition particulière d'exécution**

### **1.11.1 Clauses sociales**

Le Ministère des Armées, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire.

Cette démarche d'insertion est exigée pour ce marché.

Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'articles 20.1 du CCAG travaux.

Le titulaire doit réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Ces engagements figurent dans l'acte d'engagement du marché.

#### **1.11.1.1 Facilitateur**

Le dispositif d'accompagnement peut être sollicité en prenant l'attache de la Chargée de mission clauses sociales et emploi:  
Caroline ROUAULT

Cheffe du Service Emploi et Promotion des Métiers

Facilitatrice Clauses Sociales

DGA Développement Territorial

EVREUX PORTES DE NORMANDIE

Tél : 02.32.31.72.13 [crouault@epn-agglo.fr](mailto:crouault@epn-agglo.fr).

**L'éligibilité des publics visés (tels que tels que définis à l'article 20.1.1 du CCAG travaux), doit être établie préalablement à leur mise à l'emploi par le facilitateur.**

#### **1.11.1.2 Modalités de contrôle de l'action d'insertion**

Un contrôle de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire s'est engagé sera effectué.

A cet effet, le titulaire produit, lors de la première réunion de chantier de chaque mois, tous les renseignements relatifs à la mise en œuvre de l'action, notamment le nombre d'heures réalisées ainsi que le nombre total d'heures travaillées sur le chantier.

Le cas échéant, sont également à produire : justificatif de l'éligibilité des personnes recrutées, date d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle d'heures d'insertion, etc...

A l'issue de l'exécution du marché, lors de la réunion préalable à la réception des prestations, il peut être procédé, de façon contradictoire, au bilan de l'exécution de l'action d'insertion.

Les manquements à ces obligations entraînent l'application de pénalités prévues à l'article 7.3.2 du présent C.C.A.P. En cas de manquement du titulaire à son engagement d'insertion, le maître d'ouvrage peut procéder à la résiliation du marché pour faute du titulaire.

#### **1.11.1.3 Globalisation des heures d'insertion :**

Dans les conditions prévues à l'article 20.1.3 du CCAG travaux,

Une entreprise, qui s'engage par ailleurs à réaliser l'ensemble des prestations liées aux marchés concernés, peut solliciter la globalisation des heures d'insertion (affectation de la ou des personne(s) concernée(s) dans le cadre des clauses, à la réalisation d'une seule des prestations prévues par les différents marchés).

La demande doit être adressée au facilitateur et peut être déclarée recevable :

- Si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion
- Si la mesure recueille l'accord des maîtres d'ouvrages concernés
- Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d'intervention du dispositif d'accompagnement.
- Si la mesure concerne une personne dont l'éligibilité de la candidature au dispositif des clauses sociales d'insertion a été vérifiée.

En tout état de cause, cette demande doit être faite préalablement à la prise de poste du salarié et les heures réalisées, dans le délai d'exécution de chacun des marchés concernés, sont affectées au niveau du décompte à chacun des marchés, à due proportion.



ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 9 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

#### 1.11.1.4 Difficultés d'exécution

Conformément à l'article 20.1.4.4 du CCAG travaux, le titulaire notifie au maître d'ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement.

Pour cela, le titulaire du marché doit, sous 8 jours calendaires à compter de la survenance des faits, informer le maître d'ouvrage par courrier recommandé avec AR des difficultés rencontrées pour exécuter son engagement d'insertion ou dès lors qu'il ne pourra plus assurer son engagement pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, le maître d'ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion. A défaut du respect de ce délai, le titulaire demeurera soumis au respect de la condition d'exécution pour la période considérée déduction faite des 8 jours précités.

Si les bénéficiaires affectés auprès du titulaire du marché ne donnent pas satisfaction, le titulaire du marché pourra demander leur remplacement auprès de l'opérateur d'insertion qui les aura désignés et/ou changer d'opérateur d'insertion. Il reste que le titulaire demeure lié par son engagement de volume horaire et les objectifs qualitatifs fixés au marché.

#### 1.11.1.5 Conditions d'aménagement de la clause sociale

En cas de difficultés économiques établies par un faisceau d'indices, l'entreprise attributaire peut demander au maître d'ouvrage la suspension ou la suppression de la clause sociale d'insertion.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l'activité partielle, ou à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le maître d'ouvrage peut suspendre ou annuler la clause sociale d'insertion.

Cette annulation est subordonnée à la communication d'une copie des documents afférents à ces difficultés transmis à la DIRECCTE ou au juge.

### 1.11.2 Clauses environnementales

Conformément à l'article 36.2.1 du CCAG travaux, le titulaire communique au maître d'ouvrage un schéma d'organisation et de gestion des déchets.

Exigences particulières sur la qualité des peintures (prescription de peintures éco-labellisées).

Les modalités de mise en œuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le CCTP.

### 1.11.3 Certificats d'économie d'énergie

Sans objet.

## 1.12 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maître d'œuvre et au Représentant du maître d'ouvrage doivent être rédigés en langue française.

Dans le cas où le titulaire ne peut délivrer un document en langue française, il doit fournir, à sa charge, ce document accompagné d'une traduction en français.

De plus, l'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en français.

## **2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE**

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG/travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

### 2.1 Pièces particulières

- lettre de notification, acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 10 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

- le programme ou calendrier prévisionnel détaillé d'exécution des travaux, établi avant notification auquel se substituera éventuellement un unique calendrier d'exécution détaillé notifié par ordre de service et mise à jour, le cas échéant, en cours de chantier
- présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe
- état des prix forfaitaires
- les actes spéciaux de sous-traitance
- cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maître de l'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la pièce principale et son(ses) annexe(s), la pièce principale prévaut, à l'exception de l'annexe à l'acte d'engagement relative à la mise au point du marché.

## **2.2 Pièces générales**

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini à l'article 3.2 :

- cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de génie civil approuvé par arrêté du 7 octobre 2021,
- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG/travaux) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 modifié.

## **2.3 Pièces à délivrer au titulaire – cession ou nantissement des créances**

Conformément à l'article 4.2 du CCAG/travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de l'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des pièces particulières constituant le marché et les pièces contractuelles postérieures à sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

# **3. MODALITES DE REGLEMENT – VARIATION DES PRIX**

## **3.1 Modalités de règlement**

### **3.1.1 Etablissement des états d'acompte**

Les projets de décompte sont présentés au maître d'œuvre conformément aux modèles qui seront remis aux entreprises lors de la première réunion de chantier.

Par dérogation à l'article 12.1.1 du CCAG/travaux, l'entrepreneur remet, avant la fin de chaque mois, au maître d'œuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci.

Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG/travaux, la notification de l'état d'acompte mensuel par ordre de service par le maître d'œuvre au titulaire doit intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Par dérogation à l'article 12.2.1 du CCAG/travaux, l'effet de l'actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état d'acompte postérieur spécifique dès la connaissance des index de référence définitifs. Si cette notification n'intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le Représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu'il admet.

Par dérogation à l'article 12.1.8 du CCAG/travaux, la date à laquelle la conformité de l'avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure à la date de réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA à titre informatif en cas d'autoliquidation.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur d'un groupement et par dérogation à l'article 12.5.1 du CCAG/travaux, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation portant obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION », jointe au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 11 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître d'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA à titre informatif en cas d'autoliquidation.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intérêts moratoires sont fixées dans les articles R2192-31 à R2192-36 du code de la commande publique.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court à compter de la date de constatation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles et au projet de décompte (articles R2192-17).

### 3.1.2 Demande de paiement final

Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.

Par dérogation à l'article 12.3.2 du CCAG/travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre permettant de donner une date certaine dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.

Le délai global de paiement du décompte final est de 30 jours à compter de la date de notification du projet de décompte final. S'il est constaté l'absence de certaines pièces justificatives, le délai de paiement global sera interrompu jusqu'à réception complète de ces pièces.

En cas d'application de l'article 41.5 du CCAG/travaux, le projet de décompte final est adressé au maître d'œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la notification du procès-verbal constatant la réalisation des prestations.

Par dérogation à l'article 55 du CCAG/travaux, le désaccord sur les sommes à payer est réglé par les stipulations de l'article 50 dans un délai de 45 jours.

### 3.1.3 Transmission dématérialisée du projet de décompte

Le titulaire adresse ses projets de décompte de façon **dématérialisée** et **gratuite** en utilisant le **portail sécurisé Chorus Pro** à l'adresse suivante :



Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des demandes de paiement. Le titulaire économise ainsi les coûts d'édition et d'envoi postal des demandes de paiement et pourra suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement par les services de l'Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question à l'assistant virtuel, soit en contactant l'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

La dématérialisation des demandes de paiement est obligatoire depuis 2017.

Le projet de décompte précise :

- la **référence de l'engagement juridique** (n° d'EJ)
- l'**identifiant de l'émetteur** (SIRET fournisseur)
- l'**identifiant de l'ESID de Rennes** **SIRET 13000190200068**
- le **code du Service Exécutant (code SE) suivant** : **D10711K035**
- le **code service de la structure** :
  - o D10711K035\_06: CAC AGS

### 3.1.4 Décompte général – solde

Par dérogation à l'article 12.4.2 du CCAG/travaux, le Représentant du maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général un délai de 30 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la transmission du projet de décompte final.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12.4.2 du CCAG/travaux lorsque la valeur finale des index n'est pas connue à la date d'établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la publication des index.

Si le Représentant du maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2 du CCAG/travaux, le titulaire notifie au Représentant du maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG/travaux ;
- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 12.2.1 du CCAG/travaux pour les acomptes mensuels ;
- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces documents, le Représentant du maître d'ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 12.4.3 du CCAG/travaux.

Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 12.4.4 du CCAG/travaux, si, dans un délai de 10 jours, le Représentant du maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent.

En application de l'article 12.4.5 du CCAG/travaux, si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans un délai de 30 jours. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 55 du CCAG/travaux.

### 3.1.5 Approvisionnement

Par dérogation à l'article 10.4 du CCAG/travaux, il n'est pas prévu le versement d'acompte sur approvisionnements.

## 3.2 Variations de prix

### 3.2.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisibles suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

### 3.2.2 Mois d'établissement des prix

Par dérogation à l'article 9.4.2 et 9.4.4 du CCAG travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédant celui de la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro ».

### 3.2.3 Choix des index de référence

Les index de référence (I), choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet du marché, sont :

Section technique	Objet de la section technique	Index	Intitulé de l'index
ST 01	Gros œuvre	BT 06	Ossature et ouvrages en béton armé
ST 02	Couverture/ITE/bardage	BT 49	Couverture et bardage en tôles d'acier nervurés avec revêtements étanchéité
ST 03	VRD	TP02	Travaux de génie civil et d'ouvrage d'art neufs ou rénovation
ST 04	Cloisons/menuiseries intérieures	BT 08	Plâtre et préfabriqués
ST 05	Peinture/revêtements	BT 46	Peinture, tenture, revêtement muraux

ST 06	Menuiseries extérieures	BT 27	Fermetures de baies en aluminium
ST 07	Ascenseur	BT 48	Ascenseurs
ST 08	Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie	BT 40	Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique)
ST 09	Électricité	BT 47	Électricité

Les index sont publiés sur les sites suivant : <http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html> et <http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05>.

Par dérogation à l'article 19 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n'est pas appliquée aux pénalités.

### 3.2.4 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision  $C_n$  applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :

$$C_n = I_n / I_0$$

- dans laquelle  $I_0$  et  $I_n$  sont les valeurs prises par l'index de référence I de la section technique concernée respectivement au mois zéro et au mois n d'exécution.
- le mois n étant :
  - pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des travaux
  - pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des travaux ou de la tranche concernée.

## 4. AVANCE

Une avance est versée au titulaire dans les conditions de l'article R2191-3 du code de la commande publique.

Le paiement de l'avance intervient dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du marché et conformément à l'option A de l'article 10.1 du CCAG travaux

## 5. RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.

## 6. DELAI(S) D'EXECUTION – PENALITES ET PRIMES

### 6.1 Délai (s) d'exécution des travaux

Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG/travaux, le délai global d'exécution des travaux objet du marché est de 13 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de les commencer.

Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG/travaux, le marché prévoit une période de préparation de 2 mois, **non** comprise dans le délai d'exécution.

Le calendrier détaillé d'exécution sera établi pendant la période de préparation du chantier et deviendra contractuel. Il est élaboré par le maître d'œuvre après consultation du titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution. Le calendrier détaillé distingue, le cas échéant, les différents ouvrages.

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint en annexe du CCTP.

A défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel restera contractuel.

Au cours du chantier et après consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut être modifié, le cas échéant par le maître d'œuvre, dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application de l'article 18.2 du CCAG/travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service à l'ensemble des titulaires.

## **6.2 Prolongation de(s) délai(s) d'exécution**

Par dérogation à l'article 18.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG/travaux, la prolongation du délai d'exécution pourra également résulter d'une décision du Représentant du maître d'ouvrage.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG/travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 5 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous l'effet des intempéries, à des arrêts de chantier normalement évitables, le maître d'œuvre signifie à l'entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arrêts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si les arrêts de chantier ou le retard dans l'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui être accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Au-delà du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu'il y ait entrave à l'exécution des travaux, sur appréciation du maître d'œuvre, le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un ou plusieurs phénomènes naturels ci-après dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénomène	Intensité limite	Durée
Vent	Pointe 20m/s	1 pointe
Pluie	30 mm/jour	3 jours consécutifs
Température	+ 32°C ou - 5° C	3 jours consécutifs
Neige	5 cm	3 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels :

Centre Départemental Météo France EVREUX HUEST 27347001

Afin de pouvoir bénéficier d'une prolongation, le titulaire devra remettre au maître d'œuvre le relevé météo de la station météo précitée sous 1 mois sous peine de forclusion.

## **6.3 Pénalités – Primes d'avance**

### **6.3.1 Pénalités**

Par dérogation à l'article 19.2.1 et 19.2.4, les pénalités sont dues dès le 1<sup>er</sup> euro sans mise en demeure préalable, du simple fait de la constatation de la faute ou du retard par le maître d'œuvre.

#### **6.3.1.1 Retard dans l'exécution des travaux**

En cas de retard dans l'exécution des travaux, une pénalité par jour calendaire de retard est opérée, dans les conditions stipulées à l'article 19.1 du CCAG/travaux sur les sommes dues au titulaire.

Par dérogation aux articles 19.2.2 du CCAG/travaux, le montant de cette pénalité est fixé comme suit :

- 1/3000ème du montant hors taxe du marché par jour calendaire de retard

#### **6.3.1.2 Pénalités relatives à l'exécution de la clause sociale d'insertion**

L'absence ou le refus de transmettre tous renseignements utiles (attestation mensuelle d'heures d'insertion adressée par le facilitateur, date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l'éligibilité des personnes recrutées, etc.) propres à permettre le contrôle de l'exécution et l'évaluation de l'action, telle que définie au présent CCAP, entraîne une pénalité forfaitaire de 60 € par heure d'insertion non réalisée.

#### **6.3.1.3 Pénalités relatives à l'exécution de la clause environnementale**

Sans objet.

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 15 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

#### 6.3.1.4 Retard dans la remise des projets de décompte

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité par jour calendaire de retard dont le montant est fixé comme suit :

- pour les décomptes mensuels : 100 €
- pour le décompte final : 100 €.

#### 6.3.1.5 Retard dans la remise des documents à fournir avant, au cours et après exécution

##### 6.3.1.5.1 Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard sera opérée. Cette pénalité s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise à la personne publique et démarre à l'expiration du délai prévu pour la période de préparation.

##### 6.3.1.5.2 Pendant l'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maître d'œuvre, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard sera opérée. Cette pénalité s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise à la personne publique et démarre à l'expiration du délai prévu par ordre de service.

##### 6.3.1.5.3 Après l'exécution des travaux

L'ensemble des documents prévus à l'article 40 du CCAG travaux sera remis au plus tard à la date de demande de réception par le titulaire. En cas de retard dans la remise de ces documents, une pénalité journalière de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée tant que l'intégralité de ces documents ne sera pas remise.

En cas de retard dans la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés, une retenue provisoire de 5 000 € sera appliquée tant que le DOE ne sera pas remis.

#### 6.3.1.6 Réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la prochaine réunion. Les réunions de chantier sont fixées par le maître d'œuvre. En cas d'absence à la réunion de chantier (à partir de 15 mn de retard) le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée à 200 €.

#### 6.3.1.7 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours après mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du CCAG/travaux seront mises en œuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journalière de 1000 € par jour calendaire de retard.

#### 6.3.1.8 Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du chantier

Une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas d'absence de balisage ou de non-respect de la sécurité. Le cas échéant, en cas de non-respect d'une consigne du titulaire du marché SPS, les pénalités sont appliquées comme suit :

- 200 € au 1<sup>er</sup> avertissement
- 400 € au 2<sup>ème</sup> et suivants avertissements.

#### 6.3.1.9 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 1000 € par jour calendaire de retard pour sous-traitance constatée sur le chantier n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une acceptation du Représentant du maître d'ouvrage et de l'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait l'objet d'une décision du Représentant du maître d'ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en demeure préalable.

### 6.3.2 Primes d'avance

Sans objet.

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 16 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

## **6.4 Résiliation pour motif d'intérêt général**

Par dérogation à l'article 50.4 1<sup>er</sup> alinéa du CCAG/travaux, lorsque le Représentant du maître d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire ne peut prétendre à une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit à être indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, sous réserve qu'il apporte toutes les justifications.

## **6.5 Ajournement de travaux – Interruption de travaux**

Sans objet.

## **6.6 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com**

### **6.6.1 Présentation du dispositif e-Attestations**

Le pouvoir adjudicateur s'est dotée de la plateforme sécurisée e-Attestations qui permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations et documents obligatoires à partager uniquement avec les donneurs d'ordres.

Elle est entièrement gratuite.

Elle nécessite la création d'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrège des données directement auprès de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP, ...

Aussi le titulaire n'a qu'à compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d'informations sont disponibles, à l'adresse suivante :

<https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants>

### **6.6.2 Documents à produire**

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;
- un justificatif d'immatriculation, dans les cas où l'immatriculation est obligatoire au regard des articles précités du code du travail ;
- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la pièce prévue à l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par l'opérateur économique et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations mise à sa disposition, gratuitement, à l'adresse suivante :

<https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html>

Le titulaire assume le rôle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matière de réglementation du droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme e-Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

**En cas d'inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le maître d'ouvrage peut résilier le marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de l'article 50.3 du CCAG/travaux.**



ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 17 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

## **7. MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE**

### **7.1 Implantation des ouvrages**

#### **7.1.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux**

Le maître de l'ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément à la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées dans les pièces du marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, d'écarts entre les récépissés de Déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) et les éléments de la consultation, constitue un point d'arrêt. Les parties évaluent l'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Après analyse des écarts par le titulaire, le maître d'ouvrage l'informerá avant le démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT à chaque exploitant indiqué par le Guichet unique (INERIS) 10 jours (hors jours fériés) avant tout commencement d'exécution de travaux. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de 9 jours (hors jours fériés) à compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant à nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de 3 mois s'écoulerait entre la dernière consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas d'interruption des travaux pendant plus de 3 mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier le registre de chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés imprimés dans le bon format.

#### **7.1.2 Réalisation de travaux à proximité de réseaux**

La localisation des réseaux relevant de la classe B, le titulaire est tenu d'utiliser les techniques dites « douces » mentionnées au guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux.

#### **7.1.3 Piquetage général**

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire contradictoirement avec le maître d'œuvre.

#### **7.1.4 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés**

Sans objet.

#### **7.1.5 Ouvrage non repérés**

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maître d'ouvrage pourra ajourner les travaux.

### **7.2 Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits**

Sans objet.

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 18 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

## 8. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

### 8.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

#### 8.1.1 Par les soins du maître d'œuvre

- délivrance des autorisations d'accès au site
- désignation des lieux de dépôts provisoires des matériels et matériaux
- moyens et installations mis à disposition
- approbation du calendrier détaillé d'exécution

#### 8.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs

Remise au maître d'ouvrage du schéma d'organisation et de gestion des déchets.

##### 8.1.2.1 Documents soumis au visa du maître d'œuvre

- établissement et remise au maître d'œuvre de la liste nominative des personnels, comme défini à l'article 1.4 du présent CCAP,
- établissement et présentation au visa du maître d'œuvre du programme d'exécution des travaux, conformément à l'article 28.2 du CCAG/travaux.

Il sera accompagné du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

- remise au maître d'œuvre d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels,

Par dérogation à l'article 28.2.23<sup>ème</sup> alinéas du CCAG/travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maître d'œuvre.

##### 8.1.2.2 Documents non soumis au visa du maître d'œuvre

- remise au maître d'œuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée à l'inspection du travail dans les armées :

Ministère des Armées  
Contrôle général des armées  
Inspection générale du travail dans les armées  
60, boulevard du général Martial VALIN  
75015 PARIS - cedex

(Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

##### 8.1.2.3 Documents relatifs à l'hygiène et la sécurité

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par les articles L4532-9 et R4532-56 du code du travail, après inspection commune organisée par le coordonnateur cité au 1.8 du présent CCAP.  
Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

L'absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle à l'exécution proprement dite des travaux.

- mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d'hygiène nécessaires à l'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le chantier.

### 8.2 Installation, organisation, hygiène et sécurité du chantier

Sans objet.

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 19 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

### **8.3 Mesures de sécurité contre l'incendie**

#### **8.3.1 Travaux par points chauds - permis de feu**

En ce qui concerne les travaux par points chauds (opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de meulage, de décapage, de dégivrage, de collage, etc.), le titulaire devra obtenir au préalable l'autorisation du maître d'œuvre qui lui délivrera un permis de feu (demande à effectuer au minimum 48h avant intervention de l'entreprise). Ce dernier sera inséré dans le registre de prévention du chantier.

#### **8.3.2 Protection contre l'incendie**

Le titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et à ses frais, les mesures de protection contre l'incendie comportant:

- la présence obligatoire, sur le chantier et dans les véhicules, d'extincteurs en état de fonctionnement;
- l'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant à tous les arrêts de travail, le contrôle des mesures de sécurité.

### **8.4 Mesures à prendre pour les travaux d'électricité**

Les personnels ayant en charge des travaux d'électricité devront :

- détenir le recueil UTE C 18-510 lorsqu'ils exercent les fonctions de responsable de consignation de travaux ou d'intervention;
- être en possession des habilitations requises délivrées en fonction de leur qualification.

### **8.5 Engins explosifs de guerre**

Sans objet.

### **8.6 Travaux non prévus : Augmentation du montant des travaux**

Par dérogation aux articles 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/travaux, en l'absence d'avenant ou de décision de poursuivre prise par le Représentant du maître d'ouvrage et notifiée par ordre de service du maître d'œuvre, le titulaire doit arrêter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maître d'ouvrage. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement du montant contractuel.

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de la date à laquelle le montant contractuel des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà du montant contractuel, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant la date probable à laquelle les travaux atteindront le montant contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

### **8.7 Travaux modificatifs**

En cas de travaux modificatifs demandés par le maître d'ouvrage, le titulaire devra faire parvenir au Moe dans un délai de deux semaines à compter de la demande :

- Une fiche justificative technique du TM précisant les incidences ;

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 20 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

- Le devis détaillé correspondant.

En cas de non-respect du délai il sera fait application de la pénalité prévue à l'article « 6.3.1.5.2 - Pendant l'exécution des travaux »

## **8.8 Documents fournis après exécution des travaux.**

Les documents visés à l'article 40 du CCAG/travaux seront fournis, en trois exemplaires informatiques sur 3 clés USB sous format .pdf, les plans sous format .pdf, DGN et .dwg version 2004

## **9. CONTRÔLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX**

### **9.1 Essais pour la vérification des résultats**

Les résultats des essais définis au CCTP seront transmis par le titulaire à la maîtrise d'œuvre au plus tard 7 jours avant la réception des installations, le maître d'ouvrage étant averti, au plus tard, la veille du début de la réalisation des essais.

Dans le cas où les essais ne se seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le Représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais de l'entrepreneur.

Dans le cas où les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, l'entrepreneur, conformément aux articles 41.4 et 41.6 du CCAG/travaux, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non obtention du résultat est imputable à une cause indépendante de son installation.

### **9.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage (réception partielle)**

*Sans objet.*

### **9.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages**

*Sans objet.*

### **9.4 Garanties particulières**

*Sans objet.*

## **10. REGLEMENT DES LITIGES**

Par dérogation à l'article 55.1.4 du CCAG travaux lorsque le titulaire n'accepte pas la proposition du représentant du maître d'ouvrage ou le rejet implicite de sa demande portant sur le décompte général, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de cette proposition ou dans le cas prévu à l'article 55.1.3 du C.C.A.G Travaux à compter de l'expiration d'un délai de 45 jours, transmettre en la personne du directeur central du service d'infrastructure de la défense (DCSID), avec copie adressée au représentant du maître d'ouvrage, son mémoire en réclamation tel que rédigé et communiqué au représentant du maître d'ouvrage au titre de l'article 55.1.1 à l'adresse suivante :

Dès lors le DCSID dispose de 60 jours à compter de la date de réception du mémoire pour notifier au titulaire une décision. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai au titulaire ou s'il rejette cette décision, le titulaire dispose de 6 mois à partir de la notification de cette décision pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif compétent.

A défaut de saisine du DCSID dans le délai précité, le délai de 6 mois court à l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1 du CCAG travaux.

ESID Rennes	CCAP tvx / version juillet 2021	Projet n°22-060	Cosi n° 458827	DAF_2023_000569	Page 21 / 21
-------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

Passé ce délai de 6 mois, le titulaire est considéré comme ayant renoncé à tout recours contentieux sur le fondement de son mémoire de réclamation.

## 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

- L'article 1.3 du présent CCAP déroge à l'article 3.6.1.2 du CCAG/travaux
- L'article 1.5 du présent CCAP déroge à l'article 3.8.1 du CCAG/ travaux
- L'article 2 du présent CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.1 du présent CCAP déroge à l'article 12.1.1 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.1 du présent CCAP déroge à l'article 12.2.2 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.1 du présent CCAP déroge à l'article 12.2.1 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.1 du présent CCAP déroge à l'article 12.5.1 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.1 du présent CCAP déroge à l'article 12.1.8 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.2 du présent CCAP déroge à l'article 12.3.2 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.2 du présent CCAP déroge à l'article 55 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.4 du présent CCAP déroge à l'article 12.4.2 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.4 du présent CCAP déroge à l'article 12.4.2 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.4 du présent CCAP déroge à l'article 12.4.4 du CCAG/travaux
- L'article 3.1.5 du présent CCAP déroge à l'article 10.4 du CCAG/travaux
- L'article 3.2.2 du présent CCAP déroge à l'article 9.4.2 et 9.4.4 du CCAG/ travaux
- L'article 3.2.3 du présent CCAP déroge à l'article 19 du CCAG/travaux
- L'article 6.1 du présent CCAP déroge à l'article 18.1.1 du CCAG/travaux
- L'article 6.1 du présent CCAP déroge à l'article 28.1 du CCAG/travaux
- L'article 6.2 du présent CCAP déroge à l'article 18.2.1 du CCAG/travaux
- L'article 6.3.1 du présent CCAP déroge à l'article 19.2. du CCAG/travaux
- L'article 6.3.1 du présent CCAP déroge à l'article 19.2.1 et 19.2.4 du CCAG/travaux
- L'article 6.3.1.1 du présent CCAP déroge aux articles 19.2.2 du CCAG/travaux
- L'article 6.4 du présent CCAP déroge à l'article 50.4 1<sup>er</sup> alinéa du CCAG/travaux
- L'article 6.5 du présent CCAP déroge à l'article 53.1.1 dernier alinéa du CCAG/travaux
- L'article 7.1.4 déroge à l'article 27.3.1 du CCAG/travaux
- L'article 8.1.2.1 du présent CCAP déroge à l'article 28.2.2 3<sup>ème</sup> alinéa du CCAG/travaux
- L'article 8.6 du présent CCAP déroge à l'article 14.4.1 du CCAG/travaux
- L'article 8.6 du présent CCAP déroge à l'article 14.4.2 du CCAG/travaux
- L'article 8.6 du présent CCAP déroge à l'article 14.4.3 du CCAG/travaux
- L'article 8.6 du présent CCAP déroge à l'article 14.4.4 du CCAG/travaux
- L'article 10 du présent CCAP déroge à l'article 55.1.4 du CCAG/travaux