

**Annexe 1 - Planning prévisionnel**  
Aéroport Figari Sud Corse - Conception et réalisation STB transitoire

	2023																2024																		
	Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier					Février				Mars				Avril					
	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Attribution du marché																																			
Etudes d'exécution																																			
Fabrication/livraison du matériel																																			
Travaux phase 1																																			
Tests internes, VABF et VSR phase 1																																			
Travaux phase 2																																			
Tests internes, VABF et VSR phase 2																																			

Mise en service EDS 3  
avant le 1er mars