

Maître d'Ouvrage



C.H.D. de BISCHWILLER

17 rue de Strasbourg
67240 BISCHWILLER

Travaux de renforcement et de mise à niveau dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de la ventilation à l'unité centrale de production du Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller

Bureau d'ingénierie

SERUE Ingénierie
Espace Européen de l'Entreprise
4 rue de Vienne à Schiltigheim
B.P. 70008 - 67013 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 33 60 20



PHASE PRO-DCE

Calendrier Prévisionnel d'Exécution des Travaux (CPET)

Mois	mars-24				avr-24				mai-24					juin-24				juil-24				août-24				
Semaine	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Notification du marché à l'entreprise (MOA)																										
Ordre de service démarrage phase chantier																										
Période de préparation (études et plans EXE par ENT)																										
VISA plans et documents techniques par MOE																										
Travaux																										
OPR																										
Réception																										
Levée des réserves																										