



**Mission d'étude de faisabilité et d'élaboration d'un pré programme relatives à la restructuration et la réhabilitation du restaurant universitaire Duvillard à BELFORT (90)**

***Annexe 1 du CCAP relative aux délais de remise des documents par l'AMO et aux pénalités de retard***

Tranche	Document	Délai de remise maximum	Point de départ	Pénalités par jour de retard
TRANCHE FERME- Etude de faisabilité et pré programme	Etudes de faisabilité	3 mois et 15 jours	Notification du marché	100 euros
	Pré programme	2 mois	Après la validation de l'étude de faisabilité	
TRANCHE OPTIONNELLE- Elaboration du programme fonctionnel - programme technique détaillé	Transmission du programme fonctionnel-programme technique détaillé accompagné de l'estimation financière de l'opération et d'un planning global prévisionnel	3 mois	A compter de la validation de l'étude de faisabilité et du pré programme par le MOA	100 euros