




Principe de phasage

- a- Dépense de la grille extérieure antieffraction
- b- Découpe partielle de l'ailage
- c- Pose porte accès chantier
- d- Remplacement porte principale
- e- Réaménagements intérieurs
- f- fermeture allège et baie



MINISTÈRE DE LA JUSTICE  
DIRECTION INTERREGIONALE DES  
SERVICES PENITENTIAIRES  
DE TOULOUSE  
DEPARTEMENT DU PATRIMOINE  
ET DES EQUIPEMENTS

MAISON D'ARRET  
DE TARBES

Ce plan est notre propriété  
et ne peut être reproduit ou  
communiqué sans notre  
autorisation

A.P.S.		PRO	
A.V.P.		DCE	X

ARMURERIE  
Maison  
d'Arret de  
TARBES

Principe phasage chantier			
indice		nature	
A	31/07/2023	portes barreaudées visiphone serrure électrique	
PROJET N° : 22 07		PLAN N° : 11 A	
DATE : sept 2023		ECHELLE :	

Dessiné par : J.F.F.

ARCHIBEL Saul

Affaire suivie par : Jean-François FRANCO  
Architecte D.P.L.G.  
5 Rue du Château d'eau  
65 000 TARBES  
TEL: 05 62 45 11 64