

Centre Equestre / 443 054																													
PHASE		2024				2025				2026				2027				2028											
		2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Notification marché MOP				★																									
Conception	DIAG -2 mois + réception			DIAG	Valid.																								
	APS -2 mois + réception					AVP	Valid.																						
	Permis de construire-1 mois + instruction 6 mois							PC + instruction																					
	Projet -2 mois							PRO -																					
Passation du marché de travaux	PRO DCE																												
	Traitement administratif																												
	Publicité, 30 j suivant article R2161-6 du CCP-> 35j.																												
ACT																													
Délais administratifNotification marché de travaux																													
Travaux: y compris démolition de l'existant et dévoïement des réseaux HT,...	PP: CE, Accès Base, VISA, déclarations ss traitance - 3 mois																												
	Travaux + OPR: 9 mois,																												
	Emménagement, Formations utilisateurs, Livraison																												
	GPA - 12 mois																												