

EXTENSION RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF D'YZEURE

N°	N°	Nom de la tâche	Durée	2024									
				Tri 3, 2024									
				Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar
1	1	PERIODE DE PREPARATION	23 jrs										
2	2	LOT 1. GO	55 jrs										
3	3	LOT 2. CHARPENTE	21 jrs										
4	4	LOT 3. ETANCHEITE	16 jrs										
5	5	LOT 4. MENUISERIES ALU	15 jrs										
6	6	LOT 5. MENUISERIES BOIS	12 jrs										
7	7	LOT 6. PLATRERIE	35 jrs										
8	8	LOT 7. CARRELAGE	25 jrs										
9	9	LOT 8. CVS	130 jrs										
10	10	LOT 9. ELECTRICITE	130 jrs										