



4 Impasse Charles Trenet

44800 SAINT-HERBLAIN

Tél : 09 70 26 91 29

contact@emenda.fr

N°SIRET : 751 387 689 00050

Réhabilitation – Bâtiment 18 – Caserne Joffre – Perpignan

Mandataire :

EMENDA

4 Impasse Charles TRENET

44800 SAINT-HERBLAIN

Co-traitant :

ISOME

4 Impasse Charles TRENET

44800 SAINT-HERBLAIN

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTÈRE DES ARMÉES



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Dossier Annexes

Matrice des Risques

Matrice de gestion des risques opération

THEMATIQUE	RISQUE	PROBABILITE	GRAVITE	CRITICITE	NATURE DU RISQUE	ACTION DE REDUCTION	QUAND ?	% prix de l'opération
Amiante	Découverte en phase chantier	3	4	12	Financier et calendaire	Prise en compte de l'amiante dans le programme	A intégrer au programme	1
Plomb	Découverte en phase chantier	3	4	12	Financier et calendaire	Prise en compte du plomb dans le programme	A intégrer au programme	1
ICPE	Attente de résultats et règle du cumul	0	3	0	Financier			0
IOTA	Attente de résultats et règle du cumul	0	3	0	Financier			0
Patrimoine et archéologie	Périmètre MH et PSMV	5	5	25	Financier, organisationnel et calendaire	Prévoir un contact avec l'urbanisme et l'ABF	Au plus tôt en phase MOE	1
Biodiversité	Espèces protégées en combles	3	5	15	Financier, organisationnel et calendaire	Prévoir un diagnostic de repérage	Au plus tôt en phase MOE	1
Pluie	Infiltrations	2	2	4	Calendaire	Organisation amont à prévoir	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0
Grêle	Risque toiture	2	4	8	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Température	Sécheresse/Gel	3	1	3	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0
Vent	Risque structure	2	3	6	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Neige	Infiltrations	1	2	2	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0
Mérules	Découverte en phase chantier	1	5	5	Financier et calendaire	Prise en compte des mérules dans le programme	Au plus tôt	0
Termites	Découverte en phase chantier	1	5	5	Financier et calendaire	Prise en compte des termites dans le programme	Au plus tôt	0
Foudre	Diag existant	2	3	6	Sécurité			0,5
Pollution pyrotechnique	Diag valable jusqu'en 2023	1	2,5	2,5	Environnement, financier et calendaire			0
Réseaux	Attente de diag	5	1	5	Financier	Prévu au programme de travaux : entièreté des réseaux sont repris	A intégrer au programme	0
Electricité	Attente de diag, vétusté du TGBT et des câbles de liaison	5	5	25	Financier	Prévoir un bilan de puissance afin d'anticiper un changement de TGBT et un changement des câbles entre les bât 4 et 18	A intégrer au programme	2
Accès chantier	Accès chantier difficile (site militaire)	4	3	12	Organisationnel, calendaire et financier	Organisation amont à prévoir	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	1
				118,5				8,5