

	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE STOCKAGE				
	3 MOIS DE TRAVAUX + 1 MOIS DE PREPARATION				
	2024/2025				
PLANNING PROVISOIRE DES TRAVAUX					
	M01	M02	M03	M04	M05
LOT 01 - VRD AMENAGEMENT EXTERIEUR	PREPARATION DE CHANTIER				FINITIONS - PRE RECEPTION - RECEPTION DES TRAVAUX
Préparation dallage					
Préparation extérieur					
Aménagement extérieur					
LOT 02 - TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE					
Fondation					
Dallage					
Mur maçonné					
LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE BARDAGE					
Charpente					
Couverture bac acier					
Bardage métallique					
LOT 04 - SERRURERIE					
Portail et ouverture					
LOT 05 - ELECTRICITE					
Passage fourreau et cable					