

Croix-Luizet phase 2.1 – 2025																			
Coupure de l'A42 nuit Neutralisation VL (+ bretelle et piste tablier aval) Coupure bretelle périph jour ou nuit (et neutralisation moitié piste) Coupure rue du Canal jour ou nuit	août																		
	S31						S32						S33						
	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
Tablier amont																			
Ripage des SMV																			
Sciage des corniches																			
Reprise de l'intrados et des piles (<i>ragréage, injection, larmiers, cachetages</i>)																			
Mise en place de corniches métalliques																			
Création d'une nouvelle ligne de GBA avec 3 capots normaux de dilatation																			
Création d'un joint de trottoir au niveau de la pile-culée																			
Changement des garde-corps																			
Repli des SMV																			
TPC																			
Sciage des GBA en TPC + dépose capots normaux rives																			
Ragréage tablier																			
Séchage mortier																			
Mise en œuvre joint semi-lourd																			
Reconstitution GBA TPC + capots simplifiés TPC + capots rives																			

Croix-Luizet phase 2.2 - 2026

[illegible]