



Travaux de remplacement du mode de chauffage au sein de la DDETSPP \_ Préfecture des DEUX SEVRES (79)

Planning Prévisionnel DCE

le 17 octobre 2024

	Mois 0 - Décembre 2024	Mois 1 - Avril 2025	Mois 2 - Mai 2025	Mois 3 - Juin 2025	Mois 4 - Juillet 2025
Missions	Travaux				
Notification Délai de notification 3 mois					
Ordre de service de démarrage des travaux					
Préparation de chantier					
Dépose / Adaptations					
Travaux Neufs					
Essai et mise en Service					
AOR / Réception					