

## PARMATAC

### Calendrier de réalisation

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Calendrier																																												
					30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04
1	TRAVAUX	136 jrs	Mar 03/12/24	Mar 24/06/25	TRAVAUX																																												
2	OS démarrage	0 jr	Lun 02/12/24	Lun 02/12/24	OS démarrage																																												
3	Préparation de chantier	1 m	Mar 03/12/24	Lun 13/01/25	Préparation de chantier																																												
4	Installations de chantier	10 jrs	Mar 10/12/24	Lun 06/01/25	Installations de chantier																																												
5	Terrassements /réseaux	2 m	Mar 07/01/25	Lun 03/03/25	Terrassements /réseaux																																												
6	Gros œuvre	5 sem.	Mar 28/01/25	Lun 03/03/25	Gros œuvre																																												
7	Charpente	4 sem.	Mar 04/03/25	Lun 31/03/25	Charpente																																												
9	Couverture	2 sem.	Mar 01/04/25	Lun 14/04/25	Couverture																																												
11	Bardage - Menuiseries	2 m	Mar 01/04/25	Lun 26/05/25	Bardage - Menuiseries																																												
12	Filet	3 sem.	Mar 13/05/25	Lun 02/06/25	Filet																																												
13	Portails	2 sem.	Mar 27/05/25	Lun 09/06/25	Portails																																												
14	Menuiseries int. Faux plafonds	2 sem.	Mar 27/05/25	Lun 09/06/25	Menuiseries int. Faux plafonds																																												
15	Electrcité - chauffage - Ventilation	20 sem.	Mar 21/01/25	Lun 09/06/25	Electrcité - chauffage - Ventilation																																												
17	Nettoyage	1 sem.	Mar 10/06/25	Lun 16/06/25	Nettoyage																																												
18	Revetements extérieurs	1 sem.	Mar 10/06/25	Lun 16/06/25	Revetements extérieurs																																												
19	OPR/Essais	1 jr	Mar 17/06/25	Mar 17/06/25	OPR/Essais																																												
20	Levée des réserves	1 sem.	Mer 18/06/25	Mar 24/06/25	Levée des réserves																																												
21	Réception	0 jr	Mar 24/06/25	Mar 24/06/25	Réception																																												