

## MARCHE N°2025-03

# PRESTATIONS DE DÉMÉNAGEMENT POUR LES SERVICES DE L'UNIVERSITE RENNES 2

### Lot 1 - Opérations complexes de déménagement

## Annexe A - Interventions prévisionnelles

A titre indicatif et non contractuel, les interventions suivantes sont prévues par l'acheteur :

#### 1) Janvier 2026

- a) Réaménager la moitié Nord de BL1 Niveau 200 = 1000m<sup>2</sup> (mobilier collections)
- b) Vider la moitié Sud étage Niveau 200 de BL1 = 1250m<sup>2</sup>

Arrivée : les collections dans la Galerie d'art

Avec mobiliers

#### 2) Juin à décembre 2026

- a) Réaménager la moitié Sud Niveau 200 BL1 = 1250m<sup>2</sup> (mobilier collections)
- b) Vider tout le RdJ de BL1, sur 960m<sup>2</sup> (vers le bâtiment I)
- c) Vider au RdJ BL1 la cafétéria + salle de réunion = 135m<sup>2</sup>
- d) Réaménagement du bâtiment A dans sa totalité
- e) Transfert services administratifs : DRIM et DAJI vers P 300 ; DEVU et SUIO vers D 200, DRV vers T 300 (déplacement d'environ 100 personnes)
- f) Site Mazier : vider le bât A (SDP : 2000 m<sup>2</sup>) : transfert bibliothèque vers site Marzin et entreposage des mobiliers de 10 salles de cours

#### 3) Juin - Juillet 2027

- a) Réaménager le RdJ BL1 cafétéria + salle réunion = 135m<sup>2</sup> (mobilier collections)
- b) Vider la moitié Nord RdC BL1 Niveau 100 = 960m<sup>2</sup>

Arrivée : les collections dans la Galerie d'art

Avec mobiliers

#### 4) Janvier 2028

- a) réaménager la moitié Nord de BL1 niv 100 = 960m<sup>2</sup>
- b) Vider la moitié Sud RdC niv 100 de BL1 = 1180m<sup>2</sup>

Arrivée : les collections dans la Galerie d'art

Avec mobiliers

- c) Site Mazier : Réaménagement bâtiment A

#### 5) Juin-Juillet 2028

- a) Réaménager la moitié Sud RdC niv 100 BL1 sur 1180m<sup>2</sup>
- b) Réaménager le RdJ de BL1 (depuis le I) sur 960m<sup>2</sup>