



# **Extension de l'EHPAD du LARMONT** **en vue de la création d'une UHR**

## **Note OPC**

Indice H du 10/09/24



Les économistes  
de la construction



QUALIFIÉ  
N° 2220  
[WWW.OPQTECC.ORG](http://WWW.OPQTECC.ORG)





## PHASE PREPARATOIN DE CHANTIER

- Implantation zone de chantier et installation base vie.
- Afin de permettre la construction des fondations et du gros œuvre au pied de l'escalier.
  - Neutralisation de la sortie l'escalier de secours.
  - Création issue de secours sur premier palier cet escalier de secours
  - Création d'une issue de secours en tombant l'allège et en remplaçant la menuiserie de la chambre 7.

## PHASE 1 :

- Clos-couvert extension
- Réhabilitation des 14 chambres

## PHASE 2 : Second-œuvre extension

- Remise en service de l'escalier de secours pour évacuation des étages.
- Solde du second œuvre de l'extension.



Untec

Les économistes  
de la construction



QUALIFIÉ  
N° 2220  
[WWW.OPQTECC.ORG](http://WWW.OPQTECC.ORG)

