

# Nantes Université MEIF

15 Chaussée de la Madeleine . 44000 Nantes

## Mise aux Normes de l'Escalier et Gestion de la Lumière

### Planning prévisionnel des travaux

<b>Période de préparation</b>										
<b>1 METALLERIE - SERRURERIE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Installation de chantier										
Sous-face de marche + contres marches + clous podotactiles										
Mise aux normes de l'escalier										
<b>2 SOLS COLLÉS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Echantillons et prototype										
Coulage marches et paliers										
Nez de marches antidérapant										
<b>3 STORES INTERIEURS ET BSO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Façade ouest: pose de brise-soleil orientables										
Façade Sud et Est: pose de Stores Intérieurs										
<b>4 ELECTRICITE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
TGBT existant										
Distribution										
Station Météo										