

Nantes Université

Ensan

6, quai François Mitterrand 44200 Nantes
Service de santé étudiante

Planning prévisionnel par semaine hors préparation de 6 semaines

1 DEMOLITION, RESEAU EU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DEMOLITIONS													
RESEAUX EU													
2 CLOISONS SECHES - ISOLATION, PLAFONDS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INSTALLATIONS DE CHANTIER													
DOUBLAGES													
CLOISONS													
PLAFONDS													
Plafonds plaque de plâtre													
Plafond en dalles Hygiène 600 x 600 x 20 mm d'épaisseur													
Plafond suspendu en dalles de laine de bois ciment/chaux posées sur ossature													
3 MENUISERIE EXTERIEURES ANODISEES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ensemble d'entrée coulissant automatique													
Ensemble vitré de 1,50 x 2,55													
Ensemble vitré de 1,75 x 2,55m													
Ensemble vitré de 2,07x2,55													
Ensemble vitré 225 x 255													
Ensemble vitré de 2,87 x 2,55													
Protection Coulissant sur rue													
4 MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BLOCS PORTES A PEINDRE													
CHASSIS VITRE FIXE													
PORTE COULISSANTE WC PMR													
PORTE CHANTIER CF 1/2h													
Plinthes en sapin du nord													
Placard avec portes battantes réalisé en panneaux d'aggloméré stratifié avec aménagements intérieurs, ferrage, ossature et fixations													
MEUBLES EVIER ET COLONNE DE RANGEMENTS													
MEUBLES BANQUE D'ACCUEIL													
Rideaux occultant													
VITROPHANIE et signalétique													
5 REVETEMENTS DE SOLS, FAÏENCE,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Isolation thermique sous platelage toile larmé existante													
Dépose remise en place des tôles larmées existantes et bandes résilientes													
Ragréage fibré de sol sur support existant pour locaux à trafic intense													
Revetements de sols													
Faïence													
6 PEINTURE, NETTOYAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Boiseries													
Murs, Peinture satinée, finition B													
Peinture sur canalisations													
NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER.													
Pré OPR													
Réception													
Livraison													
7 ELECTRICITE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Distribution principale et tableau													
Appareillage et lustrerie													
Eclairage de sécurité													
Mise en service et essais SSI													
8 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, VMC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Plomberie, distribution pose et raccordement appareils													
Chauffage canalisation et émetteurs													
Ventilation simple flux													
Mise en service et essais													