

Annexe 1 – Dates clés du planning de réalisation de la prestation

| Etapes | Dates-clés |
|--|-----------------------------|
| Visite sur site pour les 3 candidats retenus pour la présentation d'une esquisse | Jeudi 30 janvier à 14h30 |
| Remise des esquisses | 28 février 2025 |
| Présentation des esquisses des 3 candidats | 6 mars 2025 |
| Rendu de l'APS | 30 mai 2025 |
| Réunion de présentation de l'APS | 3 juin 2025 |
| Rendu de l'APD | 24 juillet 2025 |
| Réunion de présentation de l'APD | 28 juillet 2025 |
| Rendu PRO | 8 septembre 2025 |
| Remise du DCE | 15 septembre 2025 |
| Remise des offres des entreprises V1 | 23 octobre 2025 |
| Chantier d'aménagement | 9 au 27 février 2026 |
| Chantier d'installation des œuvres | 2 au 13 mars 2026 |
| Ouverture au public | 18 mars 2026 |
| Clôture de l'Exposition | 31 août 2026 |
| Désinstallation des œuvres | 1-11 septembre 2026 |
| Dépose des aménagements | 14 septembre-2 octobre 2026 |