



**MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Secrétariat général

Direction du numérique
pour l'éducation
Sous-direction des services
numériques
Bureau des services et outils
numériques pour l'éducation
(DNE SN1)

99, rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Secrétariat général
Service de l'action
administrative et des
moyens
Sous-direction des achats
(SAAM B)
Bureau de la stratégie
et de l'ingénierie des achats
(SAAM B1)

61-65, rue Dutot
75732 Paris Cedex 15

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ANNEXE 02.0 : Planning type de transition

Procédure : MEN-SG-AOO-24002

Objet : Prestations de prise en charge de la solution du gestionnaire d'accès aux ressources (GAR), d'hébergement, d'exploitation, de maintenance, de support et de développement de ladite solution pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Planification	Numéro de mois après la notification	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Estimation	Calendrier Prévisionnel	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26
Contrats	MARCHÉ S2 : RENATER + PRESTATAIRE SORTANT											
	Responsabilité du Prestataire Sortant										X	
	Phase de bascule										X	
	MARCHE S3 : MINISTERE & TITULAIRE											
	Responsabilité du Titulaire											X
Ref.	MISSIONS ET PHASES CRITIQUES											
1.1	Réunion de lancement			X								
1.2	Mise en place de l'organisation											
	Référentiel documentaire du projet (PAQ, PAS, etc.)							X				
	Mise en place des outils d'échanges du titulaire							X				
1.3	Mise en place de la transition											
	Réunion de démarrage de la transition				X							
	Définition de la trajectoire de réversibilité					X						
	PHASE DE TRANSITION (TO + 6 MOIS)					T0					T0+6M	
1.4	Prise de connaissance											
	Par le Ministère											
	Par le Prestataire sortant (TO + 4 mois)					X						
1.5	Reprise de l'existant à l'identique											
	Transferts des données								X			
	Construction des environnements								X			
	Déploiement de l'outil de support									X		
	Activité monitorée (Recouvrement de 3 mois)										X	
	Etape de simulation de bascule									X		
	Etape de bascule (Transition TO + 6 mois)										X	
	Contrôles post-bascule											X
1.6	Remplacement du module de statistiques											
	Etude			X								
	Conception											
	Développement											
	Reprise de l'existant											
	Recette							X				
	Mise en production								X			
	Mise en service										X	
1.7	Réunion de clôture											X