






















CPAM SAINT GAUDENS - PLANNING PREVISIONNEL DIRECTEUR DES TRAVAUX

| N° |  | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Gantt Chart Timeline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------|-----------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | |  | CPAM SAINT GAUDENS | 96 jours | Lun 23/12/24 | Mer 07/05/25 | <div>CPAM SAINT GAUDENS</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | |  | PHASE ETUDES / CONSULTATION / MARCHES | 30 jours | Lun 23/12/24 | Ven 31/01/25 | <div>PHASE ETUDES / CONSULTATION / MARCHES</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | |  | Publication et consultaion des entreprises | 24 jours | Lun 23/12/24 | Jeu 23/01/25 | <div>Publication et consultaion des entreprises</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | |  | ACT | 3 jours | Ven 24/01/25 | Mar 28/01/25 | <div>ACT</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | |  | Mise au points contrats travaux et Passation des marchés | 3 jours | Mer 29/01/25 | Ven 31/01/25 | <div>Mise au points contrats travaux et Passation des marchés</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | |  | PHASE TRAVAUX | 62 jours | Ven 07/02/25 | Mer 07/05/25 | <div>PHASE TRAVAUX</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | |  | ordre de service | 1 jour | Ven 07/02/25 | Ven 07/02/25 | <div>ordre de service</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | |  | Préparation des travaux | 20 jours | Lun 10/02/25 | Ven 07/03/25 | <div>Préparation des travaux</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | |  | DEMOLITION - MACONNERIE | 15 jours | Lun 24/02/25 | Ven 14/03/25 | <div>DEMOLITION - MACONNERIE</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | |  | PLATRERIE - CLOISONNEMENT - ISOLATION - FAUX PLAFOND - CLOISONS AMOVIBLES - PEINTURES | 34 jours | Lun 10/03/25 | Ven 25/04/25 | <div>PLATRERIE - CLOISONNEMENT - ISOLATION - FAUX PLAFOND - CLOISONS AMOVIBLES</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | |  | MENUISERIE BOIS - MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE | 15 jours | Lun 10/03/25 | Jeu 03/04/25 | <div>MENUISERIE BOIS - MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | |  | SOLS SOUPLES - SOLS DURS - FAIENCES | 15 jours | Ven 04/04/25 | Ven 25/04/25 | <div>SOLS SOUPLES - SOLS DURS - FAIENCES</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | |  | PLOMBERIE - CVC | 31 jours | Lun 24/02/25 | Ven 18/04/25 | <div>PLOMBERIE - CVC</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | |  | ELECTRICITE - CFA - CFO | 31 jours | Lun 24/02/25 | Ven 18/04/25 | <div>ELECTRICITE - CFA - CFO</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | |  | CONTRÔLE ACCES | 10 jours | Lun 07/04/25 | Ven 18/04/25 | <div>CONTRÔLE ACCES</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | |  | NETTOYAGE AVANT OPR | 1 jour | Ven 18/04/25 | Mar 22/04/25 | <div>NETTOYAGE AVANT OPR</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | |  | OPR | 1 jour | Jeu 24/04/25 | Jeu 24/04/25 | <div>OPR</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | |  | LEVEE RESERVES | 5 jours | Ven 25/04/25 | Ven 02/05/25 | <div>LEVEE RESERVES</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | |  | NETTOYAGE AVANT RECEPTION | 1 jour | Lun 05/05/25 | Lun 05/05/25 | <div>NETTOYAGE AVANT RECEPTION</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | |  | RECEPTION | 1 jour | Mer 07/05/25 | Mer 07/05/25 | <div>RECEPTION</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |