

N°	Nom de la tâche	Durée	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
			L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D
1	CHANTIER	40 jours?	40 jours?												
2	ZONE PRO 04	40 jours	40 jours												
3	Dépose / Démolition	3 jours	3 jours												
4	Dépose Menuiseries extérieures	7 jours	7 jours												
5	Pose Menuiseries extérieures	10 jours	10 jours												
6	Electricité	40 jours	40 jours												
7	Consignation / Dépose	2 jours	2 jours												
8	Passage des réseaux	10 jours	10 jours												
9	Appareillage	5 jours	5 jours												
10	Plomberie - Chauffage - Ventilation	40 jours	40 jours												
11	Consignation / Dépose	2 jours	2 jours												
12	Passage / Modification des réseaux	10 jours	10 jours												
13	Appareillage	5 jours	5 jours												
14	Platrerie	10 jours	10 jours												
15	Doublage	10 jours	10 jours												
16	Faux plafond	3 jours	3 jours												
17	Pose plinthe	3 jours	3 jours												
18	Peinture -Sol souple	17 jours	17 jours												
19	Peinture	15 jours	15 jours												
20	Sol souple	10 jours	10 jours												
21	Protection murale	2 jours	2 jours												
22	Nettoyage	2 jours	2 jours												