



**CANAL
SEINE-NORD
EUROPE**

Certificats de passation marché

1. PLANNINGS TYPES DES PROCEDURES DE CONSULTATION

1.1. AOO

Phase	Qui	Nom du responsable	Objet	Durée en semaines	durée en jour ouvré	Échéance
Offres et analyses	MOA		Publication/Envoi AAPC/DCE	0,0		lundi 2 janvier 2023
Offres et analyses	Candidats		Remise des plis	6,0	30	lundi 13 février 2023
Offres et analyses	MOE		Analyse des candidatures et formalisation des éventuelles demandes de compléments	2,0	10	lundi 27 février 2023
Offres et analyses	COFIL		Partage de l'analyse des candidatures	0,6	3	jeudi 2 mars 2023
Offres et analyses	MOA		Envoi des demandes de compléments	0,4	2	mercredi 1 mars 2023
Offres et analyses	Candidats		Réponses des candidats aux éventuelles demandes de compléments	1,4	7	vendredi 10 mars 2023
Offres et analyses	MOE		Analyse des réponses	1,0	5	vendredi 17 mars 2023
Offres et analyses	MOE		Analyse des offres techniques et préparation des demandes de précisions/régularisation techniques	1,6	8	mercredi 29 mars 2023
Offres et analyses	COFIL		Partage de l'analyse des offres techniques	1,0	5	mercredi 5 avril 2023
Offres et analyses	MOE		Analyse des offres financières et préparation des demandes de précisions/régularisation financières	1,6	8	lundi 17 avril 2023
Offres et analyses	COFIL		Partage de l'analyse des offres financières	1,0	5	lundi 24 avril 2023
Offres et analyses	MOE		Finalisation des courriers de régularisation/demande de précisions	0,6	3	jeudi 27 avril 2023
Offres et analyses	MOA		Envoi des éventuelles demandes de précisions ou de régularisation	0,4	2	lundi 1 mai 2023
Offres et analyses	Candidats		Réponse des candidats concernés par d'éventuelles questions, demandes de précisions ou régularisation	1,4	7	mercredi 10 mai 2023
Offres et analyses	MOE		Analyse des réponses des candidats	1,0	5	mercredi 17 mai 2023
Offres et analyses	COFIL		Partage de l'analyse des réponses et décision quant aux réponses aux demandes de régularisation / demandes de précisions	1,0	5	mercredi 24 mai 2023
Offres et analyses	MOE		Mise au point du rapport de présentation	1,0	5	mercredi 31 mai 2023
Offres et analyses	AMO/MOA		Vérification du rapport de présentation	2,0	10	mercredi 14 juin 2023
Choix et attribution	MOA		Validation Directoire	1,0	5	mercredi 21 juin 2023
Choix et attribution	MOA		Avis de la commission des contrats	1,0	5	mercredi 28 juin 2023
Choix et attribution	MOA		Envoi du courrier d'attribution	0,6	3	lundi 3 juillet 2023
Choix et attribution	MOA		Réception des attestations et certificats attendus de l'attributaire	1,0	5	lundi 10 juillet 2023
			Mise au point	3,0	15	mercredi 19 juillet 2023
Choix et attribution	MOA		Envoi des courriers de rejet	0,4	2	mercredi 12 juillet 2023
Choix et attribution	MOA		Délai de stand-still (11 jours calendaires)	1,6	8	lundi 24 juillet 2023
Choix et attribution	MOA		Signature du marché	0,4	2	mercredi 26 juillet 2023
Choix et attribution	MOA		Transmission au contrôle de légalité	0,6	3	lundi 31 juillet 2023
Choix et attribution	MOA		Notification	0,2	1	mardi 1 août 2023
Durée Procédure (mois)				7,03333333	211	

1.2. PAN

Phase	Qui	Nom du responsable	Objet	Durée en semaines	durée en jour ouvré	Échéance
Candidature	MOA		Publication de l'avis de marché			mardi 2 janvier 2024
Candidature	Candidats		Remise des candidatures	4,4	22	jeudi 1 février 2024
Candidature	MOE		Analyse des candidatures et formalisation des demandes de compléments	2,0	10	jeudi 15 février 2024
Candidature	COPIL		Partage de l'analyse des candidatures	0,6	3	mardi 20 février 2024
Candidature	MOA		Envoi des demandes de compléments	0,4	2	jeudi 22 février 2024
Candidature	Candidats		Réponses des candidats concernés par les demandes de compléments	2,0	10	jeudi 7 mars 2024
Candidature	MOE		Transmission du rapport d'analyse des candidatures	0,6	3	mardi 12 mars 2024
Candidature	MOA		Approbation de la sélection des candidatures	2,0	10	mardi 26 mars 2024
Offres initiales	MOA		Envoi des invitations à soumissionner	0,8	4	lundi 1 avril 2024
Offres initiales	Soumissionnaires		Remise des offres initiales	9,0	45	lundi 3 juin 2024
Offres initiales	MOE		Analyse des offres techniques (MOE)	4,0	20	lundi 1 juillet 2024
Offres initiales	COPIL		Partage de l'analyse des offres techniques, élaboration des questions techniques en vue du 1er tour de négociations	0,6	3	jeudi 4 juillet 2024
Offres initiales	MOE		Analyse des offres financières (MOE)	2,0	10	jeudi 18 juillet 2024
Offres initiales	COPIL		Partage de l'analyse des offres financières, élaboration des questions financières en vue du 1er tour de négociation	0,6	3	mardi 23 juillet 2024
Offres initiales	MOA		Envoi des questions avec convocation au 1er tour de négociations	0,6	3	vendredi 26 juillet 2024
Négociations	Soumissionnaires		Préparation des réponses aux questions	2,0	10	vendredi 9 août 2024
Négociations	COPIL		Analyse des réponses et élaboration des questions complémentaires en vue des séances de négociation (1er tour)	1,6	8	mercredi 21 août 2024
Négociations	Soumissionnaires / MOA / MOE		Séances de négociations (1er tour)	1,0	5	mercredi 28 août 2024
Négociations	COPIL		REX 1er tour de négos, décision quant à l'intérêt d'un 2nd tour ; si oui, élaboration des questions principales en vue du 2nd tour de négociation	1,0	5	mercredi 4 septembre 2024
Négociations	MOA		Envoi des questions avec convocation au 2nd tour de négociations	0,6	3	lundi 9 septembre 2024
Négociations	Soumissionnaires		Préparation des réponses aux questions	1,0	5	lundi 16 septembre 2024
Négociations	COPIL		Analyse des réponses et élaboration des questions complémentaires en vue des séances de négociation (2ème tour)	1,0	5	lundi 23 septembre 2024
Négociations	Soumissionnaires/MOA/MOE		Séances de négociations (2ème tour)	1,0	5	lundi 30 septembre 2024
Négociations	COPIL		REX 2nd tour de négos, Ajustement du DCE final	4,0	20	lundi 28 octobre 2024
Offres finales	MOA		Demande des offres finales	0,2	1	mardi 29 octobre 2024
Offres finales	Soumissionnaires		Remise des offres finales	4,0	20	mardi 26 novembre 2024
Offres finales	MOE		Analyse des offres techniques (MOE)	2,0	10	mardi 10 décembre 2024
Offres finales	COPIL		Partage de l'analyse des offres techniques finales	0,6	3	vendredi 13 décembre 2024
Offres finales	MOE		Analyse des offres financières (MOE)	1,0	5	vendredi 20 décembre 2024
Offres finales	COPIL		Partage de l'analyse des offres financières finales (analyse technique et financière)	0,6	3	mercredi 25 décembre 2024
Offres finales	MOE		Si nécessaire, préparation des courriers de régularisation/demande de précisions des offres finales	0,6	3	lundi 30 décembre 2024
Offres finales	MOA		Après validation, envoi des courriers de régularisation/demandes de précisions	0,4	2	mercredi 1 janvier 2025
Offres finales	Soumissionnaires		Réponses des candidats concernés par les demandes de régularisation/demandes de précisions	1,0	5	mercredi 8 janvier 2025
Offres finales	MOE		Analyse des réponses apportées par les candidats aux demandes de régularisation/demandes de précisions	1,0	5	mercredi 15 janvier 2025
Offres finales	COPIL		Décision quant aux demandes de régularisation / demandes de précisions	1,0	5	mercredi 22 janvier 2025
Offres finales	MOE		Préparation du rapport de présentation	1,0	5	mercredi 29 janvier 2025
Offres finales	MOA/AMO		Vérification du rapport de présentation	2,0	10	mercredi 12 février 2025
Choix et attribution	MOA		Validation Directoire	1,0	5	mercredi 19 février 2025
Choix et attribution	MOA		Avis de la commission des contrats	1,0	5	mercredi 26 février 2025
Choix et attribution	MOA		Envoi du courrier d'attribution	0,6	3	lundi 3 mars 2025
Choix et attribution	MOA		Réception des attestations et certificats attendus de l'attributaire	1,0	5	lundi 10 mars 2025
Choix et attribution	MOE		Mise au point du marché	3,0	15	mercredi 19 mars 2025
Choix et attribution	MOA		Envoi des courriers de rejet	0,4	2	mercredi 12 mars 2025
Choix et attribution	MOA		Délai de stand-still (11 jours calendaires)	1,6	8	lundi 24 mars 2025
Choix et attribution	MOA		Signature du marché	0,4	2	mercredi 26 mars 2025
Choix et attribution	MOA		Transmission au contrôle de légalité	0,6	3	lundi 31 mars 2025
Choix et attribution	MOA		Notification	0,2	1	mardi 1 avril 2025
Durée Procédure (mois/jours)				15,166667	455	



Partenaires financiers



Cofinancé par
l'Union européenne



SOCIÉTÉ
DU CANAL
SEINE-NORD
EUROPE



[www.
canal-seine-
nord-europe.fr](http://www.canal-seine-nord-europe.fr)