

Rétroplanning CCTP charte graphique / campagne institutionnelle / campagne <i>Flops</i> ?										
Objet	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25
Publication marchés	28-janv									
Notification marché (date prévisionnelle)			17-mars							
Réunion brief musée - titulaire			19-mars							
Ajustements propositions charte			19/03 au 09/04							
Ajustement campagne institutionnelle			31/03 au 21/04							
Déclinaisons campagne institutionnelle						Lancement campagne de communication institutionnelle				
Ajustement campagne <i>Flops</i>				7 au 28/04						
Déclinaison campagne <i>Flops</i>									Lancement campagne de communication <i>Flops</i>	Ouverture <i>Flops</i>