

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	[Icone]	Dossier de conception, DCE et phase de consultation	70 jours	Lun 20/01/25	Ven 25/04/25
2	[Icone]	Dossier autorisation de travaux	30 jours	Lun 20/01/25	Ven 28/02/25
3	[Icone]	Dépôt dossier AT	0 jour	Lun 03/03/25	Lun 03/03/25
4	[Icone]	Instruction AT ERP	40 jours	Lun 03/03/25	Ven 25/04/25
5	[Icone]	Appel d'offres	25 jours	Mer 22/01/25	Mar 25/02/25
6	[Icone]	Rapport d'analyse des offres	10 jours	Mer 26/02/25	Mar 11/03/25
7	[Icone]	Négociations	5 jours	Mer 12/03/25	Mar 18/03/25
8	[Icone]	Passation des marchés	10 jours	Mer 19/03/25	Mar 01/04/25
9	[Icone]	Travaux	133 jours	Mer 02/04/25	Ven 31/10/25
10	[Icone]	Préparation de chantier	4 semaines	Mer 02/04/25	Mar 29/04/25
11	[Icone]	Lot 1: Curage et gros oeuvre	10 semaines	Mer 30/04/25	Mar 08/07/25
12	[Icone]	Lot 2: Menuiseries extérieures	55 jours	Mer 02/04/25	Mar 17/06/25
13	[Icone]	Commande menuiseries	8 semaines	Mer 02/04/25	Mar 27/05/25
14	[Icone]	Pose menuiseries	3 semaines	Mer 28/05/25	Mar 17/06/25
15	[Icone]	Lot 3: Isolation par l'extérieur	8 semaines	Lun 23/06/25	Ven 12/09/25
16	[Icone]	Lot 4: Menuiseries intérieures & Plâtrerie & Plafonds	6 semaines	Lun 23/06/25	Ven 01/08/25
17	[Icone]	Lot 5: Peinture & Revêtement de sols	8 semaines	Lun 01/09/25	Ven 24/10/25
18	[Icone]	Lot 6: Plomberie & CVC	16 semaines	Lun 16/06/25	Ven 31/10/25
19	[Icone]	Lot 7: Courant fort & Courant faible	16 semaines	Lun 16/06/25	Ven 31/10/25
20	[Icone]	Pré-réception	0 jour	Lun 13/10/25	Lun 13/10/25
21	[Icone]	Réception	0 jour	Ven 31/10/25	Ven 31/10/25
22	[Icone]	Levées des réserves	10 jours	Lun 03/11/25	Ven 14/11/25
23	[Icone]	Livraison du bâtiment	0 jour	Ven 14/11/25	Ven 14/11/25