

PLANNING OPERATIONNEL POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DU SITE DE L'INRAE A THONON-LES-BAINS

N°	Nom de la tâche	Durée	2022				2023				2024				2025				2026				2027			
			T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Remise offre Mission de programmation – projet CPER LACS	1 jour	28/10/22 ● Remise offre Mission de programmation – projet CPER LACS																							
2	INRAE - Thonon-les-bains - Planning	1254 jours	30/11/22 ● INRAE - Thonon-les-bains - Planning 20/09/27																							
3	Phase 1 : Programmation	314 jours	30/11/22 ● Phase 1 : Programmation 12/02/24																							
4	Réunion de lancement	1 jour	Réunion de lancement 30/11/22 ●																							
5	Elaboration du préprogramme et mise à jour de la faisabilité	178 jours	Elaboration du préprogramme et mise à jour de la faisabilité 01/12/22 ● 07/08/23																							
6	Présentation de la mise à jour de l'étude de faisabilité	2 jours	Présentation de la mise à jour de l'étude de faisabilité 20/07/23 ●																							
7	Réunion de travail	1 jour	Réunion de travail 22/09/23 ●																							
8	Présentation du préprogramme	1 jour	Présentation du préprogramme 06/11/23 ●																							
9	Mise à jour du préprogramme	7 jours	Mise à jour du préprogramme 07/11/23 ● 15/11/23																							
10	Période de validation du préprogramme par le Maître d'Ouvrage	5 jours	Période de validation du préprogramme par le Maître d'Ouvrage 16/11/23 ● 22/11/23																							
11	Elaboration du programme technique détaillé	40 jours	Elaboration du programme technique détaillé 23/11/23 ● 17/01/24																							
12	Réunion de travail	1 jour	Réunion de travail 12/12/23 ●																							
13	Présentation PTD	1 jour	Présentation PTD 16/01/24 ●																							
14	Période de validation du PTD par le Maître d'Ouvrage	8 jours	Période de validation du PTD par le Maître d'Ouvrage 17/01/24 ● 26/01/24																							
15	Mise à jour du programme - Finalisation programme	11 jours	Mise à jour du programme - Finalisation programme 29/01/24 ● 12/02/24																							
16	Phase 2 : Analyse des offres	220 jours	09/01/24 ● Phase 2 : Analyse des offres 11/11/24																							
17	Rédaction du dossier de consultation (MOA)	29 jours	Rédaction du dossier de consultation (MOA) 09/01/24 ● 16/02/24																							
18	Réunion CNE - validation du projet LACS	1 jour	Réunion CNE - validation du projet LACS 15/02/24 ●																							
19	Appel à candidatures	22 jours	Appel à candidatures 19/02/24 ● 19/03/24																							
20	Analyse des candidatures (20 candidatures)	20 jours	Analyse des candidatures (20 candidatures) 20/03/24 ● 16/04/24																							
21	Réunion de la commission technique	1 jour	Réunion de la commission technique 10/04/24 ●																							
22	Jury pour retenir 3 candidats admis à concourir	1 jour	02/05/24 ● Jury pour retenir 3 candidats admis à concourir																							
23	Délais de suspension (stand-still)	15 jours	Délais de suspension (stand-still) 03/05/24 ● 23/05/24																							
24	Concours de MOE sur Esquisse	45 jours	Concours de MOE sur Esquisse 24/05/24 ● 25/07/24																							
25	Analyse des offres	35 jours	Analyse des offres 26/07/24 ● 12/09/24																							

PLANNING OPERATIONNEL POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DU SITE DE L'INRAE A THONON-LES-BAINS

N°	Nom de la tâche	Durée	2022			2023				2024				2025				2026				2027			
			T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
26	Commission technique	1 jour																							
27	Jury pour choix MOE	1 jour																							
28	Délais de suspension(stand-still)	15 jours																							
29	Mise au point du marché	10 jours																							
30	Notification marché de maîtrise d'oeuvre	1 jour																							
31	Consultation des prestataires intellectuelles (non prévu dans l'offre)	26 jours																							
32	Appel d'offres CSPS, CT, OPC	15 jours																							
33	Analyse des candidatures et des offres	5 jours																							
34	Notification des marchés CSPS, CT, OPC	1 jour																							
35	Phase 3 : APS, APD, PRO-DCE	355 jours																							
36	Suivi phase APS	20 jours																							
37	Analyse rendu phase APS	10 jours																							
38	APS V2	10 jours																							
39	Validation rendu APS par MOA	5 jours																							
40	Suivi phase APD	30 jours																							
41	Analyse rendu phase APD	15 jours																							
42	APD V2	10 jours																							
43	Validation rendu APD par MOA	5 jours																							
44	Suivi phase PRO	50 jours																							
45	Analyse rendu phase PRO	18 jours																							
46	PRO V2	12 jours																							
47	Validation rendu PRO par MOA	10 jours																							
48	DCE	160 jours																							
49	Travaux - EXE	390 jours																							