


PHASE 1 : PRÉPARATION

Création de la future entrée provisoire du PRC existant :

- dépose du mur non porteur
- dépose du relais H.
- réalisation de la dalle
- pose du mur provisoire (MOB) avec portes automatiques 2UP + un rideau d'air chaud (prévoir BAES et vitrophanie)

PHASE 1.1 Création de la future entrée provisoire du PRC existant



DURÉE : 2 semaines

Légende

- ● flux piétons
- - - implantation des barrières et cloison de chantier
- zone de travaux
- - - limite second-oeuvre
- restitution de la zone

