

PHASE 3 : RÉAMÉNAGEMENT DU PRC EXISTANT


- Déplacement des clôtures de chantier et cloisons provisoires dans le PRC existant
- Utilisation du hall d'entrée côté PRC2

MOA : - Mise en place de l'admission provisoire.

- Modification du désenfumage du hall en phase 3.6
- Le flux de l'issue de secours de l'escalier transitera par le chantier


PHASE 3.2

Liaison entre le hall du PRC2 et du PRC existant



ÉTAGE RDC

zone à attention particulière



DURÉE : 4 semaines

Légende

- flux personnel
- flux Issue de secours
- flux piétons
- implantation des cloisons provisoires
- implantation des barrières de chantier
- zone de travaux
- restitution de la zone