

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Marché de travaux

Cirque de Mafate – Commune de la Possession

Reconstruction des locaux UT/UP à la Nouvelle

N° 2025-7300-006

PLANNING PREVISIONNEL

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(en application du Code de la Commande Publique 2019 paru le 05 décembre 2018 au Journal Officiel de la République Française)

ONF – marché 2025-7300-006 – Planning prévisionnel – Reconstruction des locaux UT/UP à la Nouvelle



Maître d'ouvrage	ONF	Boulevard de la Providence 97404 Saint-Denis Cedex	
Maître d'œuvre	EMPREINTE	103 Chaussée Royale 97460 saint Paul Tél: 0262 55 57 89	
BET Structure	PPCharpente	46 T Chemin du Ouaki 97421 La Rivière Saint-Louis	

ONF - Mafate La nouvelle																				
Projet pour la reconstruction des locaux de l'up et l'ut de l'office national des forêts																				
Phase : DCE																				
Dates 2025-01-24																				
Semaines	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
Période de préparation																				
entreprise																				
Visa maîtrise d'œuvre																				
PÉRIODE TRAVAUX																				
DÉLAI GLOBAL TRAVAUX																				
GROS ŒUVRE																				
Démolition des ouvrages																				
Fondation																				
Recharge béton / escalier / rampe / remblais																				
STRUCTURE BOIS / CHARPENTE / COUVERTURE																				
Structure bois																				
Charpente / couverture																				
Bardage																				
CLOISON																				
Cloison séparative																				
METALLERIE SERRURERIE																				
Fabrication des équipements metallerie serrurerie																				
Pose des équipements																				
MENUISERIE																				
Fabrication des menuiseries																				
Pose des équipements																				
PLOMBERIE																				
Réseau de distribution																				
Pose des équipements																				
ELECTRICITE																				
Réseau de distribution																				
Pose des équipements																				
RETELEMENT SOL																				
Pose des revêtements de sols																				
PEINTURE																				
Mise en peinture des ouvrages																				
CHAUFFAGE																				
Installation des équipements de chauffage																				
AMENAGEMENT CUISINE ET MOBILIER INTERIEUR																				
Pose des aménagements interieur																				
DISPOSITIF ANTI-INCENDIE																				
Pose des équipements anti-incendie																				
PRODUCTION ÉLECTRIQUE																				
Pose de l'installation photovoltaïque																				
PRODUCTION ECS																				
Pose de l'installation ECS																				
OPR																				
RECEPTION																				