

| DATE  |     | Mois - 0                              | Mois - 1               | Mois - 2  | Mois - 3     | Mois - 4                                | Mois - 5              | Mois - 6                     | Mois - 7  |
|---|-----|---------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------|
| DESIGNATION                                     | ÉTÉ |                                       |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Notifications - Signature Marchés               |     |                                       |                        |           |              |   |                       |                              |           |
|   | ↓   | DEMARRAGE TRAVAUX                     |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| LOT 01 - GROS ŒUVRE                             |     | LOT 01                                |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Démarches préalables                            |     | DEMANDES ET DOSSIERS + CONSTAT        |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Travaux préparatoires                           |     | INSTALLATIONS ET APPROS + PROTECTIONS |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Jardinières                                     |     |                                       | DEMOLITION JARDINIÈRES |           | REMBLAIEMENT |   |                       | AMENAGEMENTS                 |           |
| Démolitions                                     |     |                                       | DEPOSES ET DEMOLITIONS |           |              |   |                       |                              |           |
| Gros œuvre                                      |     |                                       | GROS ŒUVRE ET VRD      |           |              |   |                       |                              |           |
| Étanchéité                                      |     |                                       | ÉTANCHEITÉ             |           |              |   |                       |                              |           |
| Finitions - IPE                                 |     |                                       |                        |           |              | ↓                                       | COMMANDES             | FINITIONS ET POSE PLAGES IPE |           |
| LOT 02 - CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS            |     | LOT 02                                |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Plancher  |     | ↓                                     | ETUDES                 | ↓         | COMMANDES    | PLANCHER BOIS                           |                       |                              |           |
| Poteaux / Charpente / Couverture                |     |                                       | ↓                      | COMMANDES |              | OSSATURE ET CHARPENTE BOIS / COUVERTURE |                       |                              |           |
| Parois bois (mobiles, bardage)                  |     |                                       |                        | ↓         | COMMANDES    | BARDAGE ET PAROIS MOBILES               |                       |                              |           |
| LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES                  |     | LOT 03                                |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Baies vitrées                                   |     | ↓                                     | ETUDES                 |           | ↓            | COMMANDES                               | BAIES VITREES         |                              |           |
| Porte d'entrée                                  |     |                                       |                        |           |              |   | PORTE D ENTREE        |                              |           |
| Stores  |     |                                       |                        |           |              |   |                       | STORES                       |           |
| LOT 04 PLATRERIE ISOLATION MENUIS INT PEINTURES |     | LOT 04                                |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Protections feu / Isolation / Contre-cloisons   |     | ↓                                     | ETUDES                 |           | ↓            | COMMANDES                               | CF / ISOL / CONTRE-CL |                              |           |
| Cloisons  |     |                                       |                        |           |              |   | CLOISONS              |                              |           |
| Plafonds  |     |                                       |                        |           |              |   | PLAFONDS              |                              |           |
| Menuiseries intérieures                         |     |                                       |                        |           | ↓            | COMMANDE                                |                       | MENUIS INT                   |           |
| Peinture  |     |                                       |                        |           |              |   | PEINTURE              |                              |           |
| LOT 05 AGENCEMENTS SOLS CARRELAGE               |     | LOT 05                                |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Sols souples / Tapis                            |     | ↓                                     | ETUDES                 |           |              | ↓                                       | COMMANDES             | SOLS SOUPLES                 |           |
| Carrelages /Faïences / Tapis                    |     |                                       |                        |           |              | ↓                                       | COMMANDES             | CARRELAGE / FAIENCE          |           |
| Comptoir  |     |                                       |                        |           | ↓            | COMMANDES                               |                       | COMPTOIR                     |           |
| PSE : Equipements bar - cuisine - self          |     |                                       |                        |           | ↓            | COMMANDES                               |                       | PSE BAR CUISINE SELF         |           |
| LOT 06 CVC PLOMBERIE                            |     | LOT 06                                |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Plomberie                                       |     | ↓                                     | ETUDES                 | ↓         | COMMANDES    | PLOMBERIE                               | PLOMBERIE             | PLOMBERIE                    |           |
| Climatisation                                   |     |                                       |                        |           |              | CLIMATISATION                           | CLIMATISATION         | CLIMATISATION                |           |
| Ventilation                                     |     |                                       |                        |           |              | VENTILATION                             | VENTILATION           | VENTILATION                  |           |
| LOT 07 ELECTRICITE                              |     | LOT 07                                |                        |           |              |   |                       |                              |           |
| Réseaux électricité                             |     | ↓                                     | ETUDES                 | ↓         | COMMANDES    | RESEAUX ELECTRIQUES                     |                       |                              |           |
| Appareillage électrique                         |     |                                       |                        |           |              |   |                       | APPAREILLAGES ELECTRIQUES    |           |
| PSE : Equipements vidéo espace détente          |     |                                       |                        |           |              |   |                       | PSE VIDEO                    |           |
| PSE : Coffret forain dans jardin sec            |     |                                       |                        |           |              |   |                       | PSE COFFRET FORAIN           |           |
|   |     |                                       |                        |           |              |   |                       |                              | ↓         |
| OPR   |     |                                       |                        |           |              |   |                       |                              | RECEPTION |