

| |
|--|
| CRÉATION D'UN LOCAL TRANSFORMATEUR HT/BT |
| CHU de POITIERS |

| | | | M0 | | | | M1 | | | | M2 | | | | M3 | | | | M4 | | | | M5 | | | |
|---------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | S 01 | S 02 | S 03 | S 04 | S 05 | S 06 | S 07 | S 08 | S 09 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 |
| Durée du chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mois de preparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 01 | GROS ŒUVRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fondation et infrastructure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Élévations en superstructure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planchers bas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planchers hauts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMENAGEMENT DES ABORDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tranchée pour réseaux, y compris fouilles et remblais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Création de revêtements de sols extérieurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Espaces verts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dépose d'ouvrage amianté | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 02 | ETANCHEITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Étanchéités sur dalle béton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 03 | MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Métallerie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faux Plancher métal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ouvrages de ventilation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Structure et capotage des cheminements de câble en façade existantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 04 | PEINTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peintures extérieures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peintures intérieures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| Chantier 6 mois dont 1 mois de préparation hors congés annuels | RECEPTION |
|--|-----------|