

Marché 2025-003 - B23

| Avril | | Mai | | Juin | | Juillet | | Août | | Septembre | | Octobre | | Novembre | | Décembre | |
|-------|---|-----|---|------|---|---------|---|------|---|-----------|---|---------|---|----------|---|----------|---|
| 1 | M | 1 | J | 1 | D | 1 | M | 1 | V | 1 | L | 1 | M | 1 | S | 1 | L |
| 2 | M | 2 | V | 2 | L | 2 | M | 2 | S | 2 | M | 2 | J | 2 | D | 2 | M |
| 3 | J | 3 | S | 3 | M | 3 | J | 3 | D | 3 | M | 3 | V | 3 | L | 3 | M |
| 4 | V | 4 | D | 4 | M | 4 | V | 4 | L | 4 | J | 4 | S | 4 | M | 4 | J |
| 5 | S | 5 | L | 5 | J | 5 | S | 5 | M | 5 | V | 5 | D | 5 | M | 5 | V |
| 6 | D | 6 | M | 6 | V | 6 | D | 6 | M | 6 | S | 6 | L | 6 | J | 6 | S |
| 7 | L | 7 | M | 7 | S | 7 | L | 7 | J | 7 | D | 7 | M | 7 | V | 7 | D |
| 8 | M | 8 | J | 8 | D | 8 | M | 8 | V | 8 | L | 8 | M | 8 | S | 8 | L |
| 9 | M | 9 | V | 9 | L | 9 | M | 9 | S | 9 | M | 9 | J | 9 | D | 9 | M |
| 10 | J | 10 | S | 10 | M | 10 | J | 10 | D | 10 | M | 10 | V | 10 | L | 10 | M |
| 11 | V | 11 | D | 11 | M | 11 | V | 11 | L | 11 | J | 11 | S | 11 | M | 11 | J |
| 12 | S | 12 | L | 12 | J | 12 | S | 12 | M | 12 | V | 12 | D | 12 | M | 12 | V |
| 13 | D | 13 | M | 13 | V | 13 | D | 13 | M | 13 | S | 13 | L | 13 | J | 13 | S |
| 14 | L | 14 | M | 14 | S | 14 | L | 14 | J | 14 | D | 14 | M | 14 | V | 14 | D |
| 15 | M | 15 | J | 15 | D | 15 | M | 15 | V | 15 | L | 15 | M | 15 | S | 15 | L |
| 16 | M | 16 | V | 16 | L | 16 | M | 16 | S | 16 | M | 16 | J | 16 | D | 16 | M |
| 17 | J | 17 | S | 17 | M | 17 | J | 17 | D | 17 | M | 17 | V | 17 | L | 17 | M |
| 18 | V | 18 | D | 18 | M | 18 | V | 18 | L | 18 | J | 18 | S | 18 | M | 18 | J |
| 19 | S | 19 | L | 19 | J | 19 | S | 19 | M | 19 | V | 19 | D | 19 | M | 19 | V |
| 20 | D | 20 | M | 20 | V | 20 | D | 20 | M | 20 | S | 20 | L | 20 | J | 20 | S |
| 21 | L | 21 | M | 21 | S | 21 | L | 21 | J | 21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | D |
| 22 | M | 22 | J | 22 | D | 22 | M | 22 | V | 22 | L | 22 | M | 22 | S | 22 | L |
| 23 | M | 23 | V | 23 | L | 23 | M | 23 | S | 23 | M | 23 | J | 23 | D | 23 | M |
| 24 | J | 24 | S | 24 | M | 24 | J | 24 | D | 24 | M | 24 | V | 24 | L | 24 | M |
| 25 | V | 25 | D | 25 | M | 25 | V | 25 | L | 25 | J | 25 | S | 25 | M | 25 | J |
| 26 | S | 26 | L | 26 | J | 26 | S | 26 | M | 26 | V | 26 | D | 26 | M | 26 | V |
| 27 | D | 27 | M | 27 | V | 27 | D | 27 | M | 27 | S | 27 | L | 27 | J | 27 | S |
| 28 | L | 28 | M | 28 | S | 28 | L | 28 | J | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | D |
| 29 | M | 29 | J | 29 | D | 29 | M | 29 | V | 29 | L | 29 | M | 29 | S | 29 | L |
| 30 | M | 30 | V | 30 | L | 30 | M | 30 | S | 30 | M | 30 | J | 30 | D | 30 | M |
| | | 31 | S | | | 31 | J | | | | | 31 | V | | | 31 | M |

Notification du marché

Depot plan de retrait amiante

Mois de préparation lot 1 et 2 + instruction plan de retrait

Travaux désamiantage R+2 et R+1

Enlèvement mobiliers

Travaux désamiantage R+2 et R+1

Pose des sols PVC

OPR

Remise en place mobiliers

Finition + déconfinement et restitution au lot 2

Inspection visuelle

Finition + déconfinement et restitution au lot 2